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3 

 

La Secretaría Distrital de Ambiente, consolida la gestión 

ambiental realizada por las entidades del SIAC1 en el 

Distrito Capital durante cada periodo de gobierno, a partir 

del  avance físico y presupuestal de las metas y/o acciones 

ambientales (información numérica y descriptiva, gráficos, 

informes y criterios comparativos); los cuales son 

generados, recopilados, sistematizados y reportados por 

las entidades distritales  responsables del Plan de Acción 

Cuatrienal Ambiental (PACA) Distrital.2 

 

Esta información permite evaluar el cumplimiento de las 

metas o acciones ambientales priorizadas en el PACA 

Distrital 2012–2016 definidas en el Plan de Desarrollo 

Distrital Bogotá Humana, los avances o logros así como las 

dificultades presentadas, con el objeto que sea insumo 

para la construcción del componente ambiental de nuevos 

planes de  desarrollo y  se publica en  el marco del artículo 

5 del Decreto 509 de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas 
e instituciones que regulan la gestión ambiental del Distrito Capital. Dentro de la normatividad en la que se enmarca se 
encuentra el Decreto 322 de 1992, el Acuerdo 19 de 1996 y el Acuerdo 248 de 2006. 
2 El Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA, es el instrumento de planificación estratégica de corto plazo de Bogotá, 
D.C., en el área de su jurisdicción, que integra las acciones de gestión ambiental de los ejecutores principales del Sistema 
Ambiental del Distrito Capital -SIAC, durante cada período de gobierno. Decreto Distrital 509 de 2009. 
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PRESENTACIÓN 
 

La gestión ambiental del Distrito Capital se consolida a través de instrumentos operativos 

de planeación, entre los que se incluye el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA), 

instrumento que integra las acciones e inversión ambiental de las Entidades del Sistema 

Ambiental del Distrito Capital (SIAC), en cada periodo de gobierno3. 

 

El Plan de Desarrollo Distrital vigente se constituye en el instrumento de referencia, con el 

que se articularon los objetivos y estrategias del Plan de Gestión Ambiental (PGA), 

obteniendo así el marco conceptual del PACA. Para el caso del Plan de Desarrollo “Bogotá 

Humana,” las líneas ambientales se plasmaron a través de tres ejes fundamentales: 1) Una 

ciudad que supera la segregación y la discriminación social, 2) Un territorio que enfrenta el 

cambio climático y se ordena alrededor del agua y 3) Una Bogotá que defiende y fortalece 

lo público.  

 

El resultado del análisis y validación de este ejercicio se consolidó en el documento 

denominado PACA DISTRITAL 2012-2016, el cual fue adoptado mediante Decreto Distrital 

597 de 2013 y se formuló, socializó y validó en el marco de la mesa de Instrumentos de 

Planeación Ambiental de la Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, la Protección 

Ambiental, Ecourbanismo y la Ruralidad del Distrito Capital.  

 

El presente  informe es el resultado de consolidar los reportes de evaluación presentados 

por las entidades participantes del instrumento PACA Distrital Bogotá Humana durante el 

8 y 31 de agosto de 2016, las retransmisiones del 1 de Septiembre al 22 de diciembre del 

2016 y las actualizaciones con corte del 31 de diciembre de 2016, cargados a través de la 

herramienta Storm Web4  hasta el 28 de febrero del 2017, así como la retroalimentación a 

través de correos electrónicos. 

 

En este proceso participaron las 18 entidades del SIAC. Además, se vincularon las 

Secretarías Distritales de Desarrollo Económico y de Hábitat por el impacto ambiental que 

genera el cumplimiento de sus funciones misionales. 

  

Finalmente, para establecer el avance al cumplimiento de la ejecución física y presupuestal 

de las acciones previstas por las entidades participantes, la Subdirección de Políticas y 

Planes Ambientales acompañó y realizó seguimiento y evaluación5 a los 20 PACAS 

institucionales.  

                                                 
3 Decreto 456 de 2008. 
4 Informes que se encuentran en http://secretariadeambiente.gov.co/stormReport/. 
5 Art. 5º Decreto 509 de 2009 "Por el cual se adopta el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental-PACA del Distrito Capital 2009 – 
2012 y se dictan otras disposiciones" 

http://secretariadeambiente.gov.co/stormReport/
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Capítulo 1  

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Estructura del PACA Distrital 2012 – 2016 

 

El PACA Distrital es el instrumento que articula los programas ambientales definidos en el 

Plan de Desarrollo Distrital vigente con el Plan de Gestión Ambiental (PGA) 2008-2038, por 

lo que su estructura se sustentó en los siguientes parámetros: 

 

a) Los ejes del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 

para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana (Acuerdo 489 de 2012), se distribuyó 

en tres ejes, así: a) Una ciudad que supera la segregación y la discriminación social, 

b) Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua y c) 

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público. 

 

b) Las estrategias del Plan de Gestión Ambiental6 que son: investigación; información 

y comunicaciones, educación ambiental, participación, fortalecimiento institucional, 

sostenibilidad económica, cooperación y coordinación interinstitucional, control y 

vigilancia y manejo físico y ecourbanismo.  

 

A partir de estos, las entidades participantes definieron las  metas y/o acciones ambientales, 

información que se encuentra en el Anexo N°1 del presente documento. 

 

1.2. Responsables del reporte PACA Distrital 

 

En lo señalado por los Acuerdos Distritales 19 de 1996 y 257 de 2006, las entidades que 

integran el Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) son ejecutoras principales del Plan 

de Gestión Ambiental, conforme a sus atribuciones y funciones misionales y las demás 

entidades distritales, organizadas por sectores, son ejecutoras complementarias, en la 

medida en que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y estrategias del mismo desde 

su Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).  

 

Además de las entidades del SIAC, para la formulación del Plan de Acción Cuatrienal 

Ambiental (PACA) Distrital Bogotá Humana 2012-2016, se vincularon las Secretarías 

Distritales de Desarrollo Económico y de Hábitat, debido a las funciones misionales e 

impacto ambiental generado por las actividades desarrolladas, por lo que las entidades que 

participan del instrumento son: 

                                                 
6 Decreto 456 de 2008. 



E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 P

A
C

A
 D

IS
T

R
IT

A
L

 B
O

G
O

T
Á

 H
U

M
A

N
A

 2
0

1
2

-2
0

1
6

 

 
 

 

 

10 

Tabla 2. Entidades participantes del PACA Bogotá Humana 

N° Entidad Sector 

1 Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.  

Ambiente 
2 Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM. 

3 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático – IDIGER. 

4 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. 

Cultura, recreación y 

Deporte 

5 Secretaría Distrital de Gobierno - SDG. 
Gobierno, Seguridad y 

Convivencia 
6 Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - 

IDPAC. 

7 Secretaria Distrital de Educación – SED. 

Educación 8 Universidad Distrital Francisco José de Caldas – 

UDFJC. 

9 Secretaría Distrital de Hábitat – SDTH. 

Hábitat 

 

10 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá - EAB. 

11 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - 

UAESP.  

12 Metrovivienda 

13 Empresa de Energía de Bogotá - EEB  

14 Secretaría Distrital de Movilidad - SDM. 

Movilidad 

15 Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

16 Empresa de Transporte del Tercer Milenio -   

Transmilenio S. A. 

17 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial - UAERMV. 

18 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE. Desarrollo Económico 

19 Secretaría Distrital de Planeación – SDP.  Planeación 

20 Secretaría Distrital de Salud – SDS. Salud 
 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

Esta evaluación al instrumento parte de las 20 entidades distritales y del reporte de los 

avances físicos y presupuestales de las metas y/o acciones ejecutadas durante el 

cuatrienio (2012-2016).   

 

1.3. Estructura del PACA Distrital 2012 – 2016 

 

Entendiendo que el PACA Distrital es el instrumento que articula los programas 

ambientales definidos en el Plan de Desarrollo vigente con el Plan de Gestión Ambiental 
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11 

(PGA) 2008-2038, para realizar la formulación, seguimiento y evaluación, se tuvo en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

a) Los ejes del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 

para Bogotá D.C. 2012- 2016 Bogotá Humana (Acuerdo 489 de 2012). 

b) Las estrategias del Plan de Gestión Ambiental7. 

 

A partir de estos parámetros se definieron las principales acciones y/o metas ambientales 

que reportaron las entidades participantes, como se observa en el Anexo N°1 del presente 

documento, el cual contiene detalladamente los logros de cada una de las metas /acciones 

ambientales del PACA Distrital 2012-2016, así como los avances físicos y presupuestales 

de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Decreto 456 de 2008. 
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Capítulo 2  
 

ANÁLISIS GENERAL PACA DISTRITAL 2012-2016 
 

Dando cumplimiento al marco normativo, la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales 

socializó los lineamientos para realizar la evaluación del instrumento durante el período 

2012-2016, en  el marco de la mesa de instrumentos de Planeación Ambiental de la 

Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, la Protección Ambiental, el Ecourbanismo y 

la Ruralidad (CISPAER), desarrollada el pasado 30 de junio del 2016.  

 

Así mismo, los resultados de la evaluación realizada se presentaron en la mencionada 

instancia de participación el 9 de noviembre de 2016, acordando actualizar los avances 

físicos y presupuestales de las metas/acciones ambientales con corte a 31 de diciembre 

del 2016 y fecha máxima de cargue el 28 de febrero de 2017. Una vez se consolidaron y 

validaron las respectivas evaluaciones del PACA Bogotá Humana 2012 -2016, se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

2.1. Inversión 

 

En relación con el presupuesto ejecutado en el PACA Distrital 2012 – 2016, se debe tener 

claro que las inversiones programadas en el instrumento se dividen por: ejes del plan de 

Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, estrategias del Plan de Gestión Ambiental y de 

acuerdo al tipo de recursos financieros (inversión y funcionamiento) .8 

 

De acuerdo con esta directriz, se tiene que el presupuesto ejecutado durante el cuatrienio 
evaluado, según: 
 

a) Los ejes del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), se enfocó en el eje 2 “Un territorio que 

enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua” alcanzando un porcentaje 

del 92%, mientras que en los otros ejes la ejecución presupuestal fue de 5% en el eje 1 

y 1% para el eje 3; el 2% de los recursos restantes corresponde a funcionamiento, 

distribución que se observa en el siguiente gráfico:  
 

 
 

 

 

 

                                                 
8 Presupuesto de inversión: corresponde a los recursos asignados por el Plan de Desarrollo ·Bogotá Humana”, con 

destinación específica.  
Presupuesto de funcionamiento: corresponde a los recursos propios de cada entidad, que se destinan a la ejecución de 
acciones ambientales durante un período de tiempo determinado, que normalmente suele ser de un año. 
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13 

 

Gráfico 1. Distribución del presupuesto ejecutado por cuatrienio en cada eje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
En este sentido, el consolidado de la inversión ejecutada se correlaciona de forma directa 

con el número de metas según los ejes del PDD, toda vez que se presenta la mayor 

inversión en el eje 2, información que se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Presupuesto ejecutado por cuatrienio en cada eje  

Eje PDD Número de metas Inversión Cuatrienio 

1. Una Ciudad que supera la segregación 

y la discriminación, el ser humano en el 

centro de las preocupaciones. 

25  $      77.064.061.545 

2. Un territorio que enfrenta el cambio 

climático y se ordena alrededor del agua. 
139 $  1.366.937.209.920 

3. Una Bogotá que defiende y fortalece lo 

público. 
28 $       21.230.040.502 

Funcionamiento  7 $       27.619.105.533 

TOTAL 199 $  1.492.850.417.500 
  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

El presupuesto ejecutado según las estrategias del Plan de Gestión Ambiental (PGA), 

muestra que para la estrategia “Manejo físico y ecourbanismo” se ejecutó el 66% del 

presupuesto del PACA Distrital Bogotá Humana, mientras que en la estrategia “Información 

y comunicaciones” se ejecutó un 0.5%. Este consolidado se presenta a continuación en el 

gráfico 2. 



E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 P

A
C

A
 D

IS
T

R
IT

A
L

 B
O

G
O

T
Á

 H
U

M
A

N
A

 2
0

1
2

-2
0

1
6

 

 
 

 

 

14 

Gráfico 2. Distribución del presupuesto ejecutado por cuatrienio en cada estrategia 

PGA 

 
     Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017.  

 

El detalle de la inversión ejecutada por estrategia del Plan de Gestión Ambiental (PGA) se 

presenta a continuación en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Presupuesto ejecutado por cuatrienio en cada estrategia PGA  

Estrategia PGA Inversión Cuatrienio Número de metas  

Manejo físico y ecourbanismo $         987.286.862.551 64 

Control y vigilancia $         179.842.034.188 44 

Participación $           73.162.446.048 17 

Educación ambiental $           72.654.161.508 15 

Sostenibilidad económica $           58.842.804.420 6 

Fortalecimiento institucional $           42.245.484.427 18 

Investigación $           38.638.182.204 14 

Cooperación y coordinación 

interinstitucional 
$           32.967.394.535 14 

Información y comunicaciones $             7.211.047.619 7 

TOTAL $      1.492.850.417.500 199 
   Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

b) El presupuesto ejecutado por entidad muestra que la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos UAESP y la Empresa de Acueducto de Bogotá, presentaron los 

mayores porcentajes de inversión, con el 25.8% y 23.7% respectivamente como se 

muestra en la gráfico 3. 
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Gráfico 3. Distribución de presupuesto ejecutado por cuatrienio en cada entidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

Así mismo, el presupuesto ejecutado por sector muestra que Hábitat ejecutó el 50.77%, 

Movilidad  el 23.5%, Ambiente el 18.7%, mientras que  los sectores de Gobierno, Seguridad 

y Convivencia con el 0.0.7% y Planeación con el 0.25% tuvieron menos ejecución. Esta 

información se consolida en el gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Distribución de presupuesto ejecutado por cuatrienio en cada sector 

 

 

 

 
             

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
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El detalle de la inversión ejecutada por entidad y sector se consolida en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Ejecución presupuestal por cuatrienio en cada entidad – sector 

Entidad 
Presupuesto 

Cuatrienio 

N° Metas 

/acciones 
Sector 

N° Metas 

/acciones 

Presupuesto 

cuatrienio 

Secretaría Distrital 

de Ambiente 
$181.857.751.370 38 

Ambiente 69 $ 279.372.711.485 
Jardín Botánico José 

Celestino Mutis 
$   84.651.512.821 21 

Instituto Distrital de 

Gestión del Riesgo 
$   12.863.447.294 10 

Secretaría Distrital 

del Hábitat  
$   12.455.127.319 6 

Hábitat 35 $ 757.945.144.712 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Servicios Públicos  

$ 385.586.357.141 12 

Empresa de 

Acueducto 

y Alcantarillado de 

Bogotá   

$ 353.693.057.995 13 

Metrovivienda  $     5.254.677.378 1 

Empresa de Energía 

de Bogotá   
$        955.924.879 3 

Secretaría Distrital 

de Salud  
$   30.943.260.835 31 Salud 31 $   30.943.260.835 

Secretaría Distrital 

de Movilidad  
$ 116.768.000.000 7 

Movilidad 26 $ 350.761.335.423 

Instituto de 

Desarrollo Urbano  
$ 206.697.151.044 6 

Empresa de 

Transporte del 

Tercer Milenio - 

Transmilenio S.A.  

$   20.816.500.955 9 

Unidad 

Administrativa de 

Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial       

$     6.479.683.424 4 

Instituto Distrital de 

Recreación y 

Deporte  

$   20.760.463.535 15 

Cultura, 

recreación y 

Deporte 

15 $   20.760.463.535 

Secretaría Distrital 

de Gobierno  
$        531.765.907 3 

Gobierno, 

seguridad y 

convivencia 

11 $     1.107.487.751 Instituto Distrital de 

la Participación y 

Acción Comunal  

$        575.721.844 8 
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Entidad 
Presupuesto 

Cuatrienio 

N° Metas 

/acciones 
Sector 

N° Metas 

/acciones 

Presupuesto 

cuatrienio 

Secretaría de 

Educación del 

Distrito  

$     4.221.798.162 2 

Educación 5 $   30.676.745.685  
Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas  

$   26.454.947.523 3 

Secretaría Distrital 

de Planeación  
$     3.798.098.417 5 Planeación 5 $     3.798.098.417 

Secretaría Distrital 

de Desarrollo 

Económico  

$   17.485.169.657 2 
Desarrollo 

Económico 
2 $   17.485.169.657 

TOTAL  $1.492.850.417.500 199  199 $1.492.850.417.500 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
 

De igual forma,  al comparar el presupuesto programado en el 2012, con el  presupuesto 

ejecutado, se observa que las entidades responsables del PACA Distrital  ejecutaron el 

63.46%, ver gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Avance presupuestal 2012-2016 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

2.2. Avances físicos 

 

Previo al proceso de seguimiento y evaluación del PACA, se definieron los rangos de 

valoración del avance físico de las metas/acciones ambientales del PACA Distrital 2012-

2016:  
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Tabla 5. Rangos para definir avances de las metas/acciones del PACA 

Rango Grado de Avance Color 

≤ 50 % Bajo Rojo 

Entre 51 y 80 % Medio Amarillo 

≥ 80 % Alto Verde 

   Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
 

Y al aplicar los rangos definidos, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 6. Metas/acciones del PACA por rango de avance 

Rango Grado de Avance N° Metas/Acciones 

≤ 50 % Bajo 14 

Entre 51 y 80 % Medio 11 

≥ 80 % Alto 174 

   Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
 

Se concluye que de las 199 metas/acciones ambientales que conformaban el PACA Distrital 

(Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana); 174 metas alcanzaron un cumplimiento 

mayor o igual al 80%, 11 metas tuvieron cumplimiento de entre 51 y 80 % y 14 metas 

presentaron avance inferior o igual al 50%.  Esta información  se consolida en el gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Avances metas/acciones del PACA 2012-2016 

 
  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
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En relación con los 26 indicadores publicados en el Observatorio Ambiental de Bogotá OAB, 

que corresponden a la priorización de temas ambientales de interés para la comunidad en 

general; no son tenido en cuenta para hacer algún tipo de evaluación, toda vez que el PACA 

Distrital 2012-2016 cuenta con 199 metas y/o acciones ambientales, cada una con su 

correspondiente indicador, y no se considera un parámetro representativo de los resultados 

y/o logros del presente instrumento de planeación. 
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Capítulo 3  
 

AVANCE FÍSICO, PRESUPUESTAL Y LOGROS  DEL   
PACA DISTRITAL 2012-2016 POR SECTOR 

 

La Secretaría Distrital de Ambiente, a partir de los reportes ejecutados por las 20 entidades 

participantes a través de la herramienta Storm, realizo la consolidación y evaluación de la 

gestión ambiental.   

 

A continuación se presentan las metas/ acciones ambientales realizadas entre el segundo 

semestre del 2008 y el primer semestre del 2012 por cada entidad y sector, así como los 

logros y avances físicos y presupuestales de las mismas. 

 

3.1. Sector Ambiente 

Tabla 7. Sector Ambiente 

 

I. Secretaria Distrital de Ambiente 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

20 Km. de ríos 
urbanos con índice 
de calidad hídrica 
WQI: 65 a 79. 

En 20.12 Km de ríos urbanos del D.C, se alcanzó 
un WQI entre 65 a 79 (aceptable) en los tramos 
altos de los ríos urbanos y en los tramos II de los 
ríos Torca y Salitre. 

100.6%. $ 22.623.537.328  

2 

Seguimiento, control 
y vigilancia mediante 
actuaciones 
administrativas al 
100% de los predios 
mineros y de las 
áreas de 
recuperación 
ambiental en el 
perímetro urbano. 

Realización de las siguientes actividades:  
a) Se evaluaron 8 Planes de Manejo, 

Recuperación o Restauración Ambiental 
(PMRRA) (Ciudad Bolívar, San Cristóbal). 

b) Tres seguimientos a los PMA en ejecución 
(Localidad de Usme); seguimiento  a 7   
PMRRA (localidad Ciudad Bolívar, Usaquén y 
Usme).  

c) Se evalúo solicitud de prórroga del PMRRA 
del Chircal Hermanos Ortiz Pardo Ltda. 
(Localidad de Rafael Uribe Uribe).  

d) Se efectúo control ambiental a 90 
organizaciones con predios afectados por 
extracción de materiales de construcción y 
arcilla. 

e) Se realizó la actualización y/o evaluación 
técnica y jurídica de los expedientes de las 
107 organizaciones con predios afectados 
por la actividad de arcilla en el perímetro 
urbano de Bogotá D.C., concluyéndose que 
seis  organizaciones continúan desarrollando 
dicha actividad. 

f) Se emitieron 50 procesos administrativos 
sancionatorios de carácter ambiental y 41 
procesos administrativos permisivos, 
alcanzando el 100%. 
 

100% $   2.428.263.049  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

3 

Recuperación 
ecológica y 
paisajística de 57 
Km de rondas y 
ZMPA de las 
microcuencas de los 
ríos Fucha, Salitre, 
Tunjuelo y Torca. 

Se logró la recuperación ecológica de 33.88 Kms 
de rondas y ZMPA de las microcuencas de los 
ríos Fucha, Salitre, Tunjuelo y Torca; de los 32 
km responsabilidad de la SDA. 

105.84% $   7.264.245.390  

4 

Recuperar 
integralmente 40 
hectáreas de 
humedales. 

Las acciones integrales  realizadas, fueron: 
 
a) Procesos de restauración ecológica en 6.31 ha 

en Zonas de Ronda y ZMPA (siembra de 3.60 
árboles y cerramiento de 3.2 Km).  

b) Evaluación y seguimiento a los procesos de 
intervención físico-biótica desarrollados en 
PEDH Burro, Juan Amarillo, Jaboque, 
Tibanica, Techo, Córdoba, La Vaca, para un 
total de 30 ha gestionadas.  

c) Declaratoria de nuevos PEDH  Tunjo y La Isla 
en Subcuenca Tunjuelo, para un total de 40.93 
ha gestionadas. 

d) Aval técnico para aprobar Planes de Manejo 
Ambiental de los PEDH: Jaboque, Torca y 
Guaymaral, Meandro del Say, mediante 
Resoluciones Conjuntas CAR-SDA 01, 02 y 03 
respectivamente, y Resolución SDA 096 para 
el caso del PEDH La Conejera.  

e) Se expidió el soporte técnico para la 
expedición de tres medidas de protección de 
zonas aledañas a los PEDH: Jaboque (100,13 
ha), Torca-Guaymaral (131 ha) y Burrito (4,44 
ha). Para un total de 235,57 ha protegidas. 

f) Se emitieron 6 alertas amarillas, en los PEDH: 
Juan Amarillo, Jaboque, Capellanía, Torca-
Guaymaral, Salitre y Tibanica.  

g) Se identificaron 18.25 ha de nuevas zonas con 
características de humedal en el área rural del 
D.C. 

h) Se dieron lineamiento para permiso de 
ocupación de cauce en el sector                 nor-
occidental del PEDH Juan Amarillo (3 ha), se 
realizó seguimiento al estado de los 
vertederos de los PEDH Tibanica y Córdoba, 
el biofiltro de La Vaca, y la estructura 
disipadora de energía del Burro, equivalente a 
una 1 hectárea. 

331.06% $      450.702.782  

5 

Intervenir mediante 
procesos de 
recuperación 
ambiental y 
paisajística 8 
hectáreas de la 
ronda del río 
Tunjuelo en áreas 
urbanas. 

Se intervinieron cinco polígonos ubicados en Río 
Tunjuelo: 1) Macro-Guadalupe, 2) Boíta, 3) 
Jacqueline y Villa del Río para un total de 8.0 has 
y 5.613 árboles plantados.  

100% $      132.333.882  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

6 

Recuperación 
ecológica 
participativa de 520 
hectáreas en suelo 
de protección. 

Indicador 1: Número de hectáreas del suelo de 
protección recuperadas con procesos de 
restauración, rehabilitación y recuperación 
participativa. 
 
Recuperación de 143.75 has de suelo de 
protección. Recuperación ecológica en el 
PEDMEN Entrenubes (Parque Arborizadora Alta, 
Serranía del Zuque, La Australia-Biter y en los 
cerros orientales).  

27.64% $   7.825.147.932     

Indicador 2: Número de organizaciones 
vinculadas a los procesos de restauración, 
rehabilitación y recuperación. 
 
a) Se vincularon 6 organizaciones a los procesos 

de restauración, rehabilitación y recuperación. 
b) Se adquirieron 29 predios (360.917,17 metros 

cuadrados) en suelo de protección y en el 
Cerro Juan Rey se adquirieron 45 predios 
(46.30 has). 

c) Se realizó la propagación y producción de 
material vegetal nativo en los viveros ubicados 
en Soratama, Entrenubes, PEDH La Vaca y en 
Biter.  

100% $                         -     

7 

Recuperar 
ecológicamente 
áreas estratégicas 
para el 
abastecimiento de 
12 acueductos 
veredales con 
participación 
comunitaria. 

Se logró la protección ecológica de 45 ha que 
abastecen a 12 acueductos veredales, mediante: 
a) 21 acuerdos de implementación de 

actividades de recuperación ecológica 
participativa. 

b) Sensibilización y formación para la 
conservación y manejo ambiental de 130.65 
has en Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz. 

c) Implementación  de acciones de restauración 
ecológica participativa en 45 ha de suelo rural 
en zonas abastecedoras de acueductos 
veredales, en Usme, Ciudad Bolívar y Usme. 

100% $   1.619.511.295  

8 

500 familias 
campesinas en 
proceso de 
reconversión de 
sistemas 
productivos, afines a 
la conservación de 
la biodiversidad, los 
suelos y el agua. 

Se logró la vinculación de 500 familias 
campesinas en procesos de reconversión de 
sistemas productivos a fin de conservar la 
biodiversidad y hacer un uso adecuado de los 
suelos y el agua.  
 
En la cuenca del Río Tunjuelo se vincularon 217 
familias (localidad de Usme), 206 familias en 
zona rural de Ciudad Bolívar y en la cuenca del 
Río Blanco en Sumapaz a 77 familias. 

100% $   3.040.037.177  

9 

Definir lineamientos 
en la orientación de 
la reconversión de 
los sistemas 
productivos hacia 
sistemas sostenibles 
ambientales. 
 

Se definieron los lineamientos: Elementos 
generales para la construcción de lineamientos 
ambientales para la reconversión de sistemas 
productivos sostenibles en la ruralidad del Distrito 
Capital. 

100% $      172.965.097  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

10 

Definición de 
alternativas para 
establecer 
mecanismos de 
gestión en las zonas 
identificadas como 
estratégicas para la 
conectividad del 
corredor de borde de 
la Reserva Forestal 
Tomas Van der 
Hammen. 

Se definieron las alternativas para establecer 
mecanismos de gestión en las zonas 
identificadas como estratégicas para la 
conectividad del corredor de borde de la Reserva 
Forestal Tomas Van der Hammen.  

100% $      343.941.631 

11 
Formular 4 modelos 
de ocupación en la 
franja de transición. 

Se formuló y se entregó la propuesta de 
lineamientos ambientales para la formulación del 
modelo de ocupación de la franja de transición 
del borde sur de Bogotá. 
 

100% $      847.643.721  

12 

Administración y 
manejo institucional 
de 100 hectáreas de 
suelo de protección 
del Distrito. 

a) La SDA administró directamente los PEDH: 
Santa María del Lago, La Conejera (2012-
2013), El Tunjo, La Isla y Salitre. 

b) Se implementan 14 Planes Operativos 
Anuales (obras de recuperación y protección 
ambiental; restauración ecológica; gestión 
social y educación ambiental; monitoreo 
biótico, social y del recurso hídrico; 
evaluación, control y seguimiento de factores 
de tensión). 

c) Se desarrollaron acciones de mejora: 
construcción de nuevas redes hidráulicas de 
suministros de agua potable, redes de riego, 
redes de recolección de aguas sanitarias y 
pluviales y obras complementarias del 
Parque Mirador de los Nevados. El diseño 
arquitectónico de las Aulas Ambientales en el 
Mirador de Juan Rey del Parque Entrenubes 
y del Aula Ambiental Soratama, senderos 
peatonales en el Parque Entrenubes. Se  
administró y manejo 342 ha distribuidas entre 
el PEDM Entrenubes y las áreas de interés 
ambiental Parque Mirador de los Nevados, 
Soratama y Arborizadora Alta.  

d) Se gestionó el manejo integral en la 
prevención y mitigación de incendios 
forestales: control del retamo, mantenimiento 
de zonas intervenidas por control de retamo 
en años anteriores, recolección y 
reordenación de residuos bajo plantación 
forestal. limpieza y despeje de caminos, 
sensibilización frente a la prevención de 
incendios forestales y la actuación de la 
comunidad en acciones de 
corresponsabilidad, trabajo social con 
comunidades y organizaciones aledañas a 
las áreas intervenidas con acciones de 
mitigación. 

141.9% $ 25.549.809.757 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

12 

Administración y 
manejo institucional 
de 100 hectáreas de 
suelo de protección 
del Distrito. 

e) Se desarrolló la estrategia de monitoreo, 
realizando 12 series de datos sobre 
monitoreo de biodiversidad. 

f) Se intervinieron 140 ha de zonas de alto 
riesgo no mitigable, en las Localidades de 
Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. 

141.9% $ 25.549.809.757 

13 

Involucrar un total de 
2.400.000 
habitantes en 
estrategias de 
educación e 
investigación 
ambiental para la 
apropiación social 
de los territorios del 
agua. 

Se involucraron a 1.201.792 habitantes de las 
veinte localidades, en estrategias de educación e 
investigación ambiental para la apropiación social 
de los territorios del agua. 

100.15% $   4.959.823.958  

14 

Vincular 400 
organizaciones 
sociales y 
ambientales a 
procesos de 
participación 
ciudadana para la 
gobernanza 
comunitaria del agua 
en 20 localidades. 

Se logró vincular 400 organizaciones sociales y 
ambientales (grupos ambientales de instituciones 
educativas, grupos de trabajo ambiental de 
algunas JAC del distrito y otras organizaciones de 
ciudadanos), que demostraron interés en aunar 
esfuerzos para desarrollar acciones que 
promovieran la gobernanza del agua y la 
protección de los elementos de la EEP en 20 
localidades. 

100% $   4.946.777.086  

15 

Poner en marcha un 
plan regional y un 
plan distrital frente al 
cambio climático. 

a) Se formuló El Plan Regional Integral de 
Cambio Climático Región Capital, Bogotá - 
Cundinamarca – PRICC. 

b) Se avanzó en la formulación del proyecto 
"Modelo de gestión interinstitucional de 
cambio climático". 

c) Se adoptó el Plan Distrital de Gestión de 
Riesgo y Cambio Climático para Bogotá 
2015-2050 (PDGR-CC), por Decreto 579 de 
2015, aprobado por el Consejo Distrital de 
Gestión de Riesgo (Acuerdo 02 de 2015). 

100% $ 11.547.736.649  

16 

Diseñar e 
implementar una 
política pública para 
fomentar procesos de 
ecourbanismo y 
construcción 
sostenible en Bogotá 
que incluya 
estándares de 
construcción 
sostenible, un sistema 
de certificación de 
construcciones 
sostenibles y la 
actualización del 
Código de 
Construcción con 
perspectiva de 
sostenibilidad. 

Indicador 1: Política pública de ecourbanismo y 
construcción sostenible en Bogotá diseñada e 
implementada. 
Se formuló y adoptó la Política Pública de 
Ecourbanismo y Construcción Sostenible -
Decreto 566 de 2014,  en coordinación con la 
Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría 
Distrital de Hábitat. 

98% $      238.858.333  

Indicador 2: Código de Construcción de Bogotá 
con perspectiva de sostenibilidad actualizado. 
En el 2015, la Secretaría Distrital de Ambiente 
finaliza la meta,  en atención a la información de 
la Secretaría Distrital de Planeación 
(Rad.2015EE15070-1) y a la confirmación de la 
Subdirección de Proyectos y Cooperación 
Internacional (Rad.2015IE76885). 
La meta será reportada por la Secretaría Distrital 
de Planeación. 

23.5 % $        94.500.000 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

17 

Adoptar criterios de 
Eco urbanismo y 
construcción 
sostenibles e iniciar 
una experiencia 
piloto. 

a) Se atendió todas solicitudes relacionadas con 
criterios de ecourbanismo y construcción 
sostenible, de los instrumentos de 
planeamiento urbano (Plan parcial de 
desarrollo, Plan Parcial de renovación 
urbana,  Plan de regularización y manejo, 
Planes de Implantación, Planes Directores 
para parques y clubes. 
 

b) Mediante la Resolución 3654 de 2014, la SDA 
creo el programa Bogotá Construcción 
Sostenible, involucrando 9 construcciones 
(Edificio Terpel, Embajada de Ecuador, 
Biohotel, Mid Tower, Cable aéreo Ciudad 
Bolívar, ZF Towers, BD Bacatá, Aula 
Ambiental Entrenubes y Aula Ambiental 
Soratama. 

 

c) Se creó el Directorio de la Construcción 
Sostenible. 

100% $   1.534.664.970  

18 

Concertar y 
consolidar 1 acuerdo 
regional económico 
y social en torno a 
los bienes y 
servicios 
ambientales y la 
gobernanza del 
agua, en Cerros 
Orientales y 
páramos de 
Sumapaz, Guerrero, 
Chingaza y 
Guacheneque. 

a) Se formuló y ejecutó el proyecto: 
“Conservación, restauración y uso sostenible 
de servicios ecosistémicos entre los páramos 
de Sumapaz, Chingaza y Guerrero y los 
Cerros Orientales de Bogotá y su área de 
influencia”. 
 

b) Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá, se emitió concepto sobre la 
propuesta de adopción y reglamentación de la 
tasa compensatoria a implementar. Las 
Secretarías Distritales de Planeación, 
Gobierno  y Ambiente apoyaron técnicamente 
a la Corporación Autónoma Regional - CAR 
respecto al Plan de Manejo. Mediante el 
Decreto 222 de 2014 y la Resolución 223 de 
2014, se organizó la responsabilidad de cada 
una de las entidades para atender las 
obligaciones establecidas en la sentencia. Se 
logró concertación final entre la SDP y la SDA 
de la versión definitiva del articulado del 
Proyecto de Decreto del Plan de Manejo 
Ambiental de las áreas de ocupación pública 
prioritaria de la franja de adecuación de los 
cerros orientales - PM-AOPP, adoptado 
mediante Decreto 485 del 2015. 

 

c) Evaluación regional del Agua: Se validaron 
los indicadores: recarga potencial y 
vulnerabilidad a la contaminación. 

 

d) Se incorporan los indicadores de la ERA en el 
Observatorio Regional Ambiental y de 
Desarrollo Sostenible del Río Bogotá - 
ORARBO y en el Sistema de Información 
Ambiental -SIGICA Río Bogotá. 

100% $      498.897.814 



E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 P

A
C

A
 D

IS
T

R
IT

A
L

 B
O

G
O

T
Á

 H
U

M
A

N
A

 2
0

1
2

-2
0

1
6

 

 
 

 

 

26 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

19 

Gestionar el 100% 
de los escombros 
generados en la 
ciudad con técnicas 
modernas de 
aprovechamiento, 
tratamiento y 
disposición final. 

La gestión (evaluación, control y seguimiento) 
sobre las actividades que generan Residuos de 
Construcción y Demolición - RCD, se enfocó en 
las mega obras urbanas y obras civiles con áreas 
mayores a 5.000 m2.  
 
Se expidió normatividad: a) Resolución 01115 
del 2012, que permitió controlar 32.494.720 Ton 
de RCD para su disposición en sitios 
autorizados. b) Resolución 932 de 2015 y  c) 
Decreto 586 de 2015, a diciembre de 2016 se 
registran 2.348 Planes de Gestión entregados a 
la SDA, que son objeto de evaluación, 
seguimiento y control.  
 
En relación con el control a la ilegalidad en la 
disposición de RCD en Bogotá, se impusieron 68 
medidas preventivas, 720 seguimientos y 345 
capturas en flagrancia realizadas en cooperación 
con Fiscalía, CTI y Policía Nacional. 
 

100.2% $   9.565.482.717  

20 

Realizar el control, 
aprovechamiento y 
tratamiento al 100% 
de las toneladas de 
residuos peligrosos 
generados en el 
Distrito Capital. 

a) Durante el cuatrienio se intervinieron  106.460 
Ton (41.110 Ton de residuos hospitalarios de 
tipo infecciosos y 65.350 Ton de residuos 
peligrosos), pero para el cuatrienio se tenían 
programadas intervenir  142.239 Ton. 
 

b) Se controló 3.742 Ton de residuos químicos y 
529.05 Ton de residuos peligrosos 
administrativos. 

 
c) Se desarrolló el “Programa de control a 

generadores de residuos peligrosos. 

75.6% $   3.168.998.373 

21 

Desarrollar una 
estrategia de 
gestión, 
recuperación, 
aprovechamiento de 
los residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos 
fundamentada en la 
responsabilidad de 
los diferentes 
actores de la cadena 
del ciclo de vida del 
producto. 

La Secretaría Distrital de Ambiente firmó el 
Convenio No. 1315 de 2013, con el objeto de 
“Aunar recursos técnicos y administrativos para 
desarrollar actividades en torno a la gestión 
ambiental de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) y otros residuos que 
resulten de la implementación de otros 
programas posconsumo, en el marco del 
Acuerdo 322 de 2008 del Concejo de Bogotá”. 

105.6% $      324.223.747 

22 

Establecer un 
programa de 
promoción y 
desarrollo de 
mercados de 
productos 
reciclados. 

Esta meta no presentó avances en el cuatrienio. 0% $                         -    
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

23 

Reducir en 5% la 
contaminación 
sonora en tres áreas 
estratégicas de la 
ciudad. 

Se logró la reducción del 6% de la contaminación 
sonora en áreas estratégicas de la ciudad: 
Localidad de Kennedy – Antonio Nariño - 
Fontibón, Chapinero y Teusaquillo – Mártires.  
Se intervinieron áreas críticas, mediante una 
metodología, basada en la participación 
ciudadana, el manejo de las relaciones entre el 
afectado y el comerciante que produce está 
afectación y las actuaciones técnicas.  

120% $   4.570.461.639  

24 

Reducir en 10% la 
contaminación por 
Material Particulado 
de diámetro menor a 
10 micras (PM10) y 
generar las 
condiciones para el 
monitoreo de (PM 
2.5) en la ciudad. 
 
Indicador 1: 
Porcentaje de PM10 
reducido. 
 
Indicador 2: 
Condiciones para el 
monitoreo de PM 
2,5 en la ciudad 
generadas.  
 

Entre 2012-2016, el PM10 presentó en promedio 
de 48 μg/m3, lo que significa la reducción del 9%, 
respecto a la línea base construida entre enero 
de 2009 y diciembre de 2011, que era 57μg/m3. 
El promedio anual de PM2.5 en el 2016 fue 19 
µg/m³, cumpliéndose lo establecido por la 
resolución 610 de 2010, que establece como 
límite máximo permisible 25 µg/m³. 
 
Se realizaron las siguientes acciones: 
 
a) Fuentes móviles: programa de 

autorregulación ambiental: pico y placa 
ambiental (vehículos de carga y transporte 
público).  Requerimientos a las empresas y/o 
personas naturales  denunciados por 
vehículos con emisiones evidentemente 
visibles y operativos de control ambiental en 
las vías de la ciudad. 

b) Fuentes fijas: Imposición de medidas 
preventivas a empresas con fuentes  de 
emisión que incumplen la normatividad 
ambiental vigente.  Permisos de emisiones a 
empresas que cumplen (por su capacidad de 
producción, tipo de actividad económica o 
por consumo de combustible sólido). 
Implementación del Plan Decenal de 
Descontaminación del Aire para Bogotá: se 
actualizó inventario de industrias; se instaló 
mesa técnica con el sector tintorero; se 
restructuró el Programa de Autorregulación, 
se adoptó el Plan para la Mitigación de 
Emisiones Resolución 646 de 2015 (para 
vehículos con motor de dos tiempos que 
circulan en la ciudad de Bogotá 2015 – 
2020). Además se socializó el presente Plan. 

c) Se realizó el protocolo de medición a 
vehículos con filtros de partículas y se 
modificó el procedimiento de operativos de 
monitoreo, seguimiento y control a fuentes 
móviles. Se establecieron los escenarios de 
socialización a los operadores del Plan de 
implementación de filtros de partículas con 
tecnologías aprobadas.  

d) Se desarrolló del programa de filtros de 
partículas. 
 

160% $ 23.102.081.614 

100% $                         - 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

24 

Reducir en 10% la 
contaminación por 
Material Particulado 
de diámetro menor a 
10 micras (PM10) y 
generar las 
condiciones para el 
monitoreo de 
(PM2.5) en la 
ciudad. 
 
Indicador 1: 
Porcentaje de PM10 
reducido. 
 
Indicador 2: 
Condiciones para el 
monitoreo de PM 
2,5 en la ciudad 
generadas.  
 

e) Se llevó a cabo el seguimiento ambiental a la 
implementación del SITP y el Plan de 
Ascenso Tecnológico PAT.  

f) Se trabajó en la Mesa Salud Ambiental.  
g) Análisis de eficiencia energética, rendimiento 

y operación del PAT (Transmilenio y Sitp) y 
Taxis. 

h) Se realizó la estimación del inventario de 
material particulado resuspendido en la 
ciudad (PM10 y PM2.5). 

i) Ecoconducción, se estructuró la estrategia 
para el transporte de carga así como los 
lineamientos orientadores para los Centros 
de Enseñanza Automovilística.  

j) Medición por exposición de nano partículas, 
se realizaron mediciones en espacios 
blancos de la ciudad, se llevó a cabo el piloto 
para línea base de la exposición personal a 
nano partículas en la Avenida Caracas, se 
estructuró y se iniciaron mediciones de 
exposición personal en cuatro corredores 
viales de una misma zona de la localidad de 
Chapinero y se realizó un estudio liderado 
por la academia referente a la exposición 
personal en diferentes modos de transporte 
(nano partículas, PM 4, PM2.5, CO, BC).  

k) Seguimiento y control emisiones no visibles, 
se generaron los primeros 13 reportes de 
medición de nano partículas como apoyo al 
seguimiento de 3 filtros de partículas 
instalados en los buses troncales. Se llevó a 
cabo la campaña de medición de nano 
partículas midiendo las tecnologías EURO II, 
EURO II+DPF, EURO III, EUROIII+DPF, 
EURO IV y EURO V disponibles en el 
componente troncal a 57 buses, adicional a 
lo anterior, se probaron diferentes 
tecnologías de equipos de medición de 
emisiones de PM durante esta campaña.  

l) Estrategia de control al SITP, a partir del 
conocimiento de los sistemas de control de 
emisiones, las nuevas tecnologías en 
equipos de medición, la evaluación de la 
medición directa de contaminantes en el 
sistema de escape de los vehículos, la 
evaluación de vehículos a condiciones reales 
de operación (pruebas dinámicas) se 
estructuró el documento técnico, así como 
también la estructuración del seguimiento 
ambiental a partir del Sistema de Diagnóstico 
a Bordo – OBD.  

m) Se estructuro las estrategias del nuevo 
Programa de Autorregulación en carga. 

n) Sistema de Alertas Tempranas Ambientales 
de Bogotá–SATAB, en desarrollo e 
implementación. 

100% $                         - 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

25 

Legalizar el 50% de 
los registros de 
publicidad exterior 
visual en Bogotá. 

a) Se legalizaron 56.436 registros de Publicidad 
Exterior Visual en Bogotá, de 89.644 registros 
totales programados. 

b) Se recuperaron 162.379,7 m2 de espacio 
público equivalente a 0,016 Km2 del total de 
la superficie de Bogotá (703 Km2). 

c) Se generó el mapa de vallas tubulares 
comerciales, georeferenciando 1.016 puntos. 

d) Se actualizó la base de datos sancionatoria, 
con 1.498 procesos por adelantar. 

62.95% $   5.833.616.606  

26 

Disminuir en 80% el 
impacto del tráfico 
de fauna y flora en 
Bogotá. 

Se ejecutaron  las siguientes estrategias:  
a) 44.353 acciones técnicas y jurídicas para el 

aprovechamiento, conservación y protección 
de la flora y fauna silvestre, 12 estudios en 
fauna silvestre y flora, 28 estrategias de 
prevención, conservación y protección de la 
flora y fauna silvestre.  

b) Se implementaron las oficinas de enlace, que 
operan en las principales terminales de 
transporte terrestre y aéreo de Bogotá D.C. 

c) Se puso en funcionamiento el Primer 
Escuadrón Canino para la detección de 
especímenes de la Fauna Silvestre objeto de 
tráfico ilegal.  

d) Se sensibilizó y divulgó mensajes de 
prevención, control al tráfico ilegal a 30.000 
personas. 

93.75% $ 12.167.558.604  

27 

Aumentar el servicio 
ambiental ofertado 
por el arbolado 
urbano en un 40% 
del Distrito Capital. 

a) Durante el periodo comprendido entre el 2012 
al 2016, se evaluaron 136.576 árboles, de los 
cuales el 72% se encontraban en espacio 
público y 28% en el espacio en privado.  

b) Se autorizaron tratamientos silviculturales al 
44% de los árboles evaluados (Jardín 
Botánico José Celestino Mutis), el 36% de los 
árboles (personas naturales) y el 14% de los 
arboles (Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos. 

c) En el Sistema de Información para la Gestión 
del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. – 
SIGAU, se encuentra que de 1’171.128 
árboles ubicados en el espacio público de uso 
público, 37.670 tiene probabilidad de 
volcarse. 

98.4% $   8.654.073.762  

28 

Realizar 20 
procesos locales de 
planeación y 
presupuestos 
participativos, con 
recursos sectoriales 
territorializables. 

Se ejecutaron  las siguientes actividades:  
 
a) Los Cabildos de gobernanza del agua 

permitieron vincular a 12.733 habitantes de 
las 20 localidades en 177 actividades. 

b) Se adelantó la Fase IV, denominada 
“implementación y seguimiento de las 
iniciativas priorizadas”. La operativización de 
la fase IV tuvo como insumo las 288 
iniciativas viabilizadas de manera conjunta 
con los comités de control social de cada 
localidad.  

100% $      497.341.466  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

28 

Realizar 20 
procesos locales de 
planeación y 
presupuestos 
participativos, con 
recursos sectoriales 
territorializables. 

c) Se conformó la Mesa Interinstitucional de 
Cabildos de gobernanza del agua, liderada 
por la Secretaría de Ambiente, en la cual 
participaron: IDIGER, EAB, JBB e IDPAC. 

d) Se apoyó  veinte procesos locales de 
planeación y presupuestos participativos y se 
realizó el seguimiento a través del 
instrumento de planeación denominado 
expediente local, en cada una de las 
localidades de Bogotá. 

100% $      497.341.466  

29 

Desarrollar 5 
procesos de 
formación ciudadana 
para la inclusión 
social articulada a la 
superación de la 
segregación, la 
adaptación al cambio 
climático y la defensa 
y fortalecimiento de lo 
público. 

Esta meta inició en 2015. Se certificaron 50 
personas en proceso de formación en 
gobernanza del agua, 40 personas en cambio 
climático y 30 personas en ruralidad del D.C., p 
total de 130 personas. 
En el marco del Encuentro de las Américas frente 
al cambio climático, se realizaron las siguientes 
actividades: Encuentro Nacional Autónomo de 
Educación Ambiental, Foro Nacional Ambiente 
Posconflicto, Taller de la Carta de Bogotá y 
Asamblea de Movimientos Sociales. 

100% $        62.553.304  

30 

Crear una red de 
comunidades de 
aprendizaje para la 
adaptabilidad al 
cambio climático que 
incida en la toma de 
decisiones del orden 
Bogotá - región. 

Se constituyeron siete nodos: 1) Red Nacional de 
Jóvenes de Ambiente; 2) Red de comunidades 
de aprendizaje. 3) De jardinería, urbanismo y 
paisajismo. 4) De cambio climático. 5) De 
ruralidad. 6) De gobernanza del agua y 7) de 
Protección Animal.  

100% $        43.960.400  

31 

Creación y puesta 
en marcha de 20 
procesos locales de 
comunicación 
alternativa y diversa. 

a) Se generaron 9.324 registros de notas 
informativas. 

b) Diseño y producción de herramientas 
comunicativas: programas de radio, radio 
virtual, de televisión (ambiente ciudad) y 
redes sociales. 

c) A la fecha las redes sociales de la entidad 
presentan los siguientes resultados: 
- Twitter: @ambientebogota: 77.691 

Seguidores.  
- Facebook: facebook.comambientebog: 

16.211 seguidores. 
- Canal youtube: 

www.youtube/ambietebogotá 8.908 
visualizaciones a nuestros videos.  

- HeyHey: 2.100 seguidores 
- Instagram: 1.105 seguidores.  
- SoundCloud: 343 reproducciones. 

d) Acciones de sensibilización y comunicación 
interna: Boletín mi ambiente interno, 
carteleras institucionales, correo institucional, 
radio interno ambientémonos, crónicas de 
nueva gente, diseño y ejecución de 
campañas masivas, eventos ambientales y 
celebraciones del calendario ecológico. 

e) Micrositio web para niños, biblioteca virtual, 
página web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$   3.574.024.661  



E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 P

A
C

A
 D

IS
T

R
IT

A
L

 B
O

G
O

T
Á

 H
U

M
A

N
A

 2
0

1
2

-2
0

1
6

 

 
 

 

 

31 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

32 

Implementar 32 
procesos (por sector 
y localidad) de 
control social y de 
veeduría 
especializada en 
movilidad, salud, 
educación, cultura, 
ambiente, hábitat, 
gobiernos locales, 
integración social, 
discapacidad, 
economía popular, 
productividad y 
competitividad, 
recolección de 
basuras. 

Se logró la Implementación de veinte  procesos 
de control social y de veeduría especializada en 
ambiente.  
 
La Secretaría Distrital de Ambiente llevó a cabo 
la audiencia pública de rendición de cuentas del 
sector ambiente con la participación del IDIGER 
y el Jardín Botánico (04-11-15), con la 
participación de 500 personas. 

66.6% $        59.126.478  

33 

Implementar en el 
100% de las 
entidades del 
distrito, el Sistema 
Integrado de 
Gestión. 

Se ejecutaron acciones en: 
a) Direccionamiento estratégico, actualización y 

revisión permanentes de los documentos 
SIG, se actualizaron 1277 documentos.  

b) PIGA. 
c) Sistema Integrado de Gestión. 
d) Cooperación y alianzas en materia ambiental. 

100% $ 10.512.924.192  

34 

Incrementar al 92% 
el nivel de 
satisfacción 
ciudadana en la Red 
CADE. 

Se realizaron las siguientes acciones:   
En 2012, se aplicaron 403 encuestas, y se 
evidenciaron los siguientes resultados: el 68.99 
%, de usuarios encuestados, se sintieron 
altamente satisfechos con la atención brindada 
por los servidores de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, mientras que el 31,01 % se sintió 
satisfecho.  
En 2013, se encuestaron un total de 1052 
ciudadanos obteniendo un nivel de satisfacción 
para la vigencia del 99,2%. 
En 2014, se encuestaron un total de 3389 
ciudadanos obteniendo un nivel de satisfacción 
para la vigencia del 99,7%.   
En 2015, de un total de 5249 Ciudadanos 
encuestados el 69 % (3424 ciudadano) dieron la 
más alta calificación -Muy satisfechos, el 31% 
(1806 ciudadanos) se sintieron satisfechos con la 
atención, el 0,1 0% (19 ciudadanos) calificaron el 
servicio prestado como regular.  
En 2016, en enero y febrero tuvo una fluctuación 
del 98 al 96% y a partir de marzo hasta mayo del  
100% y se encuestaron 1412 ciudadanos. 

100% $   2.717.375.200  

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

El cumplimento de las metas/indicadores del PACA de la Secretaría Distrital de Ambiente, 

se consolida en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 7. Consolidado de metas PACA 2012-2016 SDA 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA de la Secretaría Distrital de Ambiente9, se programaron 34 metas y 38 

indicadores y se alcanzó un cumplimiento ALTO en 31 metas/indicadores (81.5% de las 

metas programadas), cuatro  metas/indicadores presentaron avance MEDIO (10.5% de 

lo programado), y tres metas/indicadores con avance BAJO ( 8% de lo programado), 

como se consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Clasificación de metas de la SDA 

 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

II. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBJCM) 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Realizar el manejo 
silvicultural de 14.189 
árboles adultos 
generadores de riesgo en 
el espacio público de uso 
público de la ciudad. 

Se realizó el manejo de silvicultura de 
14.189 árboles adultos a través de las 
cuadrillas del Jardín Botánico y también 
los que han presentado emergencias 
por volcamiento en la ciudad, según los 
conceptos técnicos emitidos por la 
SDA.  
 

100% $10.715.869.913  

Rango Grado de avance N° metas/indicadores 

≤ 50 % Bajo 3 

Entre 51 y 80 % Medio 4 

≥ 80 % Alto 31 

TOTAL 38 

                                                 
9 Para el Cuatrienio 2012-2016. 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

3 metas 4 metas

31 metas

8,0 % 10,5 %

81,5 %
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

2 

Realizar el manejo 
fitosanitario de 25.770 
árboles adultos en 
espacio público de uso 
público de Bogotá. 

Se realizó el manejo fitosanitario de 
25.770 árboles antiguos, distribuidos en 
8 Localidades: Usaquén, Bosa, 
Engativá, Suba, Barrios Unidos, Los 
Mártires, Puente Aranda, y en la 
Localidad de Rafael Uribe Uribe.  

100% $  2.727.788.100  

3 

Realizar el 
establecimiento de 45.896 
árboles en el espacio 
público de uso público. 

Se plantaron 45.896 árboles en las 
diferentes localidades de la Ciudad.  

100% $  5.126.859.243 

4 

Realizar el 
establecimiento de 25.069 
árboles con participación 
comunitaria en el espacio 
privado. 

Se establecieron 25.069 árboles en 
espacios privados de la Ciudad, en 
donde el Jardín Botánico entregó el 
material vegetal y asesoría técnica y la 
comunidad se encarga de los demás 
insumos necesarios para la plantación 
de los árboles.  

100% $     350.438.667 

5 

Realizar el mantenimiento 
de 303.492 árboles 
jóvenes en condiciones 
adecuadas para su 
desarrollo. 

Se realizó el mantenimiento de 303.492 
árboles en espacio público de uso 
público de la Ciudad. Dentro de las 
labores de mantenimiento se 
encuentran: Plateo poda, fertilización, 
riego y otras actividades. 

100% $11.865.676.479  

6 
Realizar la reposición de 
40.951 árboles en espacio 
público de uso público. 

Se realizaron los replantes de 40.951 
árboles en espacio público de uso 
público de la Ciudad de Bogotá. 

100% $     880.270.000  

7 

Plantar y/o recuperar 
25282,90 metros 
cuadrados de jardines en 
el espacio público de la 
ciudad. 

Se realizó la plantación de 25.289,90 m2 
de jardines en las diferentes localidades 
de la Ciudad de Bogotá. 

100% $  1.014.157.005  

8 

Mantener 121.575 metros 
cuadrados de jardines en 
el espacio público de la 
ciudad en adecuadas 
condiciones físicas y 
sanitarias. 

Se realizó el mantenimiento de 121.575 
m2 de jardines en la Ciudad de Bogotá. 
Dentro de las labores de mantenimiento 
realizadas se encuentran: 
Mantenimiento integral con podas, 
fertilización y riego. 

100% $  3.313.121.400  

9 

Producir 121.177 
individuos vegetales para 
los procesos de cobertura 
vegetal del Distrito. 

Se produjeron 121.177 individuos 
vegetales. 

100% $     994.210.782  

10 

Mantener el 100% de las 
colecciones vivas del 
Jardín Botánico José 
Celestino Mutis. 

Se adelantaron actividades de corte de 
césped, plateas generales, 
mantenimiento integral de áreas, 
actividades de tratamiento silvicultural – 
nutrición vegetal, podas de 
mejoramiento en arboles mediante la 
eliminación de troncos y ramas. 

100% $  3.678.895.630  

11 

Orientar Técnicamente y/o 
capacitar a 11.456 
personas en técnicas de 
siembra y manejo de 
agricultura integral, según 
los lineamientos 
establecidos por el JBB. 
 

se han adelantado asistencias técnicas 
a 11.456 personas en las diferentes 
Localidades de Bogotá y se adelantaron 
procesos de capacitación en temas 
relacionados con agricultura urbana. 

100% $  1.655.433.832 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

12 

Implementar 100% 1 
Programa conservación 
de la flora asociada a la 
región Capital: una 
aproximación 
ecosistémica. 

Se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
a) Desarrollo de un Sistema De 

Información Geográfico (SIG). 
b) Microcuenca caracterizada en 

términos de estructura y función de 
la vegetación prioritaria para el 
abastecimiento del agua. 

c) Bases de datos y otros análisis. 
d) Valoración de servicios 

ecosistémicos. 
e) Estudio relacionado con la 

modelación. 
f) Análisis multitemporal del cambio de 

coberturas en el Distrito Capital 
implementación y mantenimiento 
restauración ecológica de Área 
Piloto de Investigación en 
Restauración Ecológica – APIRE. 

g) Seguimiento y restauración 
ecológica en APIRE 

100% $12.738.594.817  

13 

Establecer 100% 1 
Programa de Manejo de 
especies vegetales en la 
Región Capital. 

Se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
a) Propagar individuos para la 

recuperación de Estructura 
Ecológica Principal. 

b) Actividades de manejo integral y 
control sanitario. 

c) Línea fitoquímica. 
d) Proyecto “Biodiversidad andina al 

plato de todos”. 

100% $  4.921.614.947  

14 

Consolidar 100% 1 
Programa de 
conservación de la 
diversidad genética 
asociada a la flora: 
Cambio Climático y 
Biodiversidad en la región 
altoandina y de páramo. 

Se realizaron actividades en los 
componentes:  
a) Incremento especies de JBJCM. 
b) Enriquecimiento de la colección viva 

del Jardín Botánico.  
c) Seguimiento a acciones 

relacionadas con la ruta del agua.  
d) Estado de la revisión de información 

secundaria de la investigación sobre 
los humedales del Distrito Capital se 
realizó la socialización de resultados 
y la entrega del “Documento técnico  
estado del arte de la investigación 
sobre humedales del D.C.  

e) Estudios en la propagación de 
especies de humedal. 

f) Estudios en la propagación de 
especies de pteridofitos.  

g) Incremento de individuos accesados 
a la colección viva JBJCM.  

h) Sistema de información para la 
colección viva.  

i) Construcción de un nuevo herbario 
adecuado para las necesidades de 
investigación. 
 

100% $  7.988.501.241  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

15 

Consolidar 100% 1 
Programa investigación 
para el manejo de la 
cobertura vegetal urbana 
como estrategia de 
adaptación al cambio 
climático. 

Se realizó: 
a) Un documento con tres 

investigaciones sobre 
transformación de residuos 
orgánicos de las coberturas 
vegetales, ecoenvolventes 
arquitectónicos y jardines 
sostenibles.  

b) Dos (2) investigaciones en 
coberturas vegetales susceptibles a 
publicación: Conectividad ecológica 
y Zonificación de áreas de riesgo. 

100% $     773.298.999  

16 

Consolidar 100% 1 
programa de investigación 
en aspectos 
socioculturales en la 
transformación de 
ecosistemas. 

Se adelantaron las investigaciones:  
a) En transformaciones del paisaje 

desarrollada en el nodo de 
biodiversidad Jardín Botánico De 
Bogotá y en la región del Sumapaz.  

b) En agroecosistemas y adaptación al 
cambio climático en la cuenca alta 
del río Tunjuelo y en la región del 
Sumapaz.  

c) En conocimiento tradicional y uso de 
la biodiversidad en al menos (2) 
espacios geográficos de Bogotá-
Región.  

d) Desarrollo de ejercicios de 
apropiación y percepción de los 
espacios verdes y el cambio 
climático en al menos dos (2) nodos 
de biodiversidad.  

e) Documento con la síntesis de los 
procesos para fortalecer las redes de 
conocimiento, investigación, gestión 
y comunicación, asociadas al 
programa de investigación en 
aspectos socioculturales.  

f) Desarrollo de ejercicios de 
apropiación y percepción de los 
espacios verdes y el cambio 
climático en al menos dos (2) nodos 
de biodiversidad. 

100% $  1.130.211.933  

17 

Establecer 100% 1 
programa de estímulos 
para el avance de la 
investigación en la región 
Capital. 

En la convocatoria permanente del 
Programa de Estímulos, para el ciclo 
décimo y undécimo se postularon 42 
propuestas, las cuales se 
territorializaron, de las cuales 37 
cumplieron los requisitos para el 
proceso de evaluación.  
 
Así mismo, la socialización de 
actividades del programa dentro de la 
primera feria académica en la que se 
hizo una exposición de 14 pósteres y 5 
ponentes en dos tertulias sobre la 
conservación de la Reserva Thomas 
Van der Hammen. 
 

100% $  1.581.278.000  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

18 

Acompañar a 590 niños, 
niñas y adolescentes en la 
sensibilización ambiental 
del Distrito Capital en el 
marco de la Jornada 
Escolar: 40 horas. 

Se realizó el acompañamiento en la 
sensibilización ambiental del Distrito 
Capital a 590 niños, niñas y 
adolescentes durante la jordana escolar 
de 40 horas, a través del desarrollo y 
promoción de las iniciativas de los 
estudiantes en los procesos de 
educación ambiental de los mismos y 
los referentes para la ciudad, 
relacionados con la apropiación del 
territorio y la gobernanza del agua 
desde diferentes líneas acción 
establecidas según los intereses de 
cada uno de los grupos participantes. 

100% $  1.193.880.000  

19 

Involucrar 1.418.593 
personas en procesos de 
formación y socialización 
del conocimiento con 
énfasis en cambio 
climático y gobernanza del 
agua. 

Se involucraron 1.418.593 personas en 
proceso de formación del conocimiento 
con énfasis en cambio climático y 
gobernanza del agua en las siguientes 
categorías: 
 Ingresos por taquilla. 
a) Eventos y cursos por agenda 

cultural.  
b) Cursos por convocatoria dados por 

el jardín.  
c) Ventana institucional. 
d) Recorridos a humedales.  
e) Personas en talleres en humedales.  

100% $  4.222.737.063  

20 

Acompañar 86.398 
personas en procesos de 
educación ambiental con 
enfoque territorial e 
intercultural para la 
adaptación al cambio 
climático y el 
ordenamiento alrededor 
del agua. 

Se contó con la participación de 86.398 
personas en procesos de educación 
ambiental con enfoque territorial e 
intercultural adelantados en las 20 
localidades y la región capital 
discriminados así: 
a) Personas en procesos comunitarios. 
b) Personas en semilleros de 

investigación.  
c) Personas en análisis de políticas 

públicas.  
d) Personas en Educación formal. 
e) Personas en Educación no formal.  
f) Personas en Enfoque diferencial.  

100% $  5.287.862.936  

21 

Facilitar a 239.482 niños, 
niñas y/o adolescentes en 
procesos de interpretación 
ambiental dentro del 
JBJCM. 

Esta meta llegó al 100%, se atendió 
239.482 niños niñas y adolescentes en 
procesos de interpretación ambiental 
discriminados así: Recorridos guiados y 
Talleres y ecotalleres.  
 
De esta población 22.573 son niños 
niñas y adolescentes, lo que equivale al 
51,85% del total de la población 
atendida. Adicionalmente, se ha 
involucrado jóvenes y adolescentes en 
servicio social al interior de la entidad.  

100% $  2.490.811.834  

  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
 

El cumplimento de las metas del PACA del Jardín Botánico José Celestino Mutis, se 

consolida en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 8. Consolidado de metas PACA 2012-2016 JBJCM 
 

 
 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA del JBJCM, se programaron, 21 metas, las cuales todas se ejecutaron al 

100%, con un avance ALTO, como se resume en la siguiente tabla. 

 
Tabla 9. Clasificación de metas del JBJCM 

   Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

III. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Emitir 6.615 
Diagnósticos y respuestas 
a requerimientos 
relacionados con 
asistencia técnica y apoyo 
a situaciones de 
emergencia de manera 
oportuna.  

a) Se emitieron 6827 diagnósticos y 
respuestas a requerimientos 
relacionados con asistencia técnica y 
apoyo a situaciones de emergencia 
de manera oportuna. A través de la 
emisión de los documentos, se 
realizó una evaluación de la 
amenaza, la vulnerabilidad y el 
riesgo a 22.487 predios, 113.286 
familias y 374.392 personas entre 
adultos y menores. 

b) Se atendió al 100% de los eventos 
de emergencia reportados. 

c) Se realizó el 100% de las visitas 
técnicas requeridas.  
 

103% $  1.901.454.767  

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 21 

TOTAL 21 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas

21 metas

0,0 % 0,0 %

100,0 %
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

2 

Meta: Elaborar y/o ajustar 
15 Estudios y Diseños de 
obras para la intervención 
integral de sitios 
prioritarios  
 
Acción Ambiental: 
Realizar estudios y 
diseños para las obras 
FOPAE, Revisión, ajuste y 
acompañamiento técnico 
a las obras de mitigación a 
los sitios priorizados por 
FOPAE. 

Durante el cuatrienio:  
a) Se revisaron 3 estudios y diseños de 

obras de mitigación de riesgo en los 
barrios: Socorro III sector, San 
Joaquín del Vaticano, Codito.  

b) Se actualizaron tres sitios en el barrio 
Villas de Bolívar, Domingo Laín 
(localidad de Ciudad Bolívar), Madrid 
(Rafael Uribe Uribe) y Soratama 
(Usaquén). 

c) Se revisaron y ajustaron los estudios 
formulados por los Fondos de 
Desarrollo Local  y la UAERMV, que 
hacen parte de los 114 sitios 
prioritarios de la meta del Plan de 
Desarrollo (nueve estudios y diseños 
de obras de mitigación de riesgo de 
La Marqueza, Fiscala Fortuna, 
Porvenir II Sector, Divino Niño, 
Cerros del Sur, Villa Nidia, Juan 
Pablo II Gran Chaparral, San 
Ignacio, San Vicente. 

d) Se revisaron y visibilizaron 10 
estudios para intervención de obras 
de mitigación de la UAERMV. 

e) Se contrató la interventoría técnica y 
administrativa a la consultoría del 
Estudio de riesgos, que incluyo 
riesgo y diseño de medidas de 
mitigación, para el sector de Divino 
Niño, entre las quebradas Infierno y 
La Trompeta de la Localidad Ciudad 
Bolívar. Se contrató el apoyo a la 
Supervisión del estudio de 
estabilidad geotécnica, de 
evaluación de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por 
fenómenos de  remoción en masa 
para la evaluación de alternativas de 
mitigación del riesgo para la 
urbanización Buena Vista sur 
Oriental II, sector etapas I y II, en la 
localidad de San Cristóbal. 

f) Se ejecutó el estudio detallado de los 
polígonos de: Buenavista 
Suroriental, etapas I y II de la 
Localidad de San Cristóbal. Divino 
Niño que incluye 4 polígonos de 
intervención de la base de sitios 
priorizados por FOPAE, el 
diagnóstico y la recolección de 
información estructural de las 
viviendas de la Urbanización Santa 
Rosa (Localidad de San Cristóbal), 
se contrató el estudio detallado de 
obras de mitigación para el sitio 
Sotavento (Nuevo Sector) de 

100% $  1.830.001.208 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

2 

Meta: Elaborar y/o ajustar 
15 Estudios y Diseños de 
obras para la intervención 
integral de sitios 
prioritarios. 
 
Acción Ambiental: 
Realizar estudios y 
diseños para las obras 
FOPAE, Revisión, ajuste y 
acompañamiento técnico 
a las obras de mitigación a 
los sitios priorizados por 
FOPAE. 

Ciudad Bolívar, se contrató el 
estudio detallado de obras de 
mitigación para el sitio Madrid de la 
localidad de Rafael Uribe Uribe, 
traslado presupuestal para el estudio 
predial del polígono de Moralva (5-
024), apoyo técnico, mediante la 
elaboración de diseños para obras 
de recuperación en los sectores de 
Cerro Norte localidad de Usaquén, y 
Caracolí y El Tesoro de la localidad 
de Ciudad Bolívar. 

g) Se recibieron a satisfacción dos 
estudios y diseños correspondientes 
a los Sitios Madrid Polígono 18-027 
de la Base de Sitios de Intervención 
y Sotavento, polígono 19-029 de la 
Localidad de Ciudad Bolívar. 

h) Se elaboraron cinco diseños de 
obras de mitigación 
correspondientes a los sitios Codito 
Mirador (Cancha) Polígono P06, 
Codito Vía al Guavio Polígono P18 
del Estudio Regional del Codito, 
Rosal Mirador Polígono 5-007, Diana 
Turbay sector Comuneros y Parque 
Las Violetas, que se relacionan a 
continuación, y a partir de estos 
estudios y diseños se contrató la 
ejecución de las obras propuestas. 

100% $  1.830.001.208 

3 

Meta: Ejecutar 13 obras 
en sitios críticos de 
manera integral para la 
reducción del riesgo. 
 
Acción Ambiental: 
Ejecución de las obras 
(implementación de 
técnicas de bioingeniería y 
paisajismo en la 
intervención de sitios 
prioritarios en zonas de 
ladera), Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
obras de mitigación. 

Se ejecutaron integralmente 19 obras  
en sitios críticos para la reducción del 
riesgo, de la siguiente manera:  
a) Ciudad Bolívar: Polígono de San 

Joaquín del Vaticano, Quebrada La 
Trompeta en el sector del Divino 
Niño y Caracolí, Polígono de Villas 
del Bolívar, Domingo Laín, Villas de 
Bolívar y Juan Pablo II Gran 
Chaparral. 

b) Rafael Uribe Uribe: Polígono Socorro 
III Sector. 

c) Diana Turbay Sector Comuneros, 
Granjas de San Pablo y La 
Marqueza. 

d) Usaquén: Codito Mirador (cancha), 
Codito Vía al Guavio y Codito Las 
Monjas. 

e) Usme: Ciudadela El Oasis (Parque) 
y  Rosal – Mirador. 

f) Suba: Brazo derecho del humedal 
Juan Amarillo. 

g) San Cristóbal: Ciudadela El Oasis 
(Parque) y Rosal – Mirador. 

h) Chapinero: San Martín de Porres – 
Canal Cataluña. 

146% $  7.938.915.411 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

4 

Meta: Coordinar para 114 
sitios críticos de ladera la 
gestión interinstitucional 
para la intervención 
integral como estrategia 
de mitigación de riesgos. 

Acción Ambiental: Coordinación 
interinstitucional para la gestión de sitios 
prioritarios de intervención por riesgo, 
Gestionar espacios de trabajo distritales y 
locales para la  implementación de la 
metodología diseñada por el FOPAE 
(conceptualización, implementación y 
seguimiento de procesos de intervención 
en zonas de ronda y de manejo y 
protección ambiental de cauces hídricos).  
Se logró la coordinación de 125 sitios 
críticos de ladera la gestión 
interinstitucional para la intervención 
integral como estrategia de mitigación de 
riesgos. 

110% $     184.691.324 

5 

Meta: Promover para 17 
sitios críticos de 
quebradas y zonas 
aluviales para garantizar 
la intervención integral 
como estrategia de 
mitigación de riesgos.  
 
Acción Ambiental: 
Revisión e identificación 
de viviendas en alto riesgo 
por avenidas torrenciales. 

a) Después de realizar en cada sitio de 
intervención caso por caso en 
particular en algunos de estos, el 
fenómeno de remoción en masa no 
correspondía a la dinámica de la 
quebrada (procesos de socavación, 
inestabilidad de márgenes de la 
quebrada, obstrucciones, entre 
otros). 
 

b) Caracterización de sectores que 
históricamente han reportado 
problemáticas asociadas a 
inundaciones en las matrices ola 
invernal y en los planes de acción 
temporada de lluvias, dentro de los que 
se encuentran: localidad de Ciudad 
Bolívar la Quebrada Limas Zanjón 
Nueva Candelaria, Peña Colorada, 
Limas y Divino Niño. Localidad de San 
Cristóbal Quebrada Verjones y en la 
localidad de Usme Canal Chuniza, 
Quebrada Yomasa y Olivares y 
Resaca. 

 
c) Definición y priorización de los sitios a 

intervenir en  RH y ZMPA de 
quebradas en sectores de laderas, 
susceptibles a crecientes súbitas y 
avenidas torrenciales.  

 
d) Promoción de sitios críticos de 

quebradas y zonas aluviales para 
garantizar intervención integral: 
Quebrada Cerro Norte, Quebrada 
Manzanares, Río Fucha, Quebrada 
Chiguaza, Quebrada Verjones, 
Quebrada Morales, Quebrada Hoya 
del Ramo, Quebrada Yomasa Usme, 
Adecuación Hidrogeomorfológica  y 
rehabilitación ambiental del Humedal 
de Capellanía, Adecuación y 
recuperación del tercio alto del 
humedal Córdoba, Humedales de 
Torca y Guaymaral. 

100% $     262.210.448 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

6 

Gestionar la recuperación 
de 5 sectores afectados 
por proceso de remoción 
en masa e inundación.  
 
Acción Ambiental: 
Promover acciones de 
intervención articuladas 
de las entidades públicas 
para la recuperación y 
adaptación al cambio 
climático en los territorios 
vulnerables, Generación 
de la línea base de los 
Suelos de Protección por 
Riesgo, Cerramiento, 
vigilancia y control de la 
ocupación a través de 
acciones socio 
ambientales. 

Se logró la recuperación de 3 sectores 
afectados por proceso de remoción en 
masa e inundación. En el marco de esta 
se:  
a) Gestiono con las instituciones del 

orden distrital, lo que permitió lograr 
la unificación de objetivos, plan de 
trabajo y armonización con metas 
Plan de Desarrollo y asignación de 
recursos al proyecto de recuperación 
Corinto-Manantial y Triangulo.  

b) Se logró que la SDA incorporara las 
3,2 has de Corinto dentro de la meta 
Plan de Desarrollo de 530 has 
restauradas ecológicamente.  

c) Se caracterizaron socio-económica, 
predial, geográfica y 
ambientalmente, los sectores a 
intervenir, logrando evaluar las 
competencias interinstitucionales y 
alcance en el desarrollo del proyecto 
de recuperación. 

30% $     657.648.857 

7 

Garantizar al 100% la 
eficiencia en la provisión 
de bienes y servicios de 
soporte a todas las áreas 
que conforman la entidad.  

Acción Ambiental: Gestionar el 
servicio de recolección, trasporte, 
almacenamiento, tratamiento y 
disposición final de los residuos 
peligrosos generados. 

100% $         5.000.000  

8 

Garantizar al 100% la 
eficiencia en la provisión 
de bienes y servicios de 
soporte a todas las áreas 
que conforman la entidad.  

Acción Ambiental: Realizar 
mediciones de calidad de energía en los 
tableros eléctricos de la bodega 11 
propiedad del FOPAE y realizar el 
diseño, fabricación, ensamble e 
instalación de un filtro de armónicos 
acorde a las necesidades según los 
estudios previos realizados.  

100% $       33.608.999  

9 

Garantizar al 100% la 
eficiencia en la provisión 
de bienes y servicios de 
soporte a todas las áreas 
que conforman la entidad. 
Acción: Mantener y 
evaluar el Sistema 
Integrado de Gestión del 
FOPAE (auditoria interna 
al SGA actuando como 
auditor líder). 

Se realizó la primera Auditoría Integral 
de seguimiento y certificación a los 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y 
de Calidad (SGC), contando para ello 
con la participación del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación – ICONTEC, otorgando al 
IDIGER la certificación ISO 9001:2008 
y NTCGP 1000:2009 y renovación en 
ISO 14001:2004. 

100% $       17.992.000  

10 

Garantizar al 100% la 
eficiencia en la provisión 
de bienes y servicios de 
soporte a todas las áreas 
que conforman la entidad.  

Acción: Mantener y evaluar el Sistema 
Integrado de Gestión del FOPAE 
(Auditoria Externa (ICONTEC) 
Seguimiento ISO 14001:2004). 
Se logró la Recertificación del “Sistema 
de Gestión Ambiental” conforme a los 
requisitos establecidos en la norma 
internacional ISO 14001:2004. 

100% $       31.924.280  

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
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El cumplimento de las metas del PACA del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático, se consolida en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 9. Consolidado de metas PACA 2012-2016 IDIGER 

 
 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA del IDIGER, se programaron diez metas. Durante el cuatrienio nueve metas 

lograron avance ALTO de cumplimiento (90% de la metas programadas) y un avance 

BAJO para una meta (10% de lo programado), información que se consolida en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla 10. Clasificación de metas del IDIGER 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En conclusión, se tiene que el  Sector AMBIENTE, durante el cuatrienio, logró un avance 

ALTO (superior al 80%) en el cumplimiento de 61 metas y/o acciones ambientales de las 

69 programadas. Avance MEDIO (entre el 51 y 80%) en cuatro metas y cuatro metas con 

una ejecución BAJA (inferior o igual al 50%), a continuación se observa el resumen de este 

resultado: 

Tabla 11. Clasificación de metas del sector Ambiente 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

1 metas 0 metas
9 metas10,0 %

0,0 %

90,0 %

Rango Grado de avance N° metas/ acciones 

≤ 50 % Bajo 1 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 9 

TOTAL 10 

Rango Grado de avance N° metas/ acciones sector ambiente 

≤ 50 % Bajo 4 

Entre 51 y 80 % Medio 4 

≥ 80 % Alto 61 

TOTAL 69 
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Gráfico 10. Consolidado de metas Sector Ambiente PACA 2012-2016 

 
  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
En lo relacionado con el presupuesto ejecutado, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 12. Ejecución presupuestal cuatrienio entidad – sector AMBIENTE 

Entidad 
Presupuesto 

Cuatrienio 
N° Metas 
/acciones 

N° Metas 
/acciones 

Presupuesto 
cuatrienio 

Secretaría Distrital de Ambiente $181.857.751.370 38 

69 $  279.372.711.485 
Jardín Botánico José Celestino 
Mutis 

$  84.651.512.821 21 

Instituto Distrital de Gestión del 
Riesgo 

$  12.863.447.294 10 

 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
La inversión en el Sector Ambiente se encuentra distribuida así: 

 
Gráfico 11. Distribución inversión Sector Ambiente PACA 2012-2016 

 
 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

 

Bajo 
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≥ 80 %
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3.2. Sector Hábitat 

 

Tabla 13. Sector Hábitat 

I. Secretaria Distrital de Hábitat (SDHT) 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Implementar un 
modelo de ocupación 
urbana tipo eco barrio. 
Acción Ambiental: 
Definir los 
lineamientos de 
construcción 
sostenible que se 
deben aplicar para el 
acondicionamiento y 
mejoramiento 
sostenible del territorio 
para el territorio, 
además se definirán 
los lineamientos de 
construcción 
sostenible aplicables a 
los proyectos de 
vivienda que 
promueva el distrito 
con el fin de incentivar 
la sostenibilidad del 
territorio mediante el 
uso de arquitectura 
bioclimática, eco 
materiales, y técnicas 
de construcción 
sostenible.  

a) Implementación del modelo de ocupación 
urbana tipo ecobarrio en el Barrio Villa 
Rosita en la UPZ La Flora - Localidad 
Usme. Los criterios de ecourbanismo 
aplicados, fueron trabajados en los 
siguientes proyectos: Arboleda Santa 
Teresita,  San Miguel II, La Fiscala I y II, 
Bolonia Real, Ícaro y Pedregal. 

b) Gestión de criterios de ecourbanismo y 
construcción sostenible y su aplicación a 
los proyectos de vivienda que lidera y 
apoya el sector Hábitat: La 
implementación de los lineamientos de 
ecourbanismo en el proyecto Arboleda 
Santa Teresita ubicado en la Localidad 4.  

c) Para los proyectos Bolonia Real, Ícaro y 
Pedregal se realizó una visita de asesoría 
técnica con cada uno de los constructores 
responsables donde se trató temas 
Ecosostenibles. 

d) Implementación proyecto piloto tipo 
Ecobarrio en asentamiento de origen 
informal (Barrio Villa Rosita en la UPZ La 
Flora - Localidad Usme) y  coordinación de 
diseños arquitectónicos, paisajísticos, de 
diseño industrial, ambiental, forestal y 
presupuesto al barrio Villa Rosita. 

100% $     3.787.073.035  

2 
Meta: Implementar 
50% Sistema de 
Gestión Ambiental. 

Acción Ambiental: Implementación y 
seguimiento a la gestión ambiental de la 
entidad. 

100% $        160.466.479  

3 

Meta: Fortalecer 33 
acueductos veredales. 
 
Acción Ambiental: 
Se realizará el 
fortalecimiento de los 
acueductos veredales 
en términos 
operativos, 
administrativos, 
legales y financieros, 
con lo cual se 
garantizará que el 
servicio de acueducto 
se preste de manera 
continua y de óptima 
calidad. 

Se logró el fortalecimiento de 28 acueductos 
veredales, como son:  
1. Junta Administradora acueducto veredal 

El Destino. 
2. Asociación de usuarios Acueducto Aguas 

Claras Vereda Olarte-
Asoaguasclarasolarte.   

3. Asociación de usuarios de Acueducto de 
las veredas Requilina y El Uval Aguas 
Doradas Esp. 

4. Asociación de usuarios de la vereda Los 
Soches Aguas Cristalinas Los Soches 
Esp. 

5. Asociación de usuarios de Acueducto 
Arrayanes Argentina. 

6. Asociación de usuarios de Acueducto de 
la vereda Las Margaritas de la localidad 
de Usme Santa de Bogotá D.C. 

 

81.8% $        666.850.334  



E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 P

A
C

A
 D

IS
T

R
IT

A
L

 B
O

G
O

T
Á

 H
U

M
A

N
A

 2
0

1
2

-2
0

1
6

 

 
 

 

 

45 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

3 

Meta: Fortalecer 33 
acueductos veredales. 
 
Acción Ambiental: 
Se realizará el 
fortalecimiento de los 
acueductos veredales 
en términos 
operativos, 
administrativos, 
legales y financieros, 
con lo cual se 
garantizará que el 
servicio de acueducto 
se preste de manera 
continua y de óptima 
calidad. 

7. Asociación de usuarios de Acueducto 
Manantial de Aguas Cerro Redondo y 
Corinto Esp. 

8. Asociación de usuarios de Acueducto de 
la vereda Curubital Aguas Cristalinas de 
Bocagrande. 

9. Asociación de usuarios de Acueducto de 
la vereda Agualinda Chiguaza 
Asoagualinda Esp. 

10. Asociación de usuarios de Acueducto de 
las veredas La Unión y Los Andes Picos 
de Boca Grande Asopicos de Bocagrande 
Esp. 

11. Asociación de usuarios de Acueducto de 
las veredas Tunales. 

12. Brisas del Gobernador. 
13. Asociación de usuarios de Acueducto de 

la vereda Las Vegas. 
14. Asociación de usuarios de Acueducto de 

la vereda Las Animas.  
15. Ríos y Palmas. 
16. Asociación de usuarios de Acueducto de 

las veredas Peñaliza, Raizal, Betania, El 
Carmen e Istmo Tabaco de la localidad de 
Sumapaz. 

17. Asociación de usuarios del Acueducto de 
la vereda Laguna Verde Esp. 

18. Asociación de usuarios del Acueducto 
Las Animas Las Auras y Nazareth. 

19. Asociación de usuarios de Acueducto de 
las veredas Taquecitos Santa Rosa y 
Santa Helena de la localidad de Sumapaz 
de Bogotá Distrasomedianaranja Esp.  

20. Asociación usuarios de Acueducto de la  
vereda Mochuelo Alto Asoporquera Esp. 

21. Asociación de usuarios del Acueducto de 
Piedra Parada – Acuepiedraparada Esp. 

22. Asociación de usuarios de Acueducto y 
Alcantarillado de la vereda Pasquilla 
Centro Aapc Esp. 

23. Asociación usuarios Acueducto veredas 
Pasquillita y Santa Rosa Aacupasa. 

24. Asociación de usuarios del servicio de 
Acueducto y Alcantarillado del 
corregimiento de San Juan Localidad de 
Sumapaz Esp.  

25. Junta Administradora Acueducto Plan de 
Sumapaz. 

26. Asociación de usuarios del Acueducto de 
las veredas El Hato, Santa Barbara y Las 
Mercedes – Acuavida. 

27. Asociación de usuarios de acueducto de 
la vereda Quiba de la Localidad de 
Ciudad Bolívar - Asoquiba Esp. 

28. Asociación de usuarios del Acueducto 
Comunitario Aguas Calientes – Auacact. 

81.8% $        666.850.334  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

4 

Meta: Monitorear 
3.500 hectáreas 
susceptibles de 
ocupación ilegal. 
 
Acción Ambiental: 
La SDHT coordina con 
los organismos de 
carácter nacional, 
departamental, 
distrital o municipal, 
las acciones de 
prevención, 
inspección, vigilancia 
y control de los 
desarrollos de 
vivienda ilegales y 
ocupación no 
autorizada en suelos 
de protección distrital 
(3.500 hectáreas de 
suelo de protección).  

En el marco de esta meta se realizó la 
siguiente gestión: 
 
a) Se realizó monitoreo a 3.623,8 has en 13 

localidades (Usaquén, Chapinero, Santa 
Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, 
Suba, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar), 
identificando ocupaciones informales, las 
cuales fueron reportadas a las Alcaldías 
Locales. 

b) Depuración de las bases existentes a 
partir de los desarrollos que son objeto 
de legalización.  

c) Administrar los sistemas GEOVISOR y 
SIDIVIC con la información de monitoreo 
mensual. 

d) Incorporar nuevas áreas donde se 
identifiquen indicios de enajenación ilegal 
y/o se presenten desarrollos informales.  

 
La SDTH ejecuta en coordinación con los 
organismos competentes y alcaldías locales, 
acciones de prevención de generación de 
desarrollos de vivienda ilegales y formula 
planes y programas de prevención. 
 

100% $     4.655.623.655  

5 

Meta: Mejorar 6 
centros poblados y 
asentamientos 
rurales. 
 
Acción Ambiental: 
La SDHT dará los 
lineamientos y 
coordinará las 
acciones en el 
territorio rural para la 
implementación del 
mejoramiento integral 
de centros poblados a 
partir de la 
normatividad 
establecida por la 
SDP. Dentro de las 
acciones de 
mejoramiento se 
provee la inversión en 
mejoramiento de 
servicios públicos en 
acueductos veredales, 
energía y residuos 
sólidos y 
adicionalmente la 
protección de cuerpos 
de agua. 

Se logró el mejoramiento de 6 centros 
poblados y asentamientos rurales 
priorizados: Nazareth, Betania, La Unión, San 
Juan, Mochuelo Alto, y Pasquilla. Los cuales 
cuentan con el Plan de Mejoramiento Integral 
formulado, radicado ante la Secretaría 
Distrital de Planeación (documentos técnicos 
de soporte cartografía asociada).  
 
Cuatro reglamentados, Decretos distritales 
552 y 553 de 2015 Unidad de Planeamiento 
Rural Sumapaz (La Unión y San Juan) y Río 
Blanco (Betania y Nazareth) 
respectivamente.  
 
Para los centros poblados de la localidad de 
Ciudad Bolívar (Mochuelo Alto y Pasquilla) la 
Secretaría Distrital de Planeación adelanta 
los trámites necesarios para la expedición de 
los actos administrativos correspondientes. 

100% $     1.695.606.014  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

6 

Meta: Formular cuatro 
modelos de ocupación 
en la franja de 
transición. 
 
Acción Ambiental: 
La SDHT de manera 
coordinada con la 
SDP y la SDA definirá 
lineamientos de 
intervención pública y 
privada que permitan 
contener la expansión 
desordenada o 
informal de la ciudad. 

La Secretaría Distrital del Hábitat con el 
apoyo de las Secretarías Distritales de 
Planeación y Ambiente y el acompañamiento 
de los procesos sociales de cada borde, 
formularon los modelos de ocupación en las 
franjas de transición urbano-rural del Distrito 
(la franja de transición del borde oriental,  
franja de transición del borde sur, la franja de 
transición noroccidental).  

100% $     1.489.507.802  

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
El cumplimento de las metas del PACA de la Secretaría Distrital de Hábitat, se consolida 

en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 12. Consolidado de metas PACA 2012-2016 SDHT 

 

 
  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA de la SDHT, se programaron10 seis metas/acciones ambientales, las cuales 

presentaron en el cuatrienio cumplimiento ALTO (avance de ejecución superior al 80%). 

 

 

                                                 
10 Para el cuatrienio 2012-2016. 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas
6 metas

0 % 0 %

100 %
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Tabla 14. Clasificación de metas de la SDHT 

  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

II. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 
 

Meta de Inversión: 
Definir un modelo 
integral para la 
descontaminación 
del Río Bogotá. 

Meta Plan de Desarrollo: Definición e 
implementación de un nuevo modelo, más 
efectivo para la descontaminación de aguas 
tratadas vertidas al río Bogotá.  
 

Los estudios, actividades y proyectos 
realizados se enmarcaron con el Pacto de 
cumplimiento de la Acción Popular 01-479 y se 
logró lo siguiente:  
a) Construcción de 11 interceptores en las 

cuencas Salitre, Fucha y Tunjuelo,, el 
Interceptor Tunjuelo Canoas se encuentra 
en ejecución en un 98%.  

b) Diseñó y construcción de las plantas piloto 
de tratamiento de aguas residuales para 
estudiar la tratabilidad de las aguas 
residuales, las plantas se operaron de 
diciembre de 2012 a agosto de 2013.  

c) Convenio de Cooperación EEB y EAB, para 
la gestión ambiental en el Embalse el Muña.  

d) Se cuenta con la primera versión del plan 
de gestión de lodos de alcantarillado 
(sanitario y pluvial), biosólidos y escombros 
generados por la ciudad de Bogotá este 
plan avanza en la Mesa de planificación del 
mismo. 

100% $                       -    

2 

Meta de Inversión: 
Ejecutar 100% de las 
acciones asociadas 
al saneamiento del 
Río Bogotá. 

Meta 
constante que 

no se logró 
todas las 

vigencias, el 
promedio 

correspondió a 
18.88% 

$ 213.954.229.288 

3 

Meta de Inversión: 
Definir 1 estrategia 
regional, técnica y 
financiera, para la 
recuperación 
hidráulica y ambiental 
del Rio Bogotá. 

Meta Plan de Desarrollo: Definición y 
ejecución de una estrategia regional, técnica y 
financiera, para la recuperación hidráulica y 
ambiental del río Bogotá (DPTO, CAR, DC). 
 

Se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
a) Obras para el manejo de caudales cuenca 

Salitre. 
b) Obras de Interceptores. 
c) Se cuenta con el diseño del detalle de la 

PTAR Canoas. 
d) Se elaboraron los términos de referencia 

para la formulación del “Plan de Gestión de 
biosólidos de la Ciudad de Bogotá”. 
 

100% $                         -    

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 6 

TOTAL 6 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

4 

Meta de Inversión: 
Intervenir 75 
hectáreas de 
quebradas y ríos. 

Meta Plan de Desarrollo: Recuperación 
ecológica y paisajística de 57 Km. de rondas y 
ZMPA de las microcuencas de los ríos Fucha, 
Salitre, Tunjuelo y Torca. 
 
La EAB se comprometió con la intervención en 
25 km de quebradas del distrito, de las cuales 
avanzó en 41,48 km. 
 
Se intervinieron 20 quebradas (La Nutria, 
Bolonia, Santa Librada, Roosevelt, San 
Francisco, Río Fucha, Canal  Cundinamarca, 
Chiguaza, Río Negro, Canal Niza, Zanjón de la 
Estrella, El Infierno, La Trompeta, Zanjón de la 
Muralla, Limas, Brazo Derecho de Limas, 
Honda, Trompetica, Caño Galindo y 
Ahorcado), para un total de 41,48 km.  
 
Se terminó y recibió en terreno, las obras 
ejecutadas en las quebradas priorizadas, de 
las localidades de Santafé y Candelaria, 
Usme, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Ciudad 
Bolívar. 
 

165.92% $   36.053.364.705 

5 

Meta de Inversión: 
Intervenir 15 
hectáreas para la 
protección de 
cuencas 
abastecedoras. 

353% $   15.274.334.503 

6 

Meta de Inversión: 
Desarrollar 1 sistema 
de información del 
recurso hídrico y 
variables 
ambientales 
regionales. 

Meta Plan de Desarrollo: Desarrollo y 
operación de un sistema de información del 
recurso hídrico y variables ambientales 
regionales para la toma de decisiones 
asociadas a la gestión del agua y al 
ordenamiento territorial. 
 
Se contrató a SYNERGY S.A.S, para realizar 
el análisis y diseño detallado de un sistema de 
información para la gestión de la información 
del Recurso Hídrico con énfasis en los 
indicadores definidos en la ERA, así como la 
construcción de algunos indicadores que se 
definan de forma  priorizada.  
 
Se tiene:  
 
a) Visión y alcance del sistema. 

 
b) Se priorizaron conjuntamente con las 

entidades asociadas, los indicadores a 
implementar en el SIRRH. 

 
c) Se analizaron  otras herramientas 

necesarias para su desarrollo, 
especialmente para el manejo de la 
cartografía.  
 

d) Se profundizó el análisis y comprensión de 
la metodología de cálculo de los 
indicadores a través de talleres de trabajo.  

90% $     1.473.544.794  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

7 
Meta de Inversión: 
Realizar 1 Evaluación 
Regional del Agua. 

Meta Plan de Desarrollo: Realizar una 
evaluación regional del agua como insumo 
para la toma de decisiones regionales. 
 
Dentro de las principales actividades:  
 
a) Desarrollo y validación de la ERA en la 

Cuenca del Río Tunjuelo.  
b) Definición de los requerimientos 

funcionales para el SIRRH.  
c) Realizar los estudios básicos para conocer 

el potencial y la dinámica hídrica de 
microcuencas priorizadas.  

d) Análisis, diseño detallado y puesta en 
marcha de un sistema de información para 
la gestión de la información del Recurso 
Hídrico con énfasis en los indicadores 
priorizados para la ERA.  

e) Se desarrolló ERA en las siguientes 
cuencas: a) Río Tunjuelo, b) Río Teusacá, 
desde su nacimiento, hasta su 
desembocadura en el río Bogotá, c) Río 
Siecha, d) Río Aves, e) Río Sueva (Río 
Guavio), hasta la confluencia con el río 
Carrizal, f) Sistema Norte, g) Sistema Sur y 
h)  Sistema Chingaza. Actualmente, se 
desarrollan las ERA, en las siguientes 
cuencas: Torca, Río Fucha, Río Salitre, Río 
Blanco, Río Une, Río Guatiquía. En total se 
realizaron 8 ERA y actualmente se 
encuentran en ejecución 6 más. 

f) Se firmó el Convenio Marco 011-13, con el 
objeto de conocer el estado del recurso 
hídrico, oferta, demanda, calidad y riesgos, 
como estrategia de gestión integral del 
recurso hídrico frente a la variabilidad y al 
cambio climático. 

g) Construcción visión compartida, 
conocimiento del estado del arte, 
necesidades y requerimientos de 
información.  

h) Avanzar en el fortalecimiento institucional, 
para la ERA y el SIRRH. 

100% $     4.788.468.681 

8 

Meta de Inversión: 
Ejecutar 100 % de 
acciones asociadas a 
la adaptación y 
mitigación de cambio 
climático, gestión del 
agua y ordenamiento 
territorial. 

Meta 
constante que 

no se logró 
todas las 

vigencias, el 
promedio 

correspondió a 
74.3% 

$     1.803.483.934 

9 

Meta de Inversión: 
Intervenir 40 
hectáreas de 
humedales. 

Meta Plan de Desarrollo: Recuperar 
integralmente 40 hectáreas de humedales. 
 
Al cierre del 2015, se avanzó en 35,69 ha en 
los siguientes humedales: Guaymaral, La 
Conejera, Juan Amarillo, Córdoba, Jaboque, 
Vaca, El Burro, Techo, Tibanica, Capellanía, 
Meandro del Say y Torca. En 2016, realizó la 
adecuación Hidrogeomorfológica del humedal 
Jaboque (avance en área recuperada de 6.46 
has). 
 
Se logró la intervención en 42.15 has 

105.4% $   14.806.252.780  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

10 

Meta de Inversión: 
Ejecutar 100% de las 
acciones de 
conservación 
programadas 
anualmente en 4 
paramos y cerros 
orientales. 

Meta Plan de Desarrollo: Realizar acciones 
de recuperación ecológica, conservación y 
usos sostenible de forma participativa en 800 
Ha del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
y zonas de amortiguación en los Cerros 
Orientales y los páramos de Sumapaz, 
Guerrero, Chingaza y Guacheneque. 
 
Se tiene los siguientes resultados: 
 
a) En primer semestre de 2016, se logró 

establecer 4 ha de conservación, llegando 
a 1.009,194 has. 
  

b) 146 ha de páramos restauradas y 7 viveros 
comunitarios implementados. 

 
c) 79 Km de aislamientos de rondas hídricas 

y nacederos para su protección. 
 
d) 735 familias participan en procesos de 

reconversión productiva y uso sostenible. 
 
e) 104 líderes formados como dinamizadores 

de buenas prácticas en agroecología. 
 

f) 19 organizaciones comunitarias de 
acueductos fortalecidos (1400 familias 
beneficiadas) y 8 acueductos veredales 
construidos y/o optimizados.  

 
g) 30 áreas en proceso de registrado de 

protección y conservación (RNSC) 150 ha 
de páramos.  

 
h) 10 iniciativas de ecoturismo fortalecidas. 

 
i) Dos Parques Nacionales fortalecidos en la 

implementación de sus planes de manejo.  
 
j) Formulación de acuerdos para el manejo y 

la resolución de los conflictos socio 
ambientales.  

Meta 
constante que 

no se logró 
todas las 

vigencias, el 
promedio 

correspondió a 
93.35% 

$     4.271.370.968 

11 

Meta de Inversión: 
Implementar 100% 
del Sistema 
Integrado de Gestión. 

Meta Plan de Desarrollo: Implementar en el 
100% de las entidades del distrito el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
Se presenta porcentaje de implementación del 
SIG. Información establecida en la 
herramienta de seguimiento al SIG por la 
Alcaldía SISIG.  
 
La meta se ejecutó con gestión de la entidad, 
no requirió recursos de inversión. 
 

91.91% $                          -    
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

12 

Meta de Inversión: 
Intervenir 21 sitios 
críticos de quebradas 
en ladera y zonas 
aluviales para 
prevenir crecientes 
súbitas o avalanchas. 

Meta Plan de Desarrollo: 21 sitios críticos de 
quebradas en ladera y zonas aluviales 
intervenidos integralmente para prevenir 
crecientes súbitas o avalanchas. 
 
Los sitios críticos intervenidos fueron:   
1. Quebrada Infierno Carrera 18 I con Calle 80 

Sur barrio El Tesoro.  
2. Quebrada Infierno Carrera 18 D Bis B con 

Calle 80 Sur, barrio Arabia. 
3. Quebrada Limas Carrera 26 C Bis con Calle 

72 Sur, Barrio Bella Flor, Los Alpes.  
4. Quebrada Honda cabezal de entrega 

Carrera 27 B con Calle 72 C Sur, barrio El 
Paraíso, El Mirador.  

5. Quebrada Trompeta sector Avenida 
Mochuelo con calle 81 C Sur, barrio Quiba 
Urbano.  

6. Quebrada Trompeta sector Calle 80 D Sur 
con Carrera 17. 

7. Quebrada Trompeta sector Calle 81 A sur 
con Carrera 17.  

8. Quebrada Santa Librada sector calle 68 B 
Sur.  

9. Quebrada Santa Librada sector calle 70 
Sur. Para construcción de Vox Coulvert 

Para la rehabilitación de Taludes:  
10 y 11. Quebrada Fucha San Cristóbal, 
Urbanización San Cristóbal punto 1 y 2.  
12. Quebrada Fucha San Cristóbal, Parque 

San Cristóbal.  
13. Quebrada Fucha San Cristóbal, Parque 

San Cristóbal, margen derecho.  
14. Quebrada La Seca, barrio Quindío, Las 

Gaviotas.  
Para rehabilitación de canal:  
15. Placas de concreto y obras varias en el 

Canal 8 de Diciembre, barrio El Tesoro.  
16. Rehabilitación Zanjón de la Muralla Fase 

I, Barrio Potosí, Las Brisas.  
17. Rehabilitación Zanjón del Ahorcado Fase 

I, Barrio Caracolí, Potosí, rehabilitación 
de canal.  

18. Construcción Box Coulvert quebrada 
Zanjón de la Estrella Carrera 18 C.  

19. Construcción Box Coulvert quebrada 
Zanjón de la Estrella Carrera 18 D Bis. 

Y para redes de alcantarillado en barrios: 
20 y 21. Rehabilitación de alcantarillado 
sanitario y pluvial de los barrios Tunjuelito 
Fase II y Muzu. 

100% $     8.613.110.892 

13 

Meta de Inversión: 
Ejecutar 100% de 
actividades 
asociadas a la 
gestión integral de 
riesgos. 

Meta 
constante que 

no se logró 
todas las 

vigencias, el 
promedio 

correspondió a 
65.46% 

$   52.654.897.451 

   Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

El cumplimento de las metas del PACA de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de Bogotá, se consolida en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 13. Consolidado de metas PACA 2012-2016 EAB 

 
 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA de la EAB, se programaron 13 metas/acciones ambientales. Durante el 

cuatrienio se logró un avance ALTO en el cumplimiento de diez metas (77% de las metas 

programadas), avance MEDIO en dos metas (15% de lo programado) y un avance BAJO 

con una meta (8% de lo programado), así como se consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15. Clasificación de metas de la EAB 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

III. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Mantener y fortalecer 
100 % el Sistema 
integrado de gestión lo 
cual comprende los 
subsistemas de 
Calidad, Gestión 
documental (SIGA), el 
Plan Institucional de 
Gestión Ambiental 
(PIGA) y el plan de 
acción Cuatrienal 
Ambiental (PACA) y el 
Modelo estándar de 
Control Interno 
(MECI). 

Se adelantaron las siguientes acciones: 
 
a) Se contrató a la firma PASSWORD LTDA. 

para definir e implementar del Subsistema 
de Seguridad de la Información bajo el 
enfoque de la norma NTC -ISO 27001. 

b) Se inició el diagnóstico inicial del estado de 
la articulación de algunos elementos con el 
Sistema Integrado de Gestión de la 
Entidad.  

c) Se está elaborando la matriz de requisitos 
ambientales legales y la formulación del 
procedimiento identificación, verificación 
de cumplimiento de requisitos ambientales 
legales.  

100% $     2.038.012.079  

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

1 metas 2 metas
10 metas8 %

15 %

77 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 1 

Entre 51 y 80 % Medio 2 

≥ 80 % Alto 10 

TOTAL 13 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Mantener y fortalecer 
100 % el Sistema 
integrado de gestión lo 
cual comprende los 
subsistemas de 
Calidad, Gestión 
documental (SIGA), el 
Plan Institucional de 
Gestión Ambiental 
(PIGA) y el plan de 
acción Cuatrienal 
Ambiental (PACA) y el 
Modelo estándar de 
Control Interno 
(MECI). 

d) Se revisó la versión 1 del Procedimiento 
para Subsidios Funerarios y actualización 
de la versión 3 del Procedimiento del 
Registro Único de Recicladores de Oficio - 
RURO. 
 

e) Se adelantó la Auditoría Complementaria 
para la renovación del certificado del 
Sistema de Gestión de Calidad con 
ICONTEC. 

100% $     2.038.012.079  

2 

Formar y sensibilizar 
100% de los usuarios 
del servicio de aseo 
para lograr la 
separación en la 
fuente y la disposición 
diferenciada de 
residuos sólidos. 

Se logró la formación y sensibilización  de 
2.602.566 usuarios del servicio de aseo 
(2.346.018 se tenían programados). 
 
Esta actividad se realiza con el fin, que en la 
ciudad se haga separación en la fuente 
también que el reciclador se beneficie 
económicamente, socialmente y 
culturalmente.   

110.9% $   56.426.664.048  

3 
Ampliar al 100% de la 
ciudad la cobertura de 
las rutas de reciclaje. 

Se logró la ampliación 75 de 366 rutas de 
reciclaje implementadas en toda la ciudad, 
con relación a 774 que se tenían 
programados. 
Las localidades de Bosa, Usaquén, Kennedy 
y Engativá son las que mayor ruta de reciclaje 
tienen así: 60, 51, 50 y 41 respectivamente.  

47.28% $   26.185.206.405  

4 
Constituir y operar 60 
empresas de reciclaje. 

Se logró la constitución y operación de 74 
empresas de reciclaje. 

100% $     1.496.526.775  

5 

Aprovechar el 20% del 
volumen de residuos 
sólidos recibidos en el 
relleno sanitario. 

Se logró Aprovechar el 8.54% del volumen de 
residuos sólidos recibidos en el relleno 
sanitario. 

42.7% $ 274.847.139.848 

6 

Poner en operación 6 
parques de reciclaje y 
60 bodegas 
especializadas de 
reciclaje. 
 
Indicador 1: Poner en 
operación 6 parques 
de reciclaje. 

a) Con relación a los parques de reciclaje 
operando, durante el 2012 al 2016, no 
tuvo ningún logro. Durante el periodo 
2012-2016 no se tuvo avance físico en 
esta meta, sin embargo, los recursos 
económicos fueron utilizados para la 
elaboración de los diferentes estudios 
para la ubicación de predios e instalar la 
infraestructura para la instalación de la 
maquinaria requerida para el 
funcionamiento de un parque de reciclaje 

b) Bodegas de reciclaje operando, 
denominadas bodegas de pesaje 
públicas: ubicadas en localidades de 
Kennedy, Usaquén, Engativá, Tunjuelito y 
Usme, destacándose el Centro de acopio 
de la Alquería. 

0% $     1.454.369.297  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

7 

Poner en operación 6 
parques de reciclaje y 
60 bodegas 
especializadas de 
reciclaje. 
Indicador 2: Poner en 
operación 60 bodegas 
especializadas de 
reciclaje. 

Hasta el mes de junio del 2016 se contaba 
con la operación de 9 bodegas, sin embargo, 
en el mes de agosto no se pudo ampliar el 
contrato en cuatro bodegas las cuales 
dejaron de operar en el mes de noviembre del 
2016 quedando en funcionamiento las 
siguientes: Carvajal, Toberin, Minuto de Dios, 
Tunjuelito y Gran Yomasa. 

8.33% $     9.492.962.461  

8 

Estructurar el Sistema 
Distrital de 
Recicladores y 
Recuperadores. 

Se realizaron las siguientes actividades: 
a) Se adoptó el procedimiento de 

remuneración y se reconoció a la 
población recicladora de oficio por su labor 
en las actividades de recolección, 
transporte y el incentivo como parte del 
componente de aprovechamiento del 
servicio público domiciliario de aseo y se 
creó el Registro Único de Recicladores de 
Oficio (RURO). 

b) Se trabajó con 207 bodegas privadas para 
realizar pesaje del material potencialmente 
transportado por los recicladores más la 
infraestructura de las bodegas públicas. 

84% $     6.552.397.762  

9 

Implementar 6 
estrategias para el 
manejo adecuado de 
los residuos sólidos 
por parte de los 
habitantes del Distrito 
Capital y la Región. 

Se logró la implementación de 4.23 
estrategias para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos por parte de los habitantes 
del Distrito Capital y la Región. 
En el marco de esta meta se realizó la gestión 
para el Modelo del servicio de Aseo para 
Bogotá, en el marco tarifario vigente. 

70.5% $     6.218.000.000  

10 

Mejorar la 
planificación para el 
aprovechamiento, 
tratamiento y 
disposición de los 
escombros en Bogotá. 

Se trabajó articuladamente con la Secretaria 
Distrital de Planeación, Secretaria Distrital de 
Ambiente, y UAESP, participando en la 
elaboración de la Estrategia para el Manejo 
de los Escombros en la Capital, así como en 
la infraestructura requerida para la gestión de 
los residuos de Construcción y Demolición, 
se suma el hecho que muchos de los 
alcances de dicho proyecto, están ligados 
directamente con la normatividad que 
actualmente se desarrolla en la mesa 
nacional de escombros, en la cual se 
establece como prioridad realizar un 
seguimiento al proceso desde donde nace la 
generación de escombros para definir la 
estructura de la cadena estratégica para su 
control. 

77% $        287.639.000  

11 

Definir la localización 
de zonas para el 
manejo tratamiento 
aprovechamiento y 
disposición de los 
residuos producidos 
en Bogotá. 
 

En materia de la definición de las zonas para 
el aprovechamiento y disposición de la 
totalidad de los residuos para el Distrito 
Capital, se suscribió el Convenio 291 de 2006 
con la Gobernación de Cundinamarca el cual 
se encuentra en su Fase III y ha dado como 
resultado zonas preliminares objeto de  

33% $        127.800.000  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

11 

Definir la localización 
de zonas para el 
manejo tratamiento 
aprovechamiento y 
disposición de los 
residuos producidos 
en Bogotá. 

análisis en la zona norte aledaña a la ciudad 
de Bogotá (Municipios de Tausa y 
Cucunubá), y en la zona occidente (Municipio 
de Bojacá y zona de Mondoñedo). 

33% $        127.800.000  

12 

Meta: Realizar el 
control, 
aprovechamiento y 
tratamiento al 100% 
de las toneladas de 
residuos peligrosos 
generados en el 
Distrito Capital. 

Se logró el control y tratamiento a 36.471 
toneladas de residuos peligrosos generados 
en el Distrito Capital. 
 
La UAESP para dar cumplimiento a esta meta 
cuenta con el Contrato de operación de 
ECOCAPITAL, único autorizado para 
recolectar, transportar y tratar residuos 
peligrosos de tipo hospitalario y similar 
(infeccioso y de riesgo biológico) en el 
perímetro urbano de Bogotá. 

93.78% $        459.639.466  

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
El cumplimento de las metas del PACA de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos, se consolida en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 14. Consolidado de metas PACA 2012-2016 UAESP 

 

 
 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

Para el cuatrienio 2012-2016, en el PACA de la UAESP, se programaron, 12 metas 

ambientales, logrando un avance ALTO de cumplimiento para cinco metas (42% de las 

metas programadas),  dos metas con avance MEDIO (16% de lo programado) y cinco metas 

con avance BAJO (42%), así como se consolida en la siguiente tabla. 

 

 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

5 metas
2 metas

5 metas

42,0 %

16,0 %

42,0 %
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Tabla 16. Clasificación de metas de la UAESP 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

IV. Empresa de Energía de Bogotá (EEB) 
 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Implementar el 
sistema de gestión 
documental en el 
entorno electrónico. 
 
Acción Ambiental: 
Reducir el uso de papel 
en las oficinas. 

La implementación del sistema l en el 
entorno electrónico, se realiza a través de 
la medición y seguimiento de indicadores 
que reflejan los ahorros en el consumo de 
papel y tintas. 

100% $        544.116.551  

2 
 

Meta: Realizar la 
medición de la huella de 
carbono corporativa 
bajo metodología del 
WRI Institute. 
 
Acción Ambiental: 
Medición, reducción y 
compensación de la 
huella de carbono. 

Entre 2012 al 2015 se cuantificaron las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero-
GEI; durante primer semestre de 2016, se 
continuó con la medición mensual y el 
cálculo de las emisiones de GEI. 
 
Se realizó la compensación por huella de 
carbono del año 2014 a través de 
certificados de carbono de bosque 
maderable, originados por la fijación de 
carbono en plantaciones comerciales. 
Adicional a esto, se ejecutaron pruebas 
psicométricas de conciencia ambiental del 
Grupo Energía de Bogotá. 

100% $        103.998.328  

3 

Meta: Contar con la 
viabilidad de 
implementación de la 
norma ISO50001 en 
EEB. 
 
Acción Ambiental: 
Determinar las acciones 
ambientales tendientes 
a implementar prácticas 
de eficiencia energética 
en los procesos de EEB 

Se logró la implementación de la norma ISO 
50001 sobre eficiencia energética. Fue 
articulado al Sistema de Gestión Integrado 
dando alcance al programa del Uso 
eficiente de la energía  
 
La reducción del consumo de energía en 
las sedes administrativas de la empresa, se 
logró por medio de campañas educativas, 
el cambio a sistemas de iluminación LED y 
la deshabilitación de lámparas en lugares 
donde se puede aprovechar la luz natural.  

100% $        307.810.000  

   Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

El cumplimento de las metas del PACA de la Empresa de Energía de Bogotá, se consolida 

en el siguiente gráfico. 

 
 
 

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 5 

Entre 51 y 80 % Medio 2 

≥ 80 % Alto 5 

TOTAL 12 
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Gráfico 15. Consolidado de metas PACA 2012-2016 EEB 

 
  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
Para el cuatrienio 2012-2016 en el PACA de la EEB se programaron tres metas, las cuales 

lograron un avance ALTO, ya que la ejecución de todas las metas llego al 100%, así como 

se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 17. Clasificación de metas del EEB 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

V. Metrovivienda 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Gestionar 110 
hectáreas de suelo útil 
para desarrollo de 
proyectos de vivienda 
de interés prioritario. 
 
 
Acción Ambiental:  
Sistema de 
acueducto, 
alcantarillado (pluvial y 
residual), 
empradización, 
material sobrante, 
elaboración, 
implementación y 
seguimiento del 
PIPMA. 

En el marco de esta meta la entidad 
desarrollo los siguientes proyectos: 
1. Proyecto Plaza de la Hoja. 
2. Proyecto Victoria Parque comercial y 

Residencial. 
3. Proyecto La Estación. 
4. Proyecto Usme 2 –IDIPRON. 
5. Proyecto La Colmena. 
6. Proyecto Bosa 601. 
7. Proyecto Usme I. 
 
Para el componente ambiental, se realizó lo 
siguiente: 
 
a) Instalación de tubería de acueducto y 

alcantarillado, con el objeto de evitar las 
conexiones erradas las cuales generan 
deterioro en la calidad de agua, 
generación de malos olores, emisiones 
de gases.  

100% $     5.254.677.378      

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas 3 metas0 % 0 %

100 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 3 

TOTAL 3 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Gestionar 110 
hectáreas de suelo útil 
para desarrollo de 
proyectos de vivienda 
de interés prioritario. 
 
Acción Ambiental:  
Sistema de 
acueducto, 
alcantarillado (pluvial y 
residual), 
empradización, 
material sobrante, 
elaboración, 
implementación y 
seguimiento del 
PIPMA. 

b) Siembra de árboles.  
c) Jardines de agua, zonas verdes, 

senderos peatonales y áreas de 
recreación pasiva.  

d) Aislamiento a través de las franjas de 
protección ambiental las cuales permiten 
minimizar los impactos negativos del 
viento, la polución, el ruido dando un 
confort a los usuarios del parque. 

e) Manejo adecuado de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCDs).  

f) Tala y traslado de los individuos 
arbóreos en casos requeridos. 

g) Implementación de diseños 
paisajísticos.  

h) Redes de aguas lluvias, aguas negras y 
construcción de pozos.  

i) Se fomentó el reciclado y/o reutilización 
de los materiales contenidos en los 
residuos, los cuales fueron separados y 
entregados a los gestores autorizados 
para su aprovechamiento. Con esta 
actividad se logró recuperar materiales 
entre maderas, piedras y metales. 

j) La empresa realizó orientaciones 
técnicas y metodológicas con el fin de 
garantizar la gestión y el desempeño 
ambiental sostenible en las diferentes 
obras. Para lograr este objetivo se dio un 
cumplimiento a la normatividad 
ambiental aplicable al sector. 

100% $     5.254.677.378      

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

El cumplimento de las metas del PACA de Metrovivienda, se consolida en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico 16. Consolidado de metas PACA 2012-2016 Metrovivienda 

 
 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas 1 metas0 % 0 %

100 %
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En el PACA de Metrovivienda, para el cuatrienio 2012-2016, se programó una acción 

Ambiental, logrando un avance ALTO, la ejecución alcanzó el 100%, así como se consolida 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 18. Clasificación de metas del Metrovivienda 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

De forma general, el Sector HÁBITAT, presentó los siguientes resultados. 

En el cuatrienio 2012-2016, programó 35 metas y/o acciones ambientales, de las cuales 25 

metas alcanzaron el 100% (ALTO), cuatro metas cumplimiento MEDIO y seis metas 

cumplimiento BAJO, a continuación se observa el resumen de este resultado: 

 

Tabla 19. Clasificación de metas del sector Hábitat 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

  

Gráfico 17. Consolidado de metas Sector Hábitat PACA 2012-2016 

 
 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
 

En relación con el presupuesto ejecutado por el sector Hábitat, se tiene que la ejecución se 

correlaciona con el número de metas, siendo la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, las entidades que mayor 

inversión realizaron para atender 25 metas, es decir el 97,6% de las metas del sector, como 

se presenta en la siguiente tabla: 

Bajo … Medio… Alto…

6 metas 4 metas

25 metas
17,1 %

11,4 %

71,4 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 1 

TOTAL 1 

Rango Grado de avance N° metas/ acciones sector ambiente 

≤ 50 % Bajo 6 

Entre 51 y 80 % Medio 4 

≥ 80 % Alto 25 

TOTAL 35 
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Tabla 20. Ejecución presupuestal cuatrienio entidad – sector HÁBITAT 

Entidad 
Presupuesto 
Cuatrienio 

N° Metas 
/acciones 

N° Metas 
/acciones 

Presupuesto 
cuatrienio 

Secretaría Distrital del Hábitat $    12.455.127.319 6 

35 $     757.945.144.712 

Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos 
$  385.586.357.141 12 

Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá 
$  353.693.057.995 13 

Metrovivienda $      5.254.677.378 1 

Empresa de Energía de Bogotá $         955.924.879 3 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
La inversión en el Sector Hábitat se encuentra distribuida así: 
 

Gráfico 18. Distribución inversión Sector Hábitat PACA 2012-2016 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

3.3. Sector Movilidad 

  Tabla 21. Sector Movilidad 

 
I.  Secretaria Distrital de Movilidad (SDM) 

No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Implementar 100% el 
Plan Integral Alternativo y 
sustitutivo de vehículos de 
tracción animal – PIAS. 
 
Acción: Realizar la recepción, 
atención y acciones para la 
adopción de equinos de la 
población identificada en la 
Resolución 026 de 2013. 

El PIAS se diseñó según el Acuerdo 
Distrital 402 de 2009, por medio del 
cual se establece el censo social 
integral de los vehículos de tracción 
animal (VTA) que circulan por el D.C. 
 
A partir del censo, se beneficiaron 
2.892 carreteros, de los cuales 2.736 
optaron por el vehículo, 121 Plan de 
negocios, 32 no escogieron opción y 
3 optaron por la vivienda.   

100% $   36.813.000.000  

$385.586.357.141 

$353.693.057.995 

$12.455.127.319 
$5.254.677.378 $955.924.879 

50,9%
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No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Implementar 100% el 
Plan Integral Alternativo y 
sustitutivo de vehículos de 
tracción animal - PIAS 
 
Acción: Realizar la recepción, 
atención y acciones para la 
adopción de equinos de la 
población identificada en la 
Resolución 026 de 2013. 

La mayoría de carreteros se 
encuentran ubicados en las 
localidades de Kennedy, Suba, Bosa 
y Ciudad Bolívar. 

100% $   36.813.000.000  

2 

Meta: Implementar el 100% del 
sistema de bicicletas públicas 
en el marco del SITP 
implementado. 

El Sistema de bicicletas públicas, se 
encuentra dividido en ocho zonas de 
implementación, las cuales una vez 
implementadas, tendrá como 
beneficiarios directos a 269,085 
personas, durante el primer año 
incrementándose gradualmente hasta 
llegar a un total de hasta 1’533,864 
usuarios para el sexto año de 
operación.  
En relación con las gestiones 
adelantadas, para el cumplimiento de 
las metas se cuenta con: 
 

• En el año 2013 se adelantó la 
consultoría la estructuración 
técnica, financiera y legal del 
Sistema de Bicicletas Públicas-
SBP. 

• Para el 2014 se efectúo el proceso 
de licitación del SBP. 

• Durante el 2015 se adjudica la 
Concesión del SBP. 

• Finalmente, en el año 2016, se 
declaró la caducidad de la 
Concesión. 

85.99% $     6.559.000.000  

3 
Meta: Diseñar 100% la 
optimización de la red de 
ciclorutas. 

Para la optimización, 
a) Se realizó el diagnóstico de 376 

km. de la red de ciclorutas, 
definiendo acciones para mejorar 
condiciones de infraestructura, 
tránsito, señalización y seguridad 
vial de la red.  
 

b) Se realizaron estudios de 
viabilidad de las ciclorutas en 
calzadas (207 km)  y se han 
identificado 9,6 km. de conexiones 
de la red de ciclorutas.  
 

c) Bicitaxismo: se realizó  el censo de 
la población que ejerce el trabajo 
informal y el inventario de los 
vehículos (bicitaxis), con que 
ofrecen el servicio informal de 
transporte público en Bogotá D.C.”,  
de lo anterior se estableció: 

   

98.82% $     1.093.000.000  
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No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

3 
Meta: Diseñar 100% la 
optimización de la red de 
ciclorutas. 

a) La caracterización socioeconómica 
de la población, aspectos 
operacionales y económicos de 
este servicio, se registró un total de 
equipos censados de 3.477 
unidades (de los cuales 423 no 
operan por inmovilización en 
patios).  
 

b) Se desarrollaron los siguientes  
proyectos y estrategias: Al colegio 
en bici, semilleros de la bici, déjese 
ver onda bici, monta y suma y 
juego de roles. 

98.82% $     1.093.000.000  

4 

Meta: Realizar 70.919 
operativos de control en vía. 
Acción: Garantizar la movilidad 
segura en la ciudad mediante la 
realización de operativos de 
control en vía que permitan 
cumplir con la normatividad 
ambiental, previniendo la 
contaminación por fuentes 
móviles.  

Durante el cuatrienio se realizaron 
77.687 operativos de control en vía. 

109.54% $19.256.000.000  

5 

Meta: Realizar 9.760 acciones 
de prevención vial en el periodo 
2012-2016. Acción: Realizar 
acciones preventivas de 
sensibilización de los usuarios 
de la vía que permitan  cumplir 
con la normatividad ambiental, 
previniendo la contaminación 
por fuentes móviles. 

Se realizaron 10.101 acciones de 
prevención vial. 

103.5% $25.629.000.000  

6 

Meta: Mantener un tiempo 
promedio de respuesta (llegada 
al lugar de incidente) menor a 
25 min en el periodo 2012-2016. 
Acción: Garantizar la movilidad 
segura en la ciudad mediante la 
realización de operativos de 
control en vía que permitan 
cumplir con la normatividad 
ambiental, previniendo la 
contaminación por fuentes 
móviles.  

En la vigencia 2016 con corte a 31 de 
mayo el tiempo promedio de 
respuesta fue de 13,8 minutos. 

100% $16.633.000.000  

7 

Meta: Sensibilizar e informar a 
563.096 personas en las 
campañas de prevención vial.  
 
Acción: Informar y sensibilizar 
a los usuarios de las vías que 
permitan  cumplir con la 
normatividad ambiental, 
previniendo la contaminación 
por fuentes móviles. 

Se sensibilizo e informo a 563.669 
personas en campañas de prevención 
vial. Respecto de las emisiones de 
gases generadas por fuentes móviles, 
en conjunto con la Policía 
Metropolitana de Tránsito, se 
realizaron controles de emisiones 
diarios a los vehículos de servicio 
público y particular que circulan por 
las principales vías de la ciudad 
mediante la ejecución de los 
operativos de monitoreo y control 
ambiental, obteniendo los siguientes 
resultados para el cuatrienio: 

100.1% $10.785.000.000  
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No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

7 

Meta: Sensibilizar e informar a 
563.096 personas en las 
campañas de prevención vial.  
 
Acción: Informar y sensibilizar 
a los usuarios de las vías que 
permitan  cumplir con la 
normatividad ambiental, 
previniendo la contaminación 
por fuentes móviles. 

• Vehículos revisados: 160.708 

• Vehículos aprobados: 141.305 

• Total de comparendos y vehículos 
rechazados: 19.393 

• Total inmovilizados: 16.733 

• Otras infracciones: 14.418 

• Total comparendos por mes: 
35.569 
 

A su vez realiza controles a la flota de 
Transmilenio S.A con el fin de verificar 
las emisiones de gases 
contaminantes y condiciones técnico 
mecánicas de los vehículos. 

100.1% $10.785.000.000  

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
El cumplimento de las metas del PACA de la Secretaría Distrital de Movilidad, se consolida 

en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 19. Consolidado de metas PACA 2012-2016 SDM 

 
  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA de la Secretaría Distrital de Movilidad, para el cuatrienio 2012-2016, se 

programaron siete metas/ acciones ambientales, las cuales tuvieron cumplimiento ALTO, 

su ejecución fue superior al 80%, así como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 22. Clasificación de metas de la SDM 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas
7 metas

0,0 % 0,0 %

100,0 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 7 

TOTAL 7 
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II.  Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 
Meta: Mantener 130.3 
km de ciclorutas 
preventivamente. 

Se logró el mantenimiento preventivo de 
76.92 km de ciclorutas. 
Mediante la ejecución de diferentes 
contratos se: 
a. Realizó un adecuado manejo de 

alrededor de 3668,88 m3 de material 
proveniente de las mismas obras, 208 
m3 provenientes del centro de acopio 
temporal patio fresado, 3701 m3 de 
centros de acopio autorizados (total 
7577.88 m3 totales). 

b. Se realizaron 43 capacitaciones en 
temas ambientales de las obras. 

c. Se realizó la Interventoría, en la 
instalación de 3246,47 m3 de material 
proveniente de centros de 
aprovechamiento, del patio de acopio de 
fresado del IDU, lo que representa un 
54,21% con relación al volumen total 
proyectado.  

d. Se ejecutaron las podas radiculares. 
e. Se mejoró la circulación de biciusuarios 

y peatones en los frentes intervenidos, 
se reutilizaron materiales, se dispusieron 
los residuos en las escombreras 
autorizadas; se protegieron los cuerpos 
de agua y se evitaron emisiones 
atmosféricas con los programas 
establecidos para ello. 

59% $   51.923.266.340  

2 
Meta: Construir 2 
ciclopuentes de pasos 
elevados. 

Esta meta no presentó avances físicos 
durante el cuatrienio. 

0% $          10.000.000  

3 
Meta: Construir 
240.31 km de 
ciclorutas. 

a. Se construyeron  67.13 km de ciclorutas. 
b. Se realizó adecuado manejo a 955 .18 

m3  de materiales proveniente del centro 
de acopio (159.18 m3: de material y  796 
m3 de grano de caucho reciclado).  

c. Se realizaron 10 capacitaciones en 
temas ambientales propios de las obras. 

d. Se ejecutaron las podas radiculares. 

27.93% $   24.343.217.857  

4 

Meta: Implantar 23 
ciclo parqueaderos 
para el intercambio 
modal como mobiliario 
complementario a la 
red de ciclorutas. 

Esta meta no presentó avances físicos y 
presupuestales durante el cuatrienio. 

0% $                          -    

5 

Meta: Construir 
414.736.64 m2 red 
ambiental peatonal 
segura RAPS. 

a. Se construyeron alrededor de 
257.967,73 m2 de RAPS. 

b. Se realizó la adecuada disposición de 
alrededor de 24.643.7 m3 de materiales. 

c. Se plantaron 2.178 especies vegetales 
entre árboles y arbustos. 

d. Se realizaron 11.933,62 m2 en diseños 
paisajísticos. 

62.2% $ 121.486.540.836  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

6 

Meta: Intervenir 2 
sitios de la ciudad que 
presentan problemas 
de deslizamiento, 
desbordamiento y 
remoción en masa 
asociados a la red de 
movilidad. 

Se realizó la intervención de 1 sitio de la 
ciudad mediante el control a la generación 
de ruido, de material particulado, basuras, 
escombros y colmatación de sumideros. 

50% $     8.934.126.011  

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017 

 
El cumplimento de las metas del PACA del Instituto de Desarrollo Urbano, se consolida en 

el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 20. Consolidado de metas PACA 2012-2016 IDU 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA del Instituto de Desarrollo Urbano, para el cuatrienio se programaron seis 

metas/ acciones ambientales, logrando avance MEDIO en dos metas, es decir en el 33% 

del total de  metas y un avance BAJO en cuatro metas o el 67% de lo programado, así como 

se consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 23. Clasificación de metas de la IDU 

  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

4 metas 2 metas
0 metas

67,0 %

33,0 %

0,0 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 4 

Entre 51 y 80 % Medio 2 

≥ 80 % Alto 0 

TOTAL 6 
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III.  Empresa de Transportes del Tercer Milenio 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

 
Meta: Reducir 235.529 
Toneladas de gases de 
efecto invernadero 
(CO2eq) por año por la 
operación del Sistema 
de Transporte Masivo. 
 
Acción Ambiental: 
Reducción de gases de 
efecto invernadero y 
contaminantes locales 
por la operación del 
Sistema Integrado de 
Transporte Público. 
 

 
Durante el cuatrienio se tuvo anualizada una 
meta de reducción de 235.529 ton CO2eq.   
 
a. En 2012, se alcanzó el 94% de la meta 

propuesta. 
 

b. En 2013, cuando se involucró el SITP 
dentro del MDL, sólo se alcanzó cerca del 
20% de la meta anual prevista. 

 

c. En  2014, se alcanzó el 58% de la meta. 
 

d. El valor correspondiente a la reducción 
obtenida para la vigencia 2015 se 
reportara en el PACA “Bogotá Mejor Para 
Todos”. 

 

221% $        267.960.000  

2 

Meta: Reducir 235.529 
Toneladas de gases de 
efecto invernadero 
(CO2eq) por año   por la 
operación del Sistema 
de Transporte Masivo. 
 
Acción Ambiental: 
Monitoreo, control y 
seguimiento de 
parámetros 
ambientales del 
sistema. Verificación de 
cumplimiento de 
cláusulas ambientales 
de los contratos de 
concesión y la 
normatividad ambiental 
vigente. 

 
Durante el cuatrienio se adelantaron los 
respectivos procesos de auditoría y control 
por parte de funcionarios y personal de 
apoyo, a partir del 2015, se incorporó el 
componente ambiental en la interventoría 
integral al Sistema (componente zonal) para 
hacer seguimiento a la gestión ambiental 
adelantada por las empresas operadoras en 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
normativas y contractuales en materia 
ambiental. Respecto al monitoreo, control y 
seguimiento, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
a) Cerca de 370 visitas dando cobertura a la 

totalidad de los patios troncales y zonales 
del Sistema. 
 

b) Seguimiento de los compromisos 
contractuales ambientales de todas las 
concesiones de operación del sistema. 
  

c) Se inspeccionaron cerca de 1000 buses. 
 

d) Se revisaron los planes de mantenimiento, 
aclimatación y seguimiento permanente 
de los concesionarios. 
 

e) Se realizaron visitas para verificar los 
procesos de mantenimiento adelantado, 
así como pruebas en ruta para evaluar el 
desempeño ambiental de los buses 
seleccionados en el proceso de 
aclimatación. 

 

100% $        461.742.613  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

3 

Meta: Reducir 235529 
Toneladas de gases de 
efecto invernadero 
(CO2eq) por año por la 
operación del Sistema 
de Transporte Masivo. 
 
Acción Ambiental: 
Monitoreo, control y 
seguimiento de 
parámetros 
ambientales del 
sistema. Suscripción de 
contratos derivados de 
los requerimientos del 
Comité interinstitucional 
que da soporte al 
Convenio entre SDM, 
SDA, PONAL y TMSA. 

Se realizaron las siguientes actividades: 
a) Suscripción del Convenio 

interadministrativo 1849-13. 
b) IDEAM autorizó los equipos para medición 

de emisiones, los cuales se habilitaron 
para apoyar las actividades del convenio. 

c) Se fortalecieron los procesos de 
seguimiento y control de emisiones a la 
flota vinculada al Sistema con los 
diferentes esquemas del Programa de 
control de emisiones de la SDA. 

d) Se conminó a los concesionarios a 
concluir el proceso de vinculación de flota 
al Programa de Autorregulación. 

e) Fortalecimiento institucional en la 
estandarización de procedimientos, 
capacitación e investigación relacionada 
con el control de emisiones. 

f) Se avanzó en la mejora del marco 
normativo para el control ambiental en el 
Sistema de transporte masivo (propuesta 
elaborada por TMSA para revisión y 
evaluación de las cabezas de sector).  

100% $        634.440.310  

4 

Meta: Reducir 235529 
Toneladas de gases de 
efecto invernadero 
(CO2eq) por año por la 
operación del Sistema 
de Transporte Masivo. 
Acción Ambiental: 
Monitoreo, control y 
seguimiento a 
parámetros 
ambientales del 
sistema. Gestión del 
Entorno Urbano. 
Convenio JBB-TMSA. 

Se alcanzaron los siguientes resultados: 
a) 2.554 m2 de áreas de jardines en los 

portales Norte, 80 y Tunal. 
b) Se realizaron actividades de Actividades 

de deshierba, mantenimiento del suelo, 
poda, rebordeo, replante y riego sobre 
estas áreas. 

c) Siembre de 200 m2 de jardines en de las 
jardineras ubicadas en las zonas de 
transición de las Estaciones Pradera y 
Mundo Aventura. 

d) Recuperación de dos (2) áreas verdes en 
dos estaciones del Sistema troncal. 

e) Se apoyó un proyecto de investigación de 
siembra de especies nativas de páramo 
para probar resistencia y captura de 
material particulado. 

100% $        268.839.818  

5 

Meta: Reducir 235529 
Toneladas de gases de 
efecto invernadero 
(CO2eq) por año por la 
operación del Sistema 
de Transporte Masivo. 
Acción Ambiental: 
Uso eficiente de la 
energía. Realizar la 
sustitución tecnológica 
del sistema de 
iluminación en los 
portales de la fase I, por 
dispositivos de bajo 
consumo y nuevas 
tecnologías. 

a) Se adelantaron los proyectos de 
actualización tecnológica del sistema de 
iluminación de los portales Norte y 80, con 
la migración a tecnología LED y la 
implementación de un sistema de control 
de iluminación automatizado.  

 
b) Se logró la reducción de más del 40% en 

el consumo de energía en estos portales y 
mejora en los niveles de iluminación. 

 
c) Se realizaron los diseños del sistema de 

iluminación para los portales 80, Usme y 
Tunal. 

100% $        998.380.165  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

6 

Meta: Reducir 235529 
Toneladas de gases de 
efecto invernadero 
(CO2eq) por año por la 
operación del Sistema 
de Transporte Masivo. 
 
Acción Ambiental: 
Realización de 
investigaciones 
orientadas al 
fortalecimiento del 
observatorio ambiental, 
la red de 
investigadores, el 
centro de 
documentación y la 
mejora continua del 
sistema. 

Se alcanzó lo siguiente: 
 
a) Operación y recolección de información 

que sirve de insumo para hacer 
seguimiento y evaluar los beneficios de la 
operación buses híbridos sobre el corredor 
de la KR 7. Viabilidad técnica y logística 
para ubicación y ampliar cobertura de 
monitoreo en el sistema. 
 

b) Resultado del monitoreo y análisis de la 
información, realizada en 2015, se tienen 
los siguientes datos y análisis relevantes: 
se evidencia una reducción del 17% de 
material particulado (PM10), que equivale 
a una reducción neta de 9 µg/m3 en el 
promedio anual, es decir se pasó de un 
promedio de 54 µg/m3 a 45 µg/m3. 

 
c) Se redujo los niveles en promedio diario de 

6 µg/m3 de dióxido de azufre (SO2), pasó 
de 10 µg/m3 a 4 µg/m3 es decir hubo una 
reducción del 60%. 

 
d) Operación y recolección de información 

que sirve de insumo para hacer 
seguimiento y evaluar los beneficios de la 
operación buses híbridos sobre el corredor 
de la KR 7. Viabilidad técnica y logística 
para ubicación y ampliar cobertura de 
monitoreo en el sistema. 

 
e) Estimaciones basadas en estudios y 

referencias internacionales respecto al 
impacto en salud pública generado por la 
reducción de los niveles de material 
particulado en el corredor del orden de 9 
µg/m3 , se pueden ver traducidas en: 
disminución en los índices de mortalidad 
de aprox. 2.7% y una reducción en la 
concentración de PM10 de 10 µg/m3, 
conlleva a una reducción en el riesgo de 
mortalidad por diversas causas del 0.8%, 
mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares del 0.72% y para 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), del 2.44%. 

 

f) Respecto al comportamiento en un día sin 
carro del black carbón, los niveles se 
redujeron en un 33% frente a un día 
análogo y en un día hábil normal fue del 
17%.  

 

g) Se identificó una reducción promedio del 
23% en días de alto tráfico, pasó de un 
promedio de 8.3 µg/m3 a 6.4 µg/m3. 

100% $        932.142.350 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

6 

Meta: Reducir 235529 
Toneladas de gases de 
efecto invernadero 
(CO2eq) por año por la 
operación del Sistema 
de Transporte Masivo. 
 
Acción Ambiental: 
Realización de 
investigaciones 
orientadas al 
fortalecimiento del 
observatorio ambiental, 
la red de 
investigadores, el 
centro de 
documentación y la 
mejora continua del 
sistema. 

h) Respecto al comportamiento del black 
carbón en un día sin carro los niveles de 
reducción fueron de un 33% frente a un día 
análogo y del 17% frente a un día hábil 
normal. 

 
i) Se cuenta con un estudio actualizado de 

caracterización de niveles de ruido sobre 
los corredores del sistema. Los niveles se 
encuentran dentro de los parámetros 
normativos. 

100% $        932.142.350  

7 

Meta: Implementar 1 
Sistema Integrado de 
Gestión que comprenda 
los diferentes 
subsistemas 
componentes 
expuestos en la Norma 
NTDSIG01. 

Durante el cuatrienio, se:  
a) Implementó la NTDSIG01, se actualizaron 

los documentos  soporte de cada uno de 
los subsistemas que hacen parte del SIG, 
dentro del que se encuentra el Subsistema 
de Gestión Ambiental. 

b) Se adoptó nuevo Plan Estratégico. 
c) Se elaboró el mapa de riesgos por cada 

subproceso. 
d) Se cuenta con el Plan de Acción 

Institucional alineado con los objetivos 
institucionales definidos en la plataforma 
estratégica de la entidad. . 

80% $          30.041.009  

8 

Meta: Operar 150 
estaciones del Sistema 
de Transporte Masivo 
TransMilenio. 
 
Acción Ambiental: 
Aseo Estaciones. 

a) Se mantienen en buenas condiciones de 
aseo las estaciones y portales. 

b) Se minimizaron las quejas del tema de 
aseo por parte de los usuarios. 

100% $   16.986.740.093  

9 

Meta: Reducir 235529 
Toneladas de gases de 
efecto invernadero 
(CO2eq) por año por la 
operación del Sistema 
de Transporte Masivo. 
 
Acción Ambiental: 
Reducción de gases de 
efecto invernadero y 
contaminantes locales 
por la operación del 
Sistema Integrado de 
Transporte Público. 

Durante el cuatrienio, se verificó la reducción 
de 520.523 ton CO2eq, correspondiente a la 
suma de las reducciones obtenidas para los 
años 2012 (mitad de reducción reportada), 
2013, 2014 y 2015. 

100% $        236.214.597  

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

El cumplimento de las metas del PACA de la Empresa de Transportes del Tercer Milenio, 

se consolida en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 21. Consolidado de metas PACA 2012-2016 Transmilenio 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA de Transmilenio, para el cuatrienio se programaron nueve metas/ acciones 

ambientales, logrando avance MEDIO en una meta, es decir en el 11% (del total de  metas 

programadas) y un avance ALTO en ocho metas que corresponden al 89% de lo 

programado, así como se consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 24. Clasificación de metas de la Transmilenio 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 1 metas

8 metas

0,0 %

11,0 %

89,0 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 1 

≥ 80 % Alto 8 

TOTAL 9 
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IV. Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) 

No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Conservación y 
Rehabilitación del 13% la Malla 
vial local (1080 Km.). 
Acción Ambiental: Seguimiento 
a los componentes del Plan de 
Gestión Ambiental a las obras de 
recuperación, rehabilitación y 
mantenimiento de la malla vial 
local. Cumplimiento de la Guía 
de manejo ambiental 
(Resolución DAMA, 991 de 
2001) para los proyectos de 
infraestructura en el Distrito 
Capital. 

Seguimiento a los componentes del Plan 
de Gestión Ambiental, dando alcance a lo 
estipulado para el Cumplimiento de la 
Guía de Manejo Ambiental (Resolución 
DAMA, 991 de 2001) para los proyectos 
de infraestructura en el Distrito Capital, 
los cuales incluyen los siguientes 
programas: 
1. Manejo de Residuos de Construcción 

y Demolición - RCD – escombros y 
materiales aprovechables. 

2. Manejo de concreto y materiales de 
construcción. 

3. Manejo integral de gestión de 
residuos. 

4. Manejo de maquinaria y equipo. – 
preoperacionales (Inspección de 
maquinaria previo a entrar en 
operación) y Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SST. 

5. Manejo de combustibles, aceites y 
materiales peligrosos. 

6. Control de emisiones atmosféricas – 
material particulado. 

7. Protección de arbolado urbano y 
restauración paisajística. 

8. Señalización y Planes de Manejo de 
Transito - PMT. 

9. Protección de cuerpos de agua y 
sumideros. 

100% $6.262.606.952  

2 

Meta: Realizar obras de 
mitigación en 111 sitios críticos. 
Acción Ambiental: 
Mantenimiento preventivo vial y 
la mitigación en las afectaciones 
por erosión y movimientos 
masales, con técnicas de 
Bioingeniería. 

Mitigación en las afectaciones por erosión 
y movimientos masales, con técnicas de 
Bioingeniería, en zonas alto impacto, con 
la ejecución de 111 obras en las 
localidades de Ciudad Bolívar, Rafael 
Uribe Uribe, Sumapaz y Usme. 

100% $   173.321.525  

3 

Meta: Actualizar 1 Sistema de 
Gestión, mejorar y socializar el 
SIG. 
Acción Ambiental: Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental - PIGA. 

Fortalecimiento del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental - PIGA. 

100% $     33.754.947  

4 

Meta: Informar a la Comunidad 1 
Obras priorizadas, fortalecer la 
participación ciudadana en la 
UMV. 
Acción Ambiental: Campañas 
Ambientales. 

Desarrollo de Campañas Ambientales. 100% $     10.000.000  

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
El cumplimento de las metas del PACA de la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial, se consolida en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 22. Consolidado de metas PACA 2012-2016 UAERMV 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA de la UAERMV, para el cuatrienio se programaron cuatro acciones 

ambientales, logrando un avance ALTO para todas las metas del PACA, ya que todas 

presentaron un avance del 100%, así como se consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 25. Clasificación de metas de la UAERMV 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

De forma general, el Sector MOVILIDAD, presentó los siguientes resultados: en el 

cuatrienio 2012-2016, programó 26 metas y/o acciones ambientales, de las cuales 19 metas 

alcanzaron un avance ALTO, igual o superior al 80% de ejecución, tres metas cumplimiento 

MEDIO y cuatro metas cumplimiento BAJO, como se resume a continuación: 

 

Tabla 26. Clasificación de metas del sector Movilidad  

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
 

 

 

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 4 

TOTAL 4 

Rango Grado de avance N° metas/ acciones sector ambiente 

≤ 50 % Bajo 4 

Entre 51 y 80 % Medio 3 

≥ 80 % Alto 19 

TOTAL 26 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas 4 metas0,0 % 0,0 %

100,0 %
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Gráfico 23. Consolidado de metas Sector Movilidad PACA 2012-2016 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En resumen, el presupuesto ejecutado por el sector Movilidad, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 27. Ejecución presupuestal cuatrienio entidad – sector MOVILIDAD 

Entidad 
Presupuesto 

Cuatrienio 
N° Metas 
/acciones 

N° Metas 
/acciones 

Presupuesto 
cuatrienio 

Secretaría Distrital de 

Movilidad  
$116.768.000.000 7 

26 $  350.761.335.423 

Instituto de Desarrollo Urbano  $206.697.151.044 6 

Empresa de Transporte del 

Tercer Milenio - Transmilenio 

S.A.  

$  20.816.500.955 9 

Unidad Administrativa de 

Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial       

$    6.479.683.424 4 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
La inversión en el Sector Movilidad se encuentra distribuida así: 
 

Gráfico 24. Distribución inversión Sector Movilidad PACA 2012-2016 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

4 metas 3 metas

19 metas15,4 % 11,5 %

73,1 %

$206.697.151.044 

$116.768.000.000 

$20.816.500.955 $6.479.683.424 

59%

33%

6% 2%
0

10

20

30

40

50

60

70

$0

$50.000.000.000

$100.000.000.000

$150.000.000.000

$200.000.000.000

$250.000.000.000

Instituto de
Desarrollo Urbano

Secretaría Distrital
de Movilidad

Empresa de
Transporte del
Tercer Milenio -

Transmilenio S.A.

Unidad
Administrativa de
Rehabilitación y

Mantenimiento Vial



E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 P

A
C

A
 D

IS
T

R
IT

A
L

 B
O

G
O

T
Á

 H
U

M
A

N
A

 2
0

1
2

-2
0

1
6

 

 
 

 

 

75 

3.4. Sector Salud 

Tabla 28. Sector Salud 

I. Secretaria Distrital de Salud (SDS) 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Implementar la 
estrategia de entornos 
saludables en las 20 
localidades del Distrito 
Capital, al 2016. 
 
Acción Ambiental: 
Definición de 
implementación anual de 
Planes Integrales de 
Entornos Saludables en 
los territorios de salud, 
[con acciones de 
promoción de la salud 
ambiental desde el 
abordaje de 
comunidades, 
organizaciones de base 
comunitaria, instituciones 
educativas, jardines 
infantiles e instituciones 
de protección]. 

a) Implementación de la estrategia 
Entornos Saludables a nivel Distrital, 
en 100% a partir de 5 componentes 
operativos en las 20 localidades. 

b) Fortalecimiento de la Estrategia de 
Vivienda Saludable con familias de 
los Territorios de Salud, a partir de la 
vinculación a estrategias de 
mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad, y prácticas de 
construcción seguras, como de 
afianzamiento y apropiación de los 
módulos desarrollados, con base en 
el semáforo de vivienda saludable.  

c) Desarrollo de iniciativas 
microterritoriales en Basura Cero, con 
comunidades de base, líderes y 
organizaciones, en torno a procesos 
de: manejo de residuos orgánicos - 
compostaje y lombricultura, reciclarte, 
reciclatones, disposición de residuos 
peligrosos, procesos con plazas de 
mercado y mejoramiento de entornos 
físicos, articulado con recicladores de 
oficio, y gestores de la UAESP y 
Aguas de Bogotá.  

d) Activación de mapas de zonas 
protectoras con Comités Ambientales 
Escolares, abordando temas de 
lavado de manos, reducción del ruido, 
plan de emergencias y ambientes 
libres de humo; desarrollo de 
sesiones con padres de familia en el 
tema vivienda saludable en jardines, y 
concertaciones de planes de trabajo e 
inicio de procesos en hogares de 
bienestar e instituciones de 
protección de persona mayor.   

e) Articulación de las campañas de 
salud ambiental, a temas estratégicos 
de la Política Distrital de Salud 
Ambiental, con base en el Bienestar 
Animal, aumento de coberturas de 
vacunación canina y felina en los 
Territorios de Salud, difusión de 
prácticas en Basura Cero, la 
promoción de alimentos sanos y 
seguros, cambio climático, calidad del 
aire, medidas de prevención frente al 
consumo  de alcohol 
industrial/antiséptico, psicoactivo y 
uso de tatuajes. 
 

100% $ 24.949.002.547 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Implementar la 
estrategia de entornos 
saludables en las 20 
localidades del Distrito 
Capital, al 2016. 
 
Acción Ambiental: 
Definición de 
implementación anual de 
Planes Integrales de 
Entornos Saludables en 
los territorios de salud, 
[con acciones de 
promoción de la salud 
ambiental desde el 
abordaje de 
comunidades, 
organizaciones de base 
comunitaria, instituciones 
educativas, jardines 
infantiles e instituciones 
de protección]. 

f) Abordaje de padres de familia 
pertenecientes a jardines infantiles 
del distrito, con la estrategia de 
Vivienda Saludable. 
 

g) Vinculación de gestores ambientales 
comunitarios, a los procesos de la 
Red de Salud Ambiental, Campañas y 
jornadas locales. 

 
h) Desarrollo de servicios de salud 

colectiva con énfasis en: manejo de 
residuos sólidos, plantas medicinales, 
bienestar animal, hábitos saludables, 
huella ecológica, mecanismos de 
participación, lavado de manos, entre 
otros. 

 
i) Fortalecimiento de iniciativas propias 

en salud ambiental en los territorios 
de salud, a partir de la recuperación 
de espacios, huertas comunitarias, 
estrategias de control vectorial 
alternativo, desarrollo de un 
diplomado en deuda y justicia 
ambiental, difusión de medios 
transporte sostenible, operativos 
recolección de envases de 
agroquímicos en Ciudad Bolívar y 
Usme. 

 
j) Abordaje de 85 Territorios de Salud 

con acciones en salud ambiental y 
Planes Territoriales de Ambientes 
Saludables validados con 
comunidades.  

 
k) 151.129  familias con desarrollo de la 

estrategia de Vivienda Saludable. 
 
l) Priorización de 1532 familias de los 

Territorios de Salud a partir de la 
Estrategia de Vivienda Saludable, 
para su inclusión en los procesos de 
mejoramiento de vivienda de la 
Secretaría Distrital de Hábitat y la 
Caja de Vivienda Popular, para las 
localidades de Santa Fé, Usme, Bosa, 
Kennedy, Suba, Rafael Uribe, 
Sumapaz  y Ciudad Bolívar. 

 
m) Abordaje en temas de salud 

ambiental en: 1062 sedes de 
colegios, 76 instituciones de 
protección de persona mayor, 785 
jardines infantiles, y 339 Hogares de 
Bienestar Familiar – HOBIS. 

100% $ 24.949.002.547 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Implementar la 
estrategia de entornos 
saludables en las 20 
localidades del Distrito 
Capital, al 2016. 
 
Acción Ambiental: 
Definición de 
implementación anual de 
Planes Integrales de 
Entornos Saludables en 
los territorios de salud, 
[con acciones de 
promoción de la salud 
ambiental desde el 
abordaje de 
comunidades, 
organizaciones de base 
comunitaria, instituciones 
educativas, jardines 
infantiles e instituciones 
de protección]. 

 
n) Abordaje de Promoción de la cultura 

del reciclaje y la separación en la 
fuente, por parte de equipos de 
respuesta inicial y complementaria, 
720.357  familias o grupos. 
 

o) Desarrollo de 1765 campañas de 
salud ambiental. 
 

p) Concertación de 5 grupos de 
maestros de obra de los Territorios de 
Salud de las localidades de Usme, 
San Cristóbal, Suba, Ciudad Bolívar y 
Santa Fe, a iniciar el curso de 
Construcción Saludable, Sostenible y 
Segura, en el marco del Convenio 
8071/2012 entre la Fundación 
Swisscontact y la SDS.  
 

q) Estructuración del Currículo de 
Saneamiento Ecológico, con apoyo 
de la Fundación Swisscontact y la 
asistencia técnica del SENA, siendo 
este el primer currículo en el tema a 
nivel nacional.  

 
r) 633 grupos de gestores ambientales 

comunitarios. 
 

s) Consolidación de 85 nodos 
territoriales de las 20 Redes de Salud 
Ambiental por localidad.  
 

t) 96 familias con procesos de 
seguimiento en transferencia de 
tecnología en agua y saneamiento 
(unidades alternativas, filtros de agua 
para consumo y pozos sépticos). 
 

u) Realización del V Encuentro Nacional 
de Entornos Saludables, desde el 
cual se contó con participación de 250 
personas, y 13 delegaciones 
nacionales con la implementación de 
la estrategia, con las que se 
posicionaron los resultados de la 
estrategia a nivel distrital, como la 
difusión de procesos estratégicos 
alrededor del mejoramiento del 
entorno físico con las iniciativas en 
Basura Cero, la estrategia de 
Entornos de Trabajo Saludable, Mi 
Mascota Verde y Yo, Control Vectorial 
Alternativo, y de huertas 
comunitarias. 

 

100% $ 24.949.002.547 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

2 

Meta: Diseñar e 
implementar un sistema 
de vigilancia en el Distrito 
Capital para la 
identificación del impacto 
en salud asociado a la 
exposición crónica a 
bajas dosis de mercurio y 
otros metales pesados 
presentes en el 
ambiente, al 2016. 
 
Acciones Ambientales: 

 
1. Desarrollo de la 

metodología para el 
diseño de un sistema 
de vigilancia para la 
identificación del 
impacto en salud 
asociado a la 
exposición crónica a 
bajas dosis de 
mercurio y otros 
metales pesados. 
 

2. Implementación y 
seguimiento del 
Sistema de Vigilancia 
en las 3 unidades 
centinelas definidas 
(exposición crónica a 
bajas dosis de 
mercurio y otros 
metales pesados). 

a) Desarrollo de la metodología para el 
diseño de un sistema de vigilancia 
para la identificación del impacto en 
salud asociado a la exposición 
crónica a bajas dosis de mercurio y 
otros metales pesados. 
 

b) Desarrollo de mesas de trabajo y 
avances en el documento 
correspondiente al protocolo y los 
instrumentos para el desarrollo de la 
estrategia de Vigilancia de los efectos 
en salud, alteraciones genéticas  y 
factores asociados a niveles 
detectables de mercurio y plomo en 
gestantes y sus  hijos hasta  los dos  
años de edad. 

 
c) Desarrollo de mesas de trabajo y 

consolidación de un documento de 
protocolos para el desarrollo de la 
estrategia de vigilancia orientada a 
determinar mercurio total (Hg-T) en 
productos de la pesca y evaluar la 
exposición en mujeres en edad fértil 
de Bogotá D.C.  

 
d) Desarrollo de mesas de trabajo y 

documentos con la construcción y 
estandarización de 4 definiciones de 
caso probable para la captación de 
casos de intoxicaciones crónicas por 
mercurio y plomo en niños y adultos, 
a través de la estrategia de vigilancia 
centinela de intoxicaciones crónicas 
por mercurio y plomo en instituciones 
de salud. 

 
e) Elaboración de instrumentos 

validados para realizar la 
caracterización de intoxicación por 
plomo en niños de 6 a 12 años e 
instrumento preliminar de valoración 
clínica para niños de en ese rango de 
edad. 

 
f) Elaboración de instrumentos de 

caracterización de factores de 
exposición, signos y síntomas 
asociados a Hg y Pb para población 
general adulta y niños, con miras a 
iniciar la implementación de dicha 
vigilancia en población general 
priorizada de las localidades de 
Fontibón, San Cristóbal y Antonio 
Nariño. 

 

96.67% $   1.160.980.522 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

2 

Meta: Diseñar e 
implementar un sistema 
de vigilancia en el Distrito 
Capital para la 
identificación del impacto 
en salud asociado a la 
exposición crónica a 
bajas dosis de mercurio y 
otros metales pesados 
presentes en el 
ambiente, al 2016. 
 
Acciones Ambientales: 

 
1. Desarrollo de la 

metodología para el 
diseño de un sistema 
de vigilancia para la 
identificación del 
impacto en salud 
asociado a la 
exposición crónica a 
bajas dosis de 
mercurio y otros 
metales pesados. 
 

2. Implementación y 
seguimiento del 
Sistema de Vigilancia 
en las 3 unidades 
centinelas definidas 
(exposición crónica a 
bajas dosis de 
mercurio y otros 
metales pesados). 

g) Presentación al grupo de 
investigaciones de la Subdirección 
de Vigilancia en Salud Pública de los 
protocolos de 3 proyectos de 
investigación a través de los cuales 
se propone implementar las 
estrategias de vigilancia 
contempladas en el marco del 
Sistema de Vigilancia en el Distrito 
Capital para la identificación del 
impacto en salud asociado a la 
exposición crónica a bajas dosis de 
mercurio y otros metales pesados 
presentes en el ambiente. 
 

h) Implementación y seguimiento del 
Sistema de Vigilancia en las 3 
unidades centinelas definidas 
(exposición crónica a bajas dosis de 
mercurio y otros metales pesados). 

 
i) Continuidad en la operación de la 

vigilancia centinela de intoxicaciones 
crónicas por Hg y Pb de origen 
ambiental a través de captación de 
casos probables y confirmación por 
laboratorio, en el CAMI Olaya de la 
localidad Rafael Uribe Uribe. Dicha 
operación incluyo el 
acompañamiento y capacitación 
permanente de los médicos de 
consulta externa de la unidad 
centinela. 

 
j) Desarrollo de actividades de 

fortalecimiento de habilidades 
dirigidos a profesionales y técnicos 
de Salud Pública de los diferentes 
hospitales de la red pública, a través 
de quienes logramos impactar en 
alrededor de 5.000 habitantes de la 
ciudad con material informativo 
respecto de cómo reconocer 
posibles efectos en salud y fuentes 
de exposición a mercurio y plomo de 
origen ambiental, de manera que se 
puedan prevenir y minimizar sus 
efectos. 

 
k) Aplicación de 40 encuestas en las 

localidades de Fontibón, Kennedy y 
Puente Aranda con miras a la 
caracterización de factores de 
exposición, signos y síntomas 
asociados a intoxicación por 
mercurio o plomo en población 
general adulta y niños. 

96.67% $   1.160.980.522 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

2 

Meta: Diseñar e 
implementar un sistema 
de vigilancia en el Distrito 
Capital para la 
identificación del impacto 
en salud asociado a la 
exposición crónica a 
bajas dosis de mercurio y 
otros metales pesados 
presentes en el 
ambiente, al 2016. 
Acciones Ambientales: 
1. Desarrollo de la 

metodología para el 
diseño de un sistema 
de vigilancia para la 
identificación del 
impacto en salud 
asociado a la 
exposición crónica a 
bajas dosis de 
mercurio y otros 
metales pesados. 

2. Implementación y 
seguimiento del 
Sistema de Vigilancia 
en las 3 unidades 
centinelas definidas 
(exposición crónica a 
bajas dosis de 
mercurio y otros 
metales pesados). 

l) Elaboración del informe final de los 
resultados de la caracterización de 
hábitos de consumo de productos de 
la pesca en mujeres en edad fértil el 
cual es el soporte para la definición 
de productos de la pesca y puntos de 
muestreo a intervenir para la 
determinación de Hg y posterior  
evaluación de exposición a Hg- T. 

m) Aplicación de 1015 encuestas 
(logrando el 100% de encuestas 
programadas) de caracterización de 
hábitos de consumo de productos de 
la pesca en mujeres en edad fértil de 
todas las localidades de Bogotá, 
como parte e insumo importante 
para dar continuidad a la estrategia 
de vigilancia de niveles de mercurio 
total (Hg-T) en productos de la pesca 
y evaluación de la exposición en 
poblaciones prioritarias.   

n) Socialización de los resultados de la 
investigación “Prevalencia de 
Mercurio y Plomo en población 
general de la ciudad de Bogotá 
Colombia - año 2013” en el III 
Congreso Nacional de Investigación 
e Innovación en Salud Pública 
organizado por el Instituto Nacional 
de Salud. 

96.67% $   1.160.980.522 

3 

Meta: Diseño e 
implementación de un 
sistema de vigilancia 
para garantizar el 
monitoreo de los efectos 
en salud asociados a la 
variabilidad climática a 
2016. 
Acciones Ambientales: 
1. Diseño y alistamiento 

de protocolo e 
indicadores de la 
vigilancia. 

2. Implementación: 
Aplicación de la 
vigilancia en las zonas 
seleccionadas. 

Se avanzó en la consolidación del 
Sistema de Vigilancia a través del 
desarrollo de actividades relacionadas 
con diseño del  protocolo de vigilancia 
epidemiológica y ambiental de los 
posibles efectos en salud asociados a 
variabilidad y cambio climático; análisis 
de vulnerabilidad de los efectos en salud 
por eventos climáticos extremos para el 
periodo 2007 – 2015; publicación de 
boletines informativos epidemiológicos 
sobre la relación clima salud; realización 
de actividades de sensibilización que 
permitieron informar en temas de cambio 
climático y salud a 13480 personas; 
publicación del pronóstico del índice 
ultravioleta (previo reporte de IDEAM), 
reporte de indicadores de cambio 
climático;  además se aportó información 
para el Plan Distrital de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático (anterior 
Plan de Adaptación y Mitigación a la 
variabilidad y cambio climático). 
 

96.48% $                        0 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

4 

Meta: Monitorear el 
cumplimiento de las 
condiciones sanitarias de 
297.914 establecimientos 
comerciales, industriales 
e institucionales ubicados 
en el D.C a 2016, 
incluyendo comedores 
comunitarios, plazas de 
mercado, cárceles y 
salas de retenidos, 
hogares geriátricos, 
establecimientos 
educativos, jardines 
infantiles distritales y 
establecimientos 
públicos y privados que 
hagan uso de animales 
en cualquier actividad 
comercial. 
 
Acción Ambiental: 
Planeación, ejecución y 
seguimiento de las 
acciones para la 
verificación de las 
condiciones higiénico 
sanitarias de los 
establecimientos del D.C. 
acorde con la ley 9 de 
1979 y sus Decretos 
reglamentarios. 

a) Durante el periodo julio 2012 a mayo 
2016 se intervinieron 441.830 
establecimientos y se aplicaron 
14.217 medidas de seguridad, lo que 
contribuye a prevenir y controlar 
factores de riesgo para las personas 
que frecuentan los establecimientos 
abiertos al público intervenidos; se 
adelantó promoción de factores 
protectores durante las 30.236 
capacitaciones en las diferentes 
líneas de intervención con la 
participación de 423.345 personas, 
entre los principales temas 
abordados están: manejo adecuado 
de alimentos; de agua y disposición 
final de residuos; tenencia 
responsable de mascotas; manejo 
adecuado de medicamentos y 
sustancias químicas, entre otros.   

b) Estabilización del sistema de 
información Sivigila D.C – módulo 
Sisvea que fue puesto en operación 
en el mes de enero con la Línea de 
Seguridad Química y en septiembre 
de 2014 con las restantes líneas que 
adelantan IVC; desarrollo y puesta 
en operación del módulo de 
asistencia técnica a fin de recibir y 
dar trámite a las no conformidades 
relacionadas con la operación del 
módulo del Sisvea. Desarrollo de dos 
módulos dentro del aplicativo Sivigila 
D.C uno para el reporte del 
diagnóstico de zoonosis, reporte de 
vacunación antirrábica y 
esterilizaciones realizadas por 
establecimientos privados del 
Distrito Capital; y el segundo módulo 
destinado a la inscripción de los 
expendios de carne abiertos en la 
ciudad. El módulo de ETOZ entró en 
operación en el mes de julio y el de 
carnes en agosto del 2014.   

c) Desarrollo del módulo de talento 
humano en el sistema Sivigila D.C en 
el año 2016, módulo que permitirá 
contar con la base actualizada de 
talento humano que opera en el 
componente, así mismo facilitará la 
identificación del funcionario que 
realizó cada visita de IVC.   

d) Elaboración del boletín distrital anual 
del Sisvea, publicación del mismo en 
la página del Observatorio de Salud 
Ambiental. 

148.3% $                        0 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

5 

Meta: Implementar un 
sistema de vigilancia 
epidemiológico ambiental 
para monitorear los 
efectos en salud 
asociados a la calidad del 
aire en las localidades 
con énfasis en las 
asociadas a la operación 
del Sistema Integrado de 
transporte en el D.C a 
2016. 
 
Acciones Ambientales: 
1. Desarrollo de la 

metodología para el 
diseño de un sistema 
de vigilancia 
epidemiológico 
ambiental en las 
localidades asociadas 
a la operación del 
Sistema Integrado del 
Transporte Publico- 
SITP. 

2. Implementación y 
seguimiento al 
Sistema de Vigilancia 
epidemiológico 
ambiental para 
monitorear los efectos 
en salud asociados a 
la contaminación del 
aire en los puntos 
críticos, relacionados 
con la operación del 
Sistema Integrado del 
Transporte Publico- 
SITP. 

 
a) Para el período de tiempo 

comprendido entre Julio 2012 – 
Mayo de 2016 se diseña e 
implementa el sistema de la 
Vigilancia epidemiológica, ambiental 
y sanitaria del impacto en salud por 
exposición a contaminación del aire 
en 19 localidades (Usaquén, Santa 
Fe, Los Mártires, La Candelaria, San 
Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, 
Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, 
Chapinero, Barrios Unidos, 
Teusaquillo, Puente Aranda, Antonio 
Nariño, Rafael Uribe y Ciudad 
Bolívar), en donde se capacito a  
67.997 personas, a través de 4.155 
actividades educativas relacionadas 
con los posibles efectos en salud por 
exposición a contaminación del aire. 
 

b) Se sensibilizaron a 11.192 personas 
en temas relacionados con efectos 
en salud por exposición al humo de 
tabaco, a través de 1.244 
capacitaciones. 

 
c) Se capacitaron 9.095 personas en el 

tema de efectos en salud por 
exposición a Monóxido de Carbono 
Intramural, a través de 501 
capacitaciones.  
 

d) Se atendieron 350  quejas 
relacionadas con afectación de la 
salud por contaminación del aire, 
345 quejas relacionadas con 
afectación en la salud por olores 
ofensivos y  135 quejas relacionadas 
con afectación en la salud por 
exposición a humo de tabaco.  

 
e) Se seleccionaron 1.042 instituciones 

educativas entre jardines, colegios 
públicos, hogares geriátricos y 
grupos de la tercera edad para 
implementar la vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria 
de los posibles efectos en salud por 
contaminación del aire.  

 
f) Se realizaron 38 monitoreo de 

calidad del aire en instituciones 
educativas.  

  
 

97.81% $                        0 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

5 

Meta: Implementar un 
sistema de vigilancia 
epidemiológico ambiental 
para monitorear los efectos 
en salud asociados a la 
calidad del aire en las 
localidades con énfasis en 
las asociadas a la 
operación del Sistema 
Integrado de transporte en 
el D.C a 2016. 
Acciones Ambientales: 

1. Desarrollo de la 
metodología para el 
diseño de un sistema de 
vigilancia 
epidemiológico 
ambiental en las 
localidades asociadas a 
la operación del 
Sistema Integrado del 
Transporte Publico- 
SITP. 

2. Implementación y 
seguimiento al Sistema 
de Vigilancia 
epidemiológico 
ambiental para 
monitorear los efectos 
en salud asociados a la 
contaminación del aire 
en los puntos críticos, 
relacionados con la 
operación del Sistema 
Integrado del 
Transporte Publico- 
SITP. 

g) Se encuestó a 57.031 personas 
entre menores de 14 años y adulto 
mayores de 60 años de las cuales se 
han canalizado un total de 1.456 
niños menores de 14 años y adultos  
mayores con el fin de ser valorados 
en los servicios de salud.  
 

h) Se encontró que de los 
establecimientos vigilados y 
controlados 547 establecimientos 
abiertos al público no cumplen con 
Ley 1335 de 2009 que establece la 
vigilancia de los espacios Libres de 
Humo, para lo cual se notificó 
oficialmente a la  Alcaldía local 
respectiva para realizar proceso 
sancionatorio y adicionalmente se 
han realizado un total de 1.754 
operativos de control de espacios 
libres de humo en Bogotá. 

97.81% $                        0 

6 

Meta: Implementar ocho 
(8) planes de acción 
correspondiente a las 
líneas de la Política 
Distrital de Salud 
Ambiental, al 2016. 
 
Acción Ambiental: 
Formulación del plan de 
acción por línea de 
intervención para cada año 
de manera intersectorial 
vinculando actores 
sociales. 

La política Distrital de Salud Ambiental 
tiene dos niveles de implementación; a 
nivel local por medio de los instrumentos 
establecidos para ello como: Planes 
locales de salud ambiental, Ruta de 
salud ambiental, Plan operativo, mesas 
de gestión intersectorial; a nivel distrital, 
por medio de la Formulación, 
Armonización, implementación y 
seguimiento  de 7 planes de acción por 
línea de intervención de la Política 
Distrital de Salud Ambiental de acuerdo 
a los compromisos de la Mesa Distrital 
de Salud Ambiental, como instrumento 
de seguimiento a  la política de Salud 
Ambiental y elaboración de Modelo de 
Gestión de la Salud Ambiental Distrital  
en conjunto con la SDA, identificando la 
estructura actual en los niveles 
sectoriales, intersectoriales y 
comunitarios, a nivel local y distrital. 

93.33% $                        0 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

7 

Meta: Diseño e 
implementación de un 
sistema de vigilancia 
para garantizar el 
monitoreo de los efectos 
en salud por ruido y 
radiación 
electromagnética con 
énfasis en población 
infantil a 2016. 
 
Acciones Ambientales: 

 
1. Diseño y alistamiento 

de protocolos de la 
vigilancia y selección 
de las zonas de riesgo 
a monitorear. 

2. Implementación: 
Aplicación de la 
vigilancia en las zonas 
de riesgo 
seleccionadas. 

Para el periodo de tiempo comprendido 
entre Julio 2012 – Mayo de 2016 se: 
a) Diseño e implemento el sistema de 

Vigilancia epidemiológica centinela 
del impacto en salud por exposición 
a ruido en Bogotá en donde en 7 
localidades se desarrolló de manera 
centinela (Puente Aranda, Fontibón, 
Engativá, Los Mártires, Santa Fe, 
Chapinero y Candelaria). 

 

b) Capacitó a 40.774 personas a través 
de 2.162  actividades educativas 
relacionadas con efectos en salud 
por exposición a ruido.   

 

c) Se atendieron 366 quejas de ruido 
por inmisión que estaban generando 
afectación en la calidad de vida de 
los peticionarios. 
 

d) Se seleccionaron 79 zonas de 
exposición a ruido en la ciudad y se 
han aplicado un total de 9.168 
audiometrías y 9.393 encuestas de 
percepción de ruido y de calidad del 
sueño y somnolencia y se 
canalizaron 127 personas como 
parte de la implementación del 
Sistema de Vigilancia 
epidemiológico, ambiental y 
Sanitario de los posibles efectos en 
salud por exposición a ruido. 

 

e) Se atendieron 267 quejas 
relacionadas con la instalación de 
infraestructura eléctrica y de 
comunicaciones, en el marco de la 
vigilancia epidemiológica, ambiental 
y sanitaria de los posibles efectos en 
salud por exposición a Radiaciones 
Electromagnéticas. 

 

f) Se han realizado 1.133 
capacitaciones con una asistencia 
de 19.059 personas donde se ha 
socializado los posibles efectos en 
salud por exposición a radiaciones 
electromagnéticas.  

 

g) Se seleccionaron 95 zonas de alta 
densidad de infraestructura de 
comunicaciones y se encuesto un 
total de 4.059 personas teniendo en 
cuenta la percepción de la 
comunidad respecto a la instalación 
y funcionamiento de bases de 
telefonía celular.  

 

100% $                        0 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

8 

 
Meta: Garantizar el 
funcionamiento de la red 
distrital de fármaco-
vigilancia integrada por el 
100% de prestadores de 
servicios de salud, 
establecimientos 
farmacéuticos y 
comunidad en general a 
2016. 
 
Acciones Ambientales: 
1. Vinculación al 

Programa distrital de 
Farmacovigilancia a 
las IPS y distribuidores 
de productos 
farmacéuticos como 
reportantes activos de 
eventos adversos a 
medicamentos 
(alopáticos, 
homeopáticos, 
productos 
fitoterapeuticos y 
cosméticos). 

2. Construcción e 
implementación de un 
sistema Distrital de 
información   para el 
análisis de causalidad 
y gravedad del 100% 
de los reportes de 
reacciones adversas a 
medicamentos 
recibidos. 

3. Integración de la Red 
Distrital de 
Farmacovigilancia al 
Programa Nacional a 
cargo del Invima. 

 
Las acciones de esta 
meta se desarrollan en el 
marco de lo establecido 
en el numeral 5 del 
capítulo III del título II del 
Manual de Condiciones 
Esenciales y 
Procedimientos del 
Servicio Farmacéutico 
adoptado por la 
Resolución 1403 de 
2007. 
 

Se desarrollaron actividades de 
sensibilización y asistencia técnica con 
los siguientes resultados:  
 
a) Posicionamiento del Programa 

Distrital de Farmacovigilancia 
mediante la realización de acciones 
de sensibilización a estudiantes de 
medicina y personal propietario y 
dependiente de establecimientos 
farmacéuticos, capacitación a 
profesionales de servicios de salud, 
implementación y fortalecimiento del 
programa de Farmacovigilancia en 
IPS, actividades de asistencia 
técnica, análisis de reportes por 
causalidad, gravedad, tipo de 
reporte, tipo de Reacciones 
Adversas con Medicamentos (RAM).  
y reporte a INVIMA.  

 
b) Se diseñó y desarrollo el sistema de 

información del Programa Distrital de 
Farmacovigilancia, como módulo 
SIVIGILA.  

 
c) Se inició articulación del Programa 

Distrital de Farmacovigilancia con el 
Programa Nacional a cargo del   
INVIMA.  

 
d) Los integrantes de la Red Distrital de 

Farmacovigilancia fueron 
informados y asistidos 
técnicamente, de manera 
permanente  por correo electrónico, 
se realizó retroalimentación técnica 
a los reportantes, sobre la 
consolidación de los reportes y 
recomendaciones para la 
prevención de eventos adversos.  

 

93.1% $                        0 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

9 

Meta: Mantener la 
cobertura de la vigilancia 
de la calidad del agua en 
la red de acueducto y 
alcantarillado y el 100% 
de los acueductos 
identificados del D.C. a 
2016. 
 
Acción Ambiental: 
Vigilancia de la calidad 
del agua en los 75 
sistemas de 
abastecimiento 
identificados en el Distrito 
Capital (toma de 
muestras de agua en los 
puntos concertados con 
los encargados de los 
sistemas de 
abastecimiento y 
aplicación de medidas 
sanitarias en caso de 
requerirse). 

 
En desarrollo de las actividades de 
vigilancia de los sistemas de 
abastecimiento del Distrito Capital, se 
mantiene la identificación de 75 sistemas 
de tratamiento de agua para consumo 
humano, ubicados en área urbana y 
rural, esta cifra incluye a la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y aseo de 
Bogotá (E.A.B), los denominados 
acueductos comunitarios y otros 
sistemas de abastecimiento, a estos se 
les realizan visitas de inspección, 
vigilancia y control, así como monitoreo 
de la calidad del agua suministrada, para 
ello se realiza un proceso de planeación 
y programación de muestras que varían 
mensualmente de acuerdo a las 
necesidades y funcionamiento de las 
redes de distribución, es así que para el 
periodo 2012 -2015 se realizó la 
recolección y análisis de 12.763 
muestras, las cuales se recolectaron 
diariamente con un promedio de 10 
muestras para la E.A.B. y 5 muestras de 
los demás sistemas de abastecimiento. 
 
En las mesas locales de trabajo, 
convocadas a través de las Empresas 
Sociales del Estado, a las cuales 
asistieron los representantes de los 
acueductos comunitarios y funcionarios 
de otras instituciones, se trabajó en los 
objetivos que plantea el decreto 552 de 
2011 como son: 
 

• Proceso de inscripción ante la Super 
Intendencia de Servicios Públicos. 
 

• Mejoramiento de la operación de la 
infraestructura de los sistemas de 
abastecimiento, lo cual se ve reflejado 
en el mejoramiento de los Índices de 
riesgo de la calidad del agua (IRCA) 
suministrada por los 75 sistemas de 
abastecimiento, dentro de los cuales 
se han priorizado 33 de las localidades 
de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, 
de acuerdo al decreto 552 de 2011; 
estos sistemas se han intervenido de 
forma interinstitucional con las 
Secretarías de Hábitat, Ambiente, 
Gobierno y la Corporación autónoma 
regional de Cundinamarca (CAR). 
 
 

100% $                        0 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

10 

Meta: Evaluar los riesgos 
en salud asociados a la 
calidad del agua en los 
sistemas de 
abastecimiento del 
Distrito Capital en el 
territorio urbano y rural, al 
2016. 
 
Acción Ambiental: 
Elaboración de los 
mapas temáticos para 
identificar los riesgos que 
afecten la calidad del 
agua (visitas a fuentes de 
abastecimiento, 
recolección de 
información y análisis de 
laboratorio). 

Teniendo en cuenta que las 
intervenciones realizadas de manera 
mensual, están dirigidas a la totalidad de 
los sistemas de abastecimiento, los 
referentes locales de los proyectos de 
vigilancia intensificada de sistemas de 
abastecimiento comunitario y similares, 
recolectan información relacionada con 
la morbilidad asociada a los factores de 
riesgo de calidad del agua y la presentan 
en el instrumento denominado tablero de 
control mensual, esta actividad se 
realizó todos los meses para los 
sistemas de abastecimiento ubicados en 
las localidades de Sumapaz, Ciudad 
Bolívar, San Cristóbal, Suba, Usme, 
Chapinero y Usaquén. 
 
Rutinariamente se realiza la verificación 
de los reportes mensuales, así como las 
observaciones en cada toma de 
muestras o visita a las áreas de 
abastecimiento, consolidando la 
información y verificando si existen 
reportes asociados entre los datos de 
morbilidad y el comportamiento de la 
calidad monitoreada.   
 
Se realizó la construcción de los mapas 
de riesgo de la calidad del agua de los 
diferentes sistemas de abastecimiento 
del Distrito Capital. 

95.69% $                        0 

11 

Meta: Mantener cero 
casos de rabia humana 
autóctona a 2016. 
 
Acciones Ambientales: 
1. Adquisición y 

distribución de 
tratamiento antirrábico 
humano. 

2. Vacunación 
antirrábica canina y 
felina (80%). 

3. Ejecución del Manejo 
integral del accidente 
por agresión animal 
(seguimiento al animal 
agresor). 

4. Realización de 
Operativos de 
recolección. 

a) En el periodo se dio cumplimiento 
del 100% dado que el objetivo es que 
la ciudad no presente casos de rabia 
autóctona en población humana 
como animal, lo anterior indica que 
mientras se reporte cero (o) casos, 
se da en estricto sentido 
cumplimiento a esta meta. 

 

b) Durante el período julio 2012 a mayo 
de 2016 se vacunaron en total 
764,149 caninos y 298.544 felinos 
para un total de 1.057.693 animales 
vacunados en el Distrito.  

 

c) Durante el período julio 2012 a mayo 
de 2016 se entregaron 76.281 dosis 
de vacuna antirrábica humana y 
11,410 frascos de suero antirrábico 
humano.  

 

d) Se realizó seguimiento a 18,168 
animales potencialmente 
transmisores de rabia. 

100% $                        0 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

12 

Meta: Incrementar en un 
10% anual el número de 
hembras caninas y 
felinas esterilizadas en el 
Distrito Capital. 
Acciones Ambientales: 
1. Realización de 

esterilización 
quirúrgica de hembras 
caninas como 
estrategia para control 
de la población canina 
en el Distrito Capital. 

2. Realización de 
esterilización 
quirúrgica de hembras 
felinas como 
estrategia para control 
de la población felina 
en el Distrito Capital. 

a) 220.644 procedimientos de 
esterilización quirúrgica dirigido a 
caninos y felinos en las 20 
localidades del D.C.  

b) De los 220,644 procedimientos 
quirúrgicos realizados en caninos y 
felinos en las 20 localidades del 
D.C., 103.999 (47%) actividades se 
ejecutaron en hembras caninas y  
95,627 (44%) en felinas, para un 
total de 199,626 hembras. En 
relación a los machos se prestó el 
servicio a 8.953 (4%) machos 
caninos y 12,065  (5%) felinos, para 
un total de 21.018.  

c) El impacto de las intervenciones se 
traduce en evitar el nacimiento de 
840,945 caninos y 1.159.589 felinos. 

96.47% $                        0 

13 

Meta: Operar el 
Observatorio de Salud 
Ambiental en el Distrito 
Capital a través de la 
información generada por 
las líneas de la política de 
salud ambiental, al 2016. 
 
Acciones Ambientales: 
1. Construcción, análisis y 

divulgación de la 
información 
relacionada con las 8 
líneas de salud 
ambiental a través de la 
plataforma del 
observatorio. 

2. Elaboración, 
publicación y 
socialización de la 
información generada 
de las líneas de la 
política de salud 
ambiental. 

3. Desarrollo de líneas de 
investigación sobre 
impacto en salud por 
factores sanitarios o 
ambientales según 
temas prioritarios de 
salud ambiental en la 
ciudad de Bogotá. 

 
 
 

a) Expedición de la Resolución 2095 del 
2015, por medio de la cual se 
reglamenta el Observatorio Distrital 
de Salud Ambiental. 

b) Migración del OSAB de sistema de 
operación ASP (plataforma con la 
cual se operaba hasta el 2013) a PHP 
con un contenido de 8 módulos así: 
Glosario: 245 términos, Preguntas 
Frecuentes: 127, Mapas: 69, 
Documentos e investigaciones: 388 
de los cuales 8 son de información a 
la comunidad, 8 de establecimientos y 
48 del módulo ¿Qué hay de nuevo?, 
Indicadores Distritales: 102 e 
Indicadores por localidad: 84, y 
módulo de participación ciudadana 
con 4 componentes: conoce, 
participa, decide y debate.  

c) Desarrollo de los siguientes módulos: 
Indicadores distritales, Indicadores 
por localidad, Documentos e 
investigaciones, Noticias (¿Qué hay 
de nuevo?), Mapas, Participación 
ciudadana, Glosario, Preguntas 
frecuentes y desarrollo tecnológico en 
curso del módulo graficador de 
indicadores. 

d) Backups de las bases de datos, de 
archivos y de información publicada 
mensualmente del OSAB.  

e) Elaboración de manuales de 
operación del OSAB. 

f) Elaboración y publicación del mapa 
del sitio. 

 

113.08% $                        0 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

13 

Meta: Operar el 
Observatorio de Salud 
Ambiental en el Distrito 
Capital a través de la 
información generada por 
las líneas de la política de 
salud ambiental, al 2016. 
 
Acciones Ambientales: 
1. Construcción, análisis 

y divulgación de la 
información 
relacionada con las 8 
líneas de salud 
ambiental a través de 
la plataforma del 
observatorio. 

2. Elaboración, 
publicación y 
socialización de la 
información generada 
de las líneas de la 
política de salud 
ambiental. 

3. Desarrollo de líneas 
de investigación sobre 
impacto en salud por 
factores sanitarios o 
ambientales según 
temas prioritarios de 
salud ambiental en la 
ciudad de Bogotá. 

g) Desarrollo tecnológico de la 
plataforma del Observatorio de salud 
ambiental en PHP (casos de uso 
entregados por la Secretaria de 
ambiente), con la cual se administra 
y opera el Observatorio, a través de 
módulos y componentes que 
permiten el almacenamiento y 
consulta de bases de datos tanto 
espaciales como alfanuméricas para 
el análisis, procesamiento, 
interpretación, visualización y 
consulta de información de manera 
ágil y sencilla.   

h) Creación del comité académico de 
apoyo cuyo logro principal fue el 
trabajo conjunto y el apoyo en la 
elaboración del: Índice Bogotano de 
Calidad de/Aire —IBOCA— para la 
definición de niveles de prevención, 
alerta o emergencia por 
contaminación atmosférica en 
Bogotá D.C. y del Sistema de Alertas 
Tempranas Ambientales de Bogotá 
para su componente aire, SATAB-
aire"", los cuales fueron adoptados 
en la ciudad mediante actos 
administrativos. 

i) Desarrollo e implementación del 
contador de visitas del Observatorio 
de Salud Ambiental de Bogotá con 
registro de 50.261 visitas al sitio 
web. 

113.08% $                        0 

14 

 
Meta: Ejecutar el 100% 
de las acciones del 
Laboratorio de Salud 
Pública, como centro de 
referencia, en apoyo a la 
vigilancia en salud 
pública, vigilancia 
sanitaria, control de 
calidad y gestión del 
conocimiento, a 2016. 
 
Acciones Ambientales: 
1. Desarrollo de análisis 

de muestras en apoyo 
a la vigilancia en salud 
pública y a la vigilancia 
sanitaria. 

2. Fortalecimiento de la 
red de Laboratorios del 
Distrito Capital. 
 

Se realizaron análisis fisicoquímicos, 
microbiológicos y  toxicológicos  para 
identificación de factores de riesgo 
desde el punto de vista de 
abastecimiento de agua y saneamiento 
básico, sustancias químicas peligrosas, 
evaluación de la calidad e inocuidad de 
los alimentos, licores, medicamentos y 
productos farmacéuticos,  lo que le 
permitió a los grupos de vigilancia 
epidemiológica de la SDS y de las ESE, 
realizaran el control continuo de los 
establecimientos. 
 
Se realizó control de calidad y 
capacitación a la red de laboratorios de 
análisis de alimentos, encargados de 
realizar los análisis de inocuidad de 
alimentos a los establecimientos o 
empresas que los elaboran y el 
Laboratorio de Salud Pública realizó el 
control de calidad para garantizar que 
estos laboratorios realicen una correcta 
identificación. 

100% $   4.833.277.766 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

14 

Meta: Ejecutar el 100% 
de las acciones del 
Laboratorio de Salud 
Pública, como centro de 
referencia, en apoyo a la 
vigilancia en salud 
pública, vigilancia 
sanitaria, control de 
calidad y gestión del 
conocimiento, a 2016. 
Acciones Ambientales: 
1. Desarrollo de análisis 

de muestras en apoyo 
a la vigilancia en salud 
pública y a la vigilancia 
sanitaria. 

2. Fortalecimiento de la 
red de Laboratorios del 
Distrito Capital. 

Las actividades realizadas en el 
Laboratorio de Salud Pública apoyaron 
el ejercicio de rectoría como autoridad 
sanitaria en las funciones de control, 
como parte del proceso de inspección, 
vigilancia y control- IVC desarrolladas 
como entidad territorial. 
 
El Laboratorio de Salud Pública, a través 
de la articulación con las redes de 
laboratorios intersectoriales y la propia 
del sector, permite la vigilancia de 
determinantes relacionados con la 
industria, el consumo y el ambiente. 
 

100% $   4.833.277.766 

15 

Meta: Realizar la gestión 
para garantizar las 
acciones de Salud 
Ambiental previstas en 
las normas vigentes en 
las 20 localidades D.C. 
Acciones Ambientales: 
1. Elaboración, 

seguimiento y 
evaluación de 
lineamientos para la 
ejecución de la salud 
ambiental en el D.C. 

2. Desarrollo de 
actividades para el 
fallo de los procesos 
sancionatorios 
radicados, resultantes 
de las acciones de 
inspección, vigilancia y 
control y aplicación de 
las medidas sanitarias. 

3. Ejecución de control 
integral de vectores, 
(insectos y roedores) 
que se constituyen en 
riesgo en salud 
pública. 

4. Ejecución de acciones 
para el funcionamiento 
del centro de zoonosis 
a través de los 
siguientes ejes: talento 
humano, dotación e 
insumos. 

Durante el periodo julio 2012 a mayo 
2016, el Centro de Zoonosis atendió a la 
comunidad sobre la presencia de 
animales en vía pública, suministrando 
atención veterinaria y condiciones de 
bienestar a los animales albergados en 
sus instalaciones, adicionalmente 
fortaleció el programa de adopciones 
caninas y felinas, el proyecto de ejecutó 
al 100%, permitiendo la operación 
rutinaria del centro de zoonosis de 
Bogotá. 
 
Durante este periodo se construyeron 
los lineamientos para operar la Vigilancia 
Sanitaria y Ambiental en las 20 
localidades del Distrito a través del Plan 
de Intervenciones Colectivas con los 
hospitales de la red pública. 

100% $                        0 

  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
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El cumplimento de las metas del PACA de la Secretaría Distrital de Salud, se consolida en 

el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 25. Consolidado de metas PACA 2012-2016 SDS 

      
 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA de la SDS (Sector SALUD), para el cuatrienio 2012-2016, se programaron 31 

metas/acciones Ambientales. Durante el cuatrienio se logró un avance alto para todas las 

metas del PACA de esta entidad, ya que todas presentaron un avance igual o superior al 

80%, así como se consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 29. Clasificación de metas de la SDS 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En lo relacionado con el presupuesto ejecutado, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 30. Ejecución presupuestal cuatrienio entidad – sector SALUD 

Entidad Presupuesto Cuatrienio N° Metas /acciones 

Secretaria Distrital de Salud        $              30.943.260.835 31 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
 
 
 

Bajo 
≤ 50 %

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

0 metas 0 metas
31 metas

0 % 0 %

100 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 31 

TOTAL 31 



E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 P

A
C

A
 D

IS
T

R
IT

A
L

 B
O

G
O

T
Á

 H
U

M
A

N
A

 2
0

1
2

-2
0

1
6

 

 
 

 

 

92 

3.5. Sector Educación  

Tabla 31. Sector Educación 

 
I. Secretaria de Educación Distrital (SED) 

No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Promover en 360 colegios 
oficiales del Distrito Capital el 
aprovechamiento de la ciudad, la 
región y otros espacios como 
escenarios de aprendizaje, a 
través de expediciones 
pedagógicas y actividades de 
tiempo extraescolar para 
fortalecer prácticas educativas 
tendientes a generar 
transformaciones pedagógicas en 
pro de una educación de calidad. 
Acción Ambiental: Educación 
Ambiental. 

Se fortaleció en educación 
ambiental a 359 colegios, buscando 
fortalecer y apoyar curricularmente 
a través de los proyectos 
ambientales escolares – PRAE, que 
adelantan los colegios oficiales del 
Distrito Capital. 

99,72% $     700.000.000  

2 

Meta: Formar y acompañar 359 
Colegios en el diseño, desarrollo e 
implementación de pedagogías y 
acciones participativas dirigidas a 
los estudiantes y en las 
actividades de promoción para la 
integración y actualización 
curricular en los componentes 
relacionados con educación 
ciudadana. 
Acción Ambiental: Educación 
Ambiental. 

99,72% $  3.521.798.162  

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
El cumplimento de las metas del PACA de la Secretaría de Educación Distrital, se consolida 

en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 26. Consolidado de metas PACA 2012-2016 SED 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

Bajo 
≤ 50 %

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

0 metas 0 metas
2 metas

0 % 0 %

100 %
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En el PACA de la SED, para el cuatrienio 2012-2016, se programaron dos metas/ acciones 

Ambientales. Durante el cuatrienio se logró un avance ALTO para todas las metas del PACA 

de esta entidad, ya que todas presentaron un avance superior al 80%, así como se 

consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 32. Clasificación de metas de la SED 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
II. Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) 

 

No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

 
 
Meta: Crear 1 Fondo 
de investigaciones 
consolidar el fondo de 
investigaciones como 
eje central de la 
financiación de las 
actividades de 
investigación en la 
Universidad Distrital.  
 
 
Acción Ambiental: 
“Hacer una 
aproximación por medio 
de casos de estudio que 
representen, de alguna 
manera, la diversidad 
de sistemas de riego de 
montaña en Colombia; 
por lo que se plantea el 
estudio comparativo 
entre sistemas formales 
e informales, con el fin 
de identificar los 
impactos ambientales y 
ventajas comparativas 
que permitirían 
proponer soluciones 
que aporten a la 
multiplicidad de 
sistemas de riego de 
montaña en el país”. 
 
 

 
Se ejecutó la investigación “Hacer una 
aproximación por medio de casos de estudio 
que representen, de alguna manera, la 
diversidad de sistemas de riego de montaña en 
Colombia; por lo que se plantea el estudio 
comparativo entre sistemas formales e 
informales, con el fin de identificar los impactos 
ambientales y ventajas comparativas que 
permitirían proponer soluciones que aporten a 
la multiplicidad de sistemas de riego de 
montaña en el país”. 
 
Los objetivos de la investigación se cumplieron 
al 100%, los cuales correspondieron a: 
1. Calcular los caudales ofertados por las 

fuentes abastecedoras de los sistemas de 
riego. 

2. Medir el caudal captado por los sistemas de 
riego. 

3. Calcular los consumos, caudales 
demandados y las pérdidas en las redes de 
los sistemas de riego. 

4. Calcular los suministros relativos de agua y 
de riego. 

100% $         9.997.400 

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 2 

TOTAL 2 
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

2 

Meta: Crear 1 fondo 
de investigaciones 
consolidar el fondo de 
investigaciones como 
eje central de la 
financiación de las 
actividades de 
investigación en la 
Universidad Distrital. 
 
Acción Ambiental: 
Diseñar, elaborar y 
llevar a la práctica ocho 
Actividades 
Tecnológicas 
Escolares, (ATEs),  
(cuatro el primer año), 
aplicadas a niños y 
jóvenes de los niveles 
primaria, secundaria, y 
educación media o 
superior, que les 
permita acceder al 
conocimiento de las 
energías renovables y 
promuevan la cultura de 
su explotación 
sustentable. 

 
Se ejecutó la investigación “Diseñar, elaborar y 
llevar a la práctica ocho Actividades 
Tecnológicas Escolares, (ATEs),  (cuatro el 
primer año), aplicadas a niños y jóvenes de los 
niveles primaria, secundaria, y educación 
media o superior, que les permita acceder al 
conocimiento de las energías renovables y 
promuevan la cultura de su explotación 
sustentable”. 
 
Los objetivos de la investigación se cumplieron 
al 100%, los cuales correspondieron a: 
 
1. Diseño y construcción de un banco 

hidráulico para la caracterización funcional 
de una bomba centrífuga operando como 
turbina. 
 

2. Diseñar y construir un prototipo de un 
aerogenerador escolar, que sea funcional, 
de bajo costo, que emplee materiales 
reciclables, y sea reproducible en cualquier 
espacio escolar como lo es un aula de 
tecnología. 

 
3. Diseñar y construir un prototipo escolar, 

donde se evidencie la aplicación exitosa de 
la energía solar fotovoltaica, que sea 
funcional, de bajo costo, que emplee 
materiales reciclables, y sea reproducible en 
cualquier espacio escolar como lo es un aula 
de tecnología. 

 
4. Dentro del grupo de investigación se decidió 

implementar una nueva Actividad 
Tecnológica Escolar donde se evidencia la 
aplicación de la energía térmica en una 
lámpara escolar móvil. 

 
5. Diseñar y construir un prototipo de 

biodigestor escolar, que sea funcional, de 
bajo costo, que emplee materiales 
reciclables, y sea reproducible en cualquier 
espacio escolar como lo es un aula de 
tecnología. 

 
6. En el proyecto de investigación presentado 

al CIDC se plantea el diseño, elaboración y 
validación de cuatro Actividades 
Tecnológicas Escolares. Dentro del grupo de 
investigación se decidió implementar una 
nueva Actividad Tecnológica Escolar donde 
se evidencia la aplicación de la energía solar 
en un zoótropo. 

 

 

100% $       37.405.642  
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No. 
Meta /Acción 

Ambiental 
Propuesta 

Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

2 

 
Meta: Crear 1 fondo 
de investigaciones 
consolidar el fondo de 
investigaciones como 
eje central de la 
financiación de las 
actividades de 
investigación en la 
Universidad Distrital. 
 
Acción Ambiental: 
Diseñar, elaborar y 
llevar a la práctica 
ocho Actividades 
Tecnológicas 
Escolares, (ATEs),  
(cuatro el primer año), 
aplicadas a niños y 
jóvenes de los niveles 
primaria, secundaria, y 
educación media o 
superior, que les 
permita acceder al 
conocimiento de las 
energías renovables y 
promuevan la cultura 
de su explotación 
sustentable. 
 

 
7. Someter a evaluación de desempeño los 

prototipos construidos, esto es evaluar su 
desempeño mediante la comparación con 
instrumentos que midan las variables de 
entrada y salida y garanticen un 
desempeño eficiente en un aula de clase. 

 
8. Evaluar las ATEs mediante la puesta en 

escena de las mismas en instituciones 
educativas. 

 

9. Diseñar y construir un prototipo de carro 
solar escolar, que sea funcional, de bajo 
costo, que emplee materiales reciclables, 
y sea reproducible en cualquier espacio 
escolar como lo es un aula de tecnología. 

 

10. Diseñar y construir un prototipo de un 
aerogenerador escolar, que sea funcional, 
de bajo costo, que emplee materiales 
reciclables, y sea reproducible en 
cualquier espacio escolar como lo es un 
aula de tecnología. Sobre este prototipo se 
hicieron las evaluaciones técnicas para 
verificar el proceso de eficiencia 
energética. 

100% $       37.405.642  

3 

 
Meta: Funcionamiento 
Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Acción Ambiental: 
Formación tecnólogos 
y profesionales en el 
campo de las ciencias 
ambientales, 
comprometidos con el 
Distrito Capital y con la 
Nación Colombiana y 
capaces de ofrecer 
soluciones adecuadas 
a sus problemas 
ambientales y de 
manejo de recursos 
naturales, fundamento 
en la búsqueda del 
desarrollo sostenible. 
 

Las actividades ejecutadas fueron: 
 
Formación de tecnólogos y profesionales en el 
campo de las ciencias ambientales, en la 
formación de tecnólogos y profesionales en el 
campo ambiental se incluye el 
direccionamiento a conservar, mejorar, 
proteger, mitigar y prevenir los impactos 
ambientales generados tanto en el desarrollo 
de las actividades misionales de la Universidad 
como en general del Distrito y el país. 

100% $26.407.544.481  

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
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El cumplimento de las metas del PACA de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

se consolida en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 27. Consolidado de metas PACA 2012-2016 UDFJC 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA de la UDFJC, para el cuatrienio se programaron tres metas/ acciones 

Ambientales, logrando un avance ALTO para todas las metas del PACA de esta entidad, ya 

que todas presentaron un avance superior al 80%, así como se consolida en la siguiente 

tabla. 
 

Tabla 33. Clasificación de metas de la UDFJC 

   Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
En conclusión, se tiene que el  Sector EDUCACIÓN, durante el cuatrienio, logró un avance 
ALTO (superior al 80%) en el cumplimiento de las cinco metas y/o acciones ambientales 
programadas el cuatrienio, como se a continuación: 
 

Tabla 34. Clasificación de metas del sector Educación  

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas 3 metas0,0 % 0,0 %

100,0 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 3 

TOTAL 3 

Rango Grado de avance N° metas/ acciones sector ambiente 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 5 

TOTAL 5 
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Gráfico 28. Consolidado de metas Sector Educación PACA 2012-2016 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En lo relacionado con el presupuesto ejecutado, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 35. Ejecución presupuestal cuatrienio entidad – sector EDUCACIÓN 

Entidad 
Presupuesto 

Cuatrienio 
N° Metas 
/acciones 

N° Metas 
/acciones 

Presupuesto 
cuatrienio 

Secretaría de Educación del 

Distrito.  
$    4.221.798.162 2 

5 $ 30.676.745.685 
Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas.  
$  26.454.947.523 3 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
La inversión en el Sector Educación se encuentra distribuida así: 

 
Gráfico 29. Distribución inversión Sector Educación PACA 2012-2016 

 
 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

Bajo 
≤ 50 %

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

0 metas 0 metas
5 metas

0 % 0 %

100 %

Secretaría de 
Educación del 
Distrito ; 14%

Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas ; 

86%
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3.6. Sector Cultura, Recreación y Deporte 

 
Tabla 36. Sector Cultura, Recreación y Deporte 

 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) 

No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Mantener, operar y 
administrar 95 parques y escenarios 
de escala Regional, Metropolitana y 
Zonal (Anualmente). 
 
Acción Ambiental: Mantenimiento 
preventivo y correctivo en parques 
con canales y fuentes. 

Mantenimiento preventivo y correctivo en 
7 parques con canales y fuentes, 
ubicadas en los parques Nacional, 
Hippies, Renacimiento, Independencia, 
Ciudad Montes, Simón Bolívar - Sector 
Virgilio Barco y Tunal, se realiza mediante 
acciones diarias relacionadas con aseo, 
limpieza de la ronda y funcionamiento de 
equipos; se realiza además limpieza 
profunda periódica de cada escenario. 

100% $1.100.657.043 

2 

Meta: Mantener, operar y 
administrar 95 parques y escenarios 
de escala Regional, Metropolitana y 
Zonal (Anualmente). 
Acción Ambiental: Mantenimiento 
preventivo y correctivo en parques 
con Lagos. 

Mantenimiento preventivo y correctivo en 
3 parques con lagos, de los parques 
Simón Bolívar sector Central, Timiza y La 
Florida, mediante acciones de control y 
monitoreo de calidad del agua y el control 
del desarrollo de la vegetación en el 
espejo de agua y su ronda. La 
sostenibilidad de los mismos se dirige al 
control de malezas acuáticas, aireación y 
su manejo biológico. 

100% $2.464.868.779 

3 

Acción Ambiental: Mantenimiento 
preventivo y correctivo en parques.  
Mantenimiento Integral de las zonas 
verdes del Parque Regional La 
Florida. 
Meta inversión: Mantener, operar y 
administrar 95 parques y escenarios 
de escala Regional, Metropolitana y 
Zonal (Anualmente). 

a. Se realizó mantenimiento preventivo y 
correctivo Integral de las zonas verdes 
del Parque Regional La Florida. 

b. Mantenimiento preventivo y correctivo 
de 61 parques con campos de grama. 
 

c. Recuperación de zonas verdes en 89 
parques (empradización,  
mantenimiento, lo que determina 
mayores y mejores áreas verdes que 
aumentan el índice de Zona Verde por 
Habitante y por ende influyen en una 
mejor Calidad de Vida). 

100% $   830.474.929 

4 
Acción Ambiental: Mantenimiento 
preventivo y correctivo en parques 
con campos de grama. 

100% $4.050.510.441 

5 
Acción Ambiental: Recuperación 
de Zonas Verdes. 

100% $   710.000.000 

6 

Meta: Mantener, operar y 
administrar 95 parques y escenarios 
de escala Regional, Metropolitana y 
Zonal (Anualmente).  
Acción Ambiental: Fumigación 
contra plagas en parques 
pertenecientes al Sistema Distrital. 

Se realizó la ffumigación contra plagas en 
71 parques pertenecientes al Sistema 
Distrital, con el objetivo de garantizar la 
Salud Pública mediante el control de 
vectores y roedores. 

100% $   674.191.936 

7 

Meta: Implementar 300 acciones en 
parques dirigidas al cumplimiento 
del Plan de Acción Cuatrienal 
Ambiental. 
Acción Ambiental: Recuperación y 
restauración ecológica parque 
Metropolitano Nacional y Simón 
Bolívar y Regional La Florida. 

Se logró la recuperación y restauración 
ecológica parque Metropolitano Nacional, 
Simón Bolívar y Regional La Florida. 

100% $   750.000.000 
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No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

8 

Meta: Implementar 300 acciones en 
parques dirigidas al cumplimiento 
del Plan de Acción Cuatrienal 
Ambiental. 
Acción Ambiental: Implementar 
manejo silvicultural en parques 
incluyendo el Regional la Florida. 

Se logró Implementar manejo silvicultural 
en 161 parques incluyendo el Regional la 
Florida. 

103.2% $2.389.000.000 

9 

Meta: Implementar 300 acciones en 
parques dirigidas al cumplimiento 
del Plan de Acción Cuatrienal 
Ambiental. Acción Ambiental: 
Mitigación de incendios forestales y 
restauración de áreas incendiadas. 

Se logró la mitigación de incendios 
forestales y restauración de áreas 
incendiadas en el Parque Nacional 
Enrique Olaya Herrera. 

100% $   570.000.000 

10 

Meta: Implementar 300 acciones en 
parques dirigidas al cumplimiento 
del Plan de Acción Cuatrienal 
Ambiental. Acción Ambiental: 
Mantenimiento integral de jardines 
localizados en el sistema de 
parques. 

Se logró el mantenimiento integral de 
jardines localizados en 40 parques, 

100% $1.356.633.049 

11 

Meta: Implementar 300 acciones en 
parques dirigidas al cumplimiento 
del PACA. Acción Ambiental: 
Implementar acciones ambientales 
en 60 parques del Sistema Distrital 
dirigidos al Manejo Integral de 
Residuos Sólidos, Sensibilización 
Ambiental y Diagnóstico de Buenas 
Prácticas en agua y energía en 
Parques administrados 
directamente. 

Se logró la Implementación de acciones 
ambientales en 60 parques del Sistema 
Distrital dirigidos al manejo integral de 
residuos sólidos, sensibilización 
ambiental y diagnóstico de buenas 
prácticas en agua y energía en parques 
administrados directamente. 

100% $1.136.211.124 

12 

Meta: Contribuir a la ampliación y 
mejoramiento de la oferta de 
espacios deportivos y recreativos 
en la ciudad. 
Acción Ambiental: Inversión en 
gestión ambiental en cada una de 
los proyectos de parques y 
escenarios incluyendo diseños. 

Se realizó la gestión ambiental en 70 
proyectos de parques y escenarios. En el 
marco de esta acción se desarrollaron 
todas aquellas actividades que llevan 
consigo la prevención y mitigación de los 
posibles impactos ambientales 
generados por las actividades 
constructivas y de adecuación de parques 
y escenarios del Distrito Capital. 

95.89% $1.335.743.670  

13 

Meta: Realizar el 100% de las 
actividades programadas que 
promueven el uso de la bicicleta 
como medio alternativo de 
transporte (Ciclopaseos y Día de la 
Bicicleta). 

Se realizaron 20 actividades que 
promueven el uso de la bicicleta como 
medio alternativo de transporte 
(Ciclopaseos y Día de la Bicicleta). En el 
marco de esta acción se desarrollaron: 
Bici – Eventos, Bici-activos e iniciativas 
de la Bici: Ejercicios. 

100% $   541.985.673  

14 

Meta: Funcionamiento de 5 
bicicorredores en el marco del 
programa de uso de la bicicleta.  
Acción Ambiental: Incentivar el 
uso de la bicicleta como medio 
alternativo de transporte para 
asentar en el distrito capital nuevas 
conductas y hábitos de vida 
saludables en armonía con el 
ambiente. 

Se puso en funcionamiento 6 
bicicorredores en el marco del programa 
de uso de la bicicleta, dentro de los que 
se encuentran: Carrera Séptima, Eje 
Ambiental, El Virrey, Mundo Aventura, 
Universidad Nacional y el Tunal.  

120% $2.698.282.468 
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No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

15 

Meta: Suministrar 100% de apoyos 
programados para el mejoramiento 
de la gestión institucional.  
Acción Ambiental: Plan 
Institucional de Gestión Ambiental –
PIGA. 

Se implementó el 100% del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental –PIGA. 

100% $   151.904.422 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
El cumplimento de las metas del PACA del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se 

consolida en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 30. Consolidado de metas PACA 2012-2016 IDRD 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
 

En el PACA del IDRD (Sector CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE), para el cuatrienio 

se programaron 15 metas/ acciones Ambientales, y todas las metas tuvieron un avance 

ALTO, con un avance superior al 80%, así como se consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 37. Clasificación de metas del IDRD 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En lo relacionado con el presupuesto ejecutado, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 38. Ejecución presupuestal cuatrienio entidad – sector CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

Entidad N° Metas /acciones Presupuesto cuatrienio 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 15 $                20.760.463.535 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas

15 metas

0,0 % 0,0 %

100,0 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 15 

TOTAL 15 
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3.7. Sector Desarrollo Económico 

 

Tabla 39. Sector Desarrollo Económico 

 
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) 

No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Vincular 10.090 
productores campesinos de la 
región central y ruralidad 
bogotana a procesos de 
comercialización y producción 
sostenible. Acción Ambiental: 1. 
Vinculación de productores 
campesinos de la región central y 
ruralidad bogotana en procesos 
de comercialización y producción 
sostenible en el marco del sistema 
público distrital. 2. Sistemas de 
alerta temprana para la gestión 
del riesgo por el cambio climático 
y los efectos del TLC en la Región 
central y 3. Aumento de los 
niveles de productividad agrícola, 
usos del suelo adecuados al 
entorno naturales, gobernanza 
del agua, conservación de 
recursos naturales y semillas. 

a. Se vincularon 10.161 productores 
campesinos de la región central y 
ruralidad bogotana a procesos de 
comercialización y producción 
sostenible. 

b. Se articularon productores 
campesinos y organizaciones de la 
región.  

c. Se fortaleció a los pequeños y 
medianos campesinos para la 
comercialización y producción 
sostenible de alimentos con 
destino al sistema público distrital 
de abastecimiento del Distrito 
Capital.  

d. Se caracterizaron volúmenes, 
frecuencias y productos de la 
oferta agroalimentaria de la región 
y se promovió la consolidación de 
redes de logística de acopio.  

100.7% $12.484.384.722 

2 

Meta: Apoyar 1000 unidades 
familiares de economía 
campesina en actividades de 
reconversión productiva con 
sistemas agrarios sostenibles. 
Acción Ambiental: 1. Reducir la 
vulnerabilidad de la población 
campesina ante los procesos de 
variabilidad climática y tratados de 
libre comercio, manteniendo la 
identidad cultural. 2.  Potenciar las 
formas de gestión social que 
promuevan la gobernanza 
comunitaria de los territorios 
agrarios, posicionando a los 
pobladores rurales en el centro 
del desarrollo rural. 

a. Se apoyaron 833 unidades 
familiares de economía campesina 
en actividades de reconversión 
productiva con sistemas agrarios 
sostenibles. 
 

b. Se creó y fortaleció el equipo de 
Asistencia Técnica Directa Rural, 
la reconversión productiva busca la 
reconversión productiva, 
armonizar la producción sostenible 
y la conservación ambiental.  

83.3%  $ 5.000.784.935  

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

El cumplimento de las metas del PACA de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 

se consolida en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 31. Consolidado de metas PACA 2012-2016 SDDE 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
 

En el PACA de la SDDE (Sector DESARROLLO ECONÓMICO), para el cuatrienio 2012-

2016, se programaron dos metas/ acciones Ambientales, logrando un avance ALTO para 

todas las metas, las cuales  presentaron un avance superior al 80%, así como se consolida 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 40. Clasificación de metas de la SDDE 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En lo relacionado con el presupuesto ejecutado, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 41. Ejecución presupuestal cuatrienio entidad – sector DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Entidad N° Metas /acciones Presupuesto cuatrienio 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 2 $                17.485.169.657 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas

2 metas

0 % 0 %

100 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 2 

TOTAL 2 
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3.8. Sector Planeación 

 

Tabla 42. Sector Planeación 

 
Secretaria Distrital de Planeación (SDP) 

No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Implementar el 50% de la 
política pública que fomente el 
ecourbanismo y construcción 
sostenible.   
Acciones Ambientales:  
1. Elaboración del documento 

Técnico de Soporte.  
2. Ajustes, Actualización y validación 

interinstitucional del Documento 
Técnico de Soporte. 

3. Proceso de Adopción de la Política 
Publica de Ecourbanismo y 
Construcción Sostenible,  

4. Formulación y concertación final 
del Plan de Acción de la Política 
Publica de Ecourbanismo y 
Construcción Sostenible con los 
diferentes actores responsables. 

Se formuló la Política Pública de 
Ecourbanismo y Construcción 
Sostenible,  adoptada mediante 
Decreto Distrital 566 de 2014, con 
su respectivo documento Técnico 
de Soporte. 

100% $  466.187.701 

2 

Meta: Elaborar 1 documento con los 
lineamientos regionales de 
articulación territorial en torno al agua 
y a la adaptación y mitigación frente a 
cambio climático.  
  
Acciones Ambientales:  
1. Diagnostico Preliminar.  
2. Diagnóstico de la relación 

funcional de los asentamientos 
humanos rurales de Bogotá con 
municipios estratégicos de la 
región.  

3. Identificación de asuntos 
estratégicos para la gestión 
integral de riesgos de la ruralidad 
de Bogotá a nivel regional. 

4. Lineamientos generales de 
articulación regional de la ruralidad 
de Bogotá, con énfasis en el 
manejo hídrico y los procesos de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 

a. En 2012 se elaboró el 
diagnóstico preliminar asociado 
a la temática de adaptación y 
mitigación frente al cambio 
climático. 
 

b. Se elaboraron los lineamientos 
regionales de articulación 
territorial en torno al agua y a la 
adaptación y mitigación frente a 
cambio climático. 

 
c. En 2013 se realizó el 

diagnóstico de la relación 
funcional de los asentamientos 
rurales de Bogotá con la región, 
y un preliminar de la gestión de 
riesgos a nivel regional. 
 

d. En 2014, se generó el 
documento de la coherencia del 
manejo de los suelos de 
protección por riesgo, frente a la 
amenaza por inundación de Río 
Bogotá y análisis de la relación 
de la Estructura Ecológica 
Principal del D.C. y la Estructura 
Ecológica Regional, enmarcado 
en la adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

100% $  216.134.638 
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No. Meta /Acción Ambiental Propuesta Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 

Inversión  
Cuatrienio 

3 

Meta: Formular 1 documento con los 
lineamientos de ocupación sostenible 
para 4 franjas de transición urbano 
rural. 
 
Acciones Ambientales:  
1. Identificación y caracterización de 

4 franjas de transición. 
2. Análisis participativo de las 

condiciones que configuran las 
franjas de transición. 

3. Estructuración de lineamientos de 
ocupación para las franjas de 
transición. 

 
a. Se formularon los lineamientos 

para ocupación sostenible para 
4 franjas de transición urbano 
rural.  
 

b. Se  articuló y armonizó los 
diferentes instrumentos de 
planeación y ordenamiento 
territorial que se deben 
desarrollar en dicha franja, tales 
como: POZ Norte, UPR Norte y 
el Plan de Manejo Ambiental de 
la Reserva Thomas Vann Der 
Hammen. 

  
c. Para la franja de transición 

urbano-rural del borde sur, se 
articuló el proceso de 
formulación de los lineamientos 
de ocupación sostenible con la 
formulación de la UPR Tunjuelo.  

 
d. Para a franja de transición del 

borde occidental se avanzó en 
su  delimitación procediendo así 
en el proceso de 
caracterización.  

 
e. Para la franja de transición 

urbano-rural del borde oriental 
se enfocan la formulación de los 
instrumentos de planeación y 
ordenamiento que den la norma 
de uso y de armonización de 
este territorio con la Reserva 
Forestal del Bosque Oriental, 
además de dar cumplimiento a 
lo ordenado por el fallo y la 
normatividad vigente. 

100% $  751.155.000 

4 

 
 
Meta: Implementar el 100 % de los 
requisitos priorizados de la NTD SIG 
001:2011 y normas aplicables a los 
subsistemas que conforman el SIG. 
 
 
Acción Ambiental: Adelantar el 
100% de los proyectos, metas y/o 
acciones priorizadas en la gestión 
ambiental institucional en el marco de 
las competencias de la SDP y en 
concordancia con el Plan de 
Desarrollo Distrital Bogotá Humana 
en especial el eje 2 del PDD. 
 
 

Se logró la Implementación del 100 
% de los proyectos, metas y/o 
acciones priorizadas en la gestión 
ambiental institucional en el marco 
de las competencias de la SDP y 
en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Distrital Bogotá 
Humana en especial el eje 2 del 
PDD. 
 

100% $  161.964.411 
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No. Meta /Acción Ambiental Propuesta Logro durante el  Cuatrienio 
% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

5 

Meta: Realizar 85 % de las 
propuestas normativas que permitan 
generar lineamientos para el 
urbanismo y la construcción 
sostenible en Bogotá. 
 
Acciones Ambientales:  
1. Programación, desarrollo técnico e 

identificación del equipo 
profesional necesario, para el 
desarrollo de las propuestas de 
reglamentación en materia del 
urbanismo y construcción 
sostenible de Bogotá.  
 

2. Generación de criterios técnicos y 
metodológicos para el desarrollo y 
seguimiento de las propuestas de 
reglamentación en materia de 
urbanismo y construcción 
sostenible para Bogotá.  

 
3. Propuestas preliminares de 

articulado para la reglamentación 
del urbanismo y la construcción 
sostenible en Bogotá.  

 
4. Propuestas de articulado para la 

reglamentación del urbanismo y la 
construcción sostenible en Bogotá.  

 
5. Definición de contenidos técnicos 

del DTS. 6. DTS final del Código de 
Construcción de Bogotá D.C. con 
perspectiva de sostenibilidad. 

 

Entre las propuestas normativas se 
cuenta con:  
 
a. Propuesta de proyecto de 

acuerdo “por el cual se 
determina el marco de 
referencia y de gestión para 
promover la construcción 
sostenible en Bogotá distrito 
capital y se dictan otras 
disposiciones" para la 
modificación del acuerdo 20 de 
1995". 

b. Propuesta de proyecto de 
decreto "Por el cual se adopta 
un esquema de incentivos para 
construcciones nuevas que 
adopten medidas de 
ecourbanismo y construcción 
sostenible aplicables a 
viviendas de interés social (VIS) 
e interés prioritario (VIP) y se 
dictan otras disposiciones”.  

 
En el marco de la formulación de 
lineamientos se cuenta con:  
 
a. Guía de lineamientos 

sostenibles para el ámbito 
Edificatorio", una "Guía de 
lineamientos sostenibles para el 
ámbito Rural". 
 

b. “Guía de lineamientos 
sostenibles para el ámbito 
Urbano"  

 
Adicionalmente todas las 
propuestas normativas y de 
lineamientos se fundamentaron en 
los Documentos Técnicos de 
Soporte asociados con las 
siguientes temáticas: Agua, 
Energía, Materiales Cementicios, 
Envolventes e Incentivos.  

100% $2.202.656.667 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

El cumplimento de las metas del PACA de la Secretaría Distrital de Planeación, se consolida 

en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 32. Consolidado de metas PACA 2012-2016 SDP 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA de la SDP (Sector PLANEACIÓN), para el cuatrienio se programaron cinco 

metas/ acciones Ambientales, logrando un avance ALTO en todas las metas, ya que las 

mismas presentaron un avance superior al 80%, así como se consolida en la siguiente tabla. 

 
Tabla 43. Clasificación de metas de la SDP 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En lo relacionado con el presupuesto ejecutado, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 44. Ejecución presupuestal cuatrienio entidad – sector PLANEACIÓN  

Entidad N° Metas /acciones Presupuesto cuatrienio 

Secretaría Distrital de Planeación. 5 $                  3.798.098.417 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

 

 

 

 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas

5 metas

0 % 0 %

100 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 5 

TOTAL 5 
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3.9. Sector Gobierno, seguridad y convivencia 

 
Tabla 45. Sector Gobierno, seguridad y convivencia  

 
I. Secretaria Distrital de Gobierno (SDG) 

No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

 
Meta: Implementar 100% 
sistema integrado de gestión 
con todos los requisitos de los 
subsistemas que lo conforman.  
 
Acción Ambiental: 
Implementación del Sistema 
Integrado de Gestión en su 
componente ambiental Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental. 
 

 
a) Bureau Veritas certificó a la SDG en 

la Norma ISO 14001:2004 del 
Subsistema de Gestión Ambiental 
para las sedes: Edificio Bicentenario 
y Cárcel Distrital de Varones y Anexo 
de Mujeres. 
 

b) Se realizó el aprovechamiento del 95 
% de los residuos generados 
e(residuos orgánicos, inorgánicos 
(papel, cartón, plástico, vidrio, 
metales), aceites vegetales usados. 
El 5% restante corresponde a 
disposición de materiales peligrosos 
que por sus características como las 
bombillas, partes de tóners y 
biosanitarios deben tener un 
tratamiento pertinente como 
incineración o disposición en celdas 
de seguridad. 

 
Como logros del PIGA se tiene: 
- Reducción del consumo de agua en 

un 19%, tomando la línea base del 
año 2013 frente al consumo del 
periodo de 2016.  

- Reducción del consumo de energía 
en un 18%, comparando el consumo 
del periodo 2013 con relación a la 
vigencia de 2016. 

100% $    440.582.381 

2 

Meta: Realizar 1 Programa de 
atención e intervención integral 
dirigido a las personas privadas 
de la libertad en condiciones 
dignas y humanas, que 
involucre, entre otros, el diseño 
de una estrategia productiva 
que genere recursos y mayor 
oportunidad para la reinserción 
y la promoción y difusión de los 
Derechos Humanos.  
 
Acción Ambiental: Apoyar la 
implementación del PIGA en la 
cárcel distrital de varones anexo 
mujeres en el marco del sistema 
integrado de gestión de la 
entidad. 

100% $      86.761.950 

3 

 
Meta: Cubrir los gastos 
ocasionados para el suministro 
de  papelería, elementos de 
aseo y cafetería y compras 
varias para el funcionamiento de 
las dependencias de la SG. 
 
Acción Ambiental: Adquisición 
de contenedores. 
 

Se compraron contenedores para la 
adecuación de áreas de 
almacenamiento de residuos sólidos de 
las sedes de la Secretaría Distrital de 
Gobierno y para la separación de 
residuos generados en pabellones de la 
Cárcel Distrital, fortaleciendo los 
procesos de separación en la fuente. 

100% $         4.421.576 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

El cumplimento de las metas del PACA de la Secretaría Distrital de Gobierno, se consolida 

en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 33. Consolidad de metas PACA 2012-2016 SDG 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA de la SDG, para el cuatrienio  se programaron tres metas/ acciones 

Ambientales, logrando un avance ALTO para todas las metas del PACA con un avance del 

100%, así como se consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 46. Clasificación de metas de la SDG 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

II. Instituto Distrital de participación y Acción Comunal (IDPAC) 

No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

1 

Meta: Liquidar y/o dar cierre 
administrativo 30% de los 
convenios y contratos 
derivados. 
 
Acción Ambiental: 
Seguimiento al Plan de 
Manejo Ambiental - PMA de 5 
proyectos sociales 
participativos. 

a. Se realizó seguimiento al 100% del 
PMA de 5 proyectos sociales 
participativos.  

b. Se implementaron los planes de 
manejo ambiental en los proyectos de 
obra que se estaban desarrollando. 

c. Se realizaron talleres para líderes de 
Juntas de Acción Comunal, tratando 
temas de residuos sólidos con la 
participación de la Universidad 
Nacional. 

d. Se realizaron capacitaciones y talleres 
ambientales dirigidos a niños en 
siembra de árboles. 

100% $        5.811.764  

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas

3 metas

0 % 0 %

100 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 3 

TOTAL 3 
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No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

2 

Meta: Fortalecer y vincular al 
100% de procesos, 
movimientos y expresiones 
sociales para la gobernanza 
del agua. 
 
Acción Ambiental: Diseñar y 
formular los "Planes 
Territoriales por el Buen Vivir", 
en los cuales se encuentran 
inmersas las acciones 
ambientales (interrelación con 
los espacios de agua y 
adaptabilidad al cambio 
climático). 
 

Se diseñó y formularon 68 "Planes 
Territoriales por el Buen Vivir", donde se 
encuentran las acciones ambientales 
(interrelación con los espacios de agua y 
adaptabilidad al cambio climático), entre 
los barrios involucrados están: Tunjuelito, 
Voto Nacional, Altos de la Estancia. 

100% $      97.722.000 

3 

Meta: Fortalecer y vincular al 
100% de procesos, 
movimientos y expresiones 
sociales para la gobernanza 
del agua. 
 
Acción Ambiental: 
Fortalecimiento de 100 
comisiones ambientales, 
correspondiente a las Juntas 
de Acción del Distrito capital. 
 

Se logró fortalecer 100 comisiones 
ambientales, correspondiente a las 
Juntas de Acción del Distrito capital. 

100% $      33.044.680 

4 

Meta: Fortalecer y vincular al 
100% de procesos, 
movimientos y expresiones 
sociales para la gobernanza 
del agua. 
 
Acción Ambiental: Realizar 5 
procesos sociales en el 
territorio alrededor de la 
reivindicación social para 
disminuir la segregación 
política, social, cultural, entre 
otros con énfasis en temáticas 
ambientales. 
 

a. Se realizaron tres procesos sociales 
en el territorio, mediante la 
reivindicación social para disminuir la 
segregación política, social, cultural, 
entre otros con énfasis en temáticas 
ambiental. 
 

b. Se implementó la metodología de 
abordaje territorial de gobernanza del 
agua, en las localidades de Engativá, 
Usme y Sumpaz, a fin de que la misma 
comunidad se convierta en 
multiplicadora. 

100% $    134.456.400  

5 

Meta: Desarrollar 5 procesos 
de formación ciudadana para 
la inclusión social articulada a 
la superación de la 
segregación; la adaptación al 
cambio climático y la defensa 
y fortalecimiento de lo público. 
 
Acción Ambiental: 
Formación de ciudadanos y 
ciudadanas en torno al cambio 
climático. 
 

Se formaron 934 ciudadanos y 
ciudadanas en torno al cambio climático. 

100% $    217.767.000 
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No. 
Meta /Acción Ambiental 

Propuesta 
Logro durante el  Cuatrienio 

% Avance 

Cuatrienio 
Inversión  
Cuatrienio 

6 

Meta: Fortalecer y vincular 
100 % procesos, movimiento y 
expresiones sociales para la 
gobernanza del agua. 
 
Acción Ambiental: 
Identificar, sistematizar y 
multiplicar siete experiencias 
incidentes para la gobernanza 
del agua con cinco grupos 
poblacionales de la ciudad. 

Se identificó, sistematizó y multiplicó 
cuatro   experiencias incidentes para la 
gobernanza del agua con cinco grupos 
poblacionales de la ciudad. 

100% $      38.320.000  

7 

Meta: Desarrollar 5 Procesos 
de formación ciudadana para 
la inclusión social articulada a 
la superación de la 
segregación, la adaptación al 
cambio climático y la defensa 
y fortalecimiento de lo público.  
 
Acción Ambiental: Diseñar e 
implementar una estrategia de 
educación virtual para la 
formación ciudadana para la 
inclusión social articulada a la 
superación de la segregación, 
la adaptación al cambio 
climático y la defensa y 
fortalecimiento de lo público. 

Se logró diseñar e implementar una 
estrategia de educación virtual para la 
formación ciudadana, para lo cual:  
 
a. Se creó el voluntariado ciudadano a 

favor del medio ambiente. 
 

b. Se creó una estrategia para conformar 
la Red de Comunidades de 
Aprendizaje para la adaptabilidad al 
cambio climático.  

 
b) Se propuso una ruta de formación que 

comprenda la educación popular y la 
educación no formal, desde la 
experiencia de trabajo de las 
comunidades en torno a la Cuenca del 
Río Fucha. 
 

c) Se puso en marcha del proceso de 
formación ciudadana “Escuela de 
Participación Ciudadana y TIC” 
ejecutado mediante Alianza Público 
Privada entre la Fundación EPM y el 
IDPAC en el que se graduaron 177 
jóvenes y adultos, de los Telecentros 
UNE en las Localidades de Suba y 
Kennedy., con quienes se ejecutaron 
temáticas como “territorio y ambiente”, 
“participación ciudadana”, “derechos 
humanos” y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones TIC. 

 
d) Con la Red Juvenil la Flora se inició 

acompañamiento a los ECOBARRIOS 
Villa Rosita y las Violetas, realizando 
actividades de agricultura urbana, 
reconocimiento y protección del 
páramo del Bosque Alto Andino. 

 

100% $      33.600.000 

8 

Acción Ambiental: 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo (redes agua-
energía). 

Se logró el mantenimiento preventivo y 
correctivo (redes agua-energía), 
alcanzando el 100% de la acción 
programada. 

100% $      15.000.000 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 
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El cumplimento de las metas del PACA del Instituto Distrital de Participación y Acción 

Comunal, se consolida en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 34. Consolidado de metas PACA 2012-2016 IDPAC 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En el PACA del IDPAC, para el cuatrienio se programaron ocho metas/ acciones 

Ambientales. Logrando un avance ALTO en todas las metas de esta entidad, ya que las 

mismas presentaron un avance del 100%, así como se consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 47. Clasificación de metas de la IDPAC 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
En conclusión, se tiene que el  Sector GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 
durante el cuatrienio, logró un avance ALTO (superior al 80%) en el cumplimiento de las 11 
metas y/o acciones ambientales programadas, así como se observa a continuación. 

 

Tabla 48. Clasificación de metas del sector Gobierno Seguridad y Convivencia  

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas

8 metas

0 % 0 %

100 %

Rango Grado de avance N° metas/acciones 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 8 

TOTAL 8 

Rango Grado de avance N° metas/ acciones sector ambiente 

≤ 50 % Bajo 0 

Entre 51 y 80 % Medio 0 

≥ 80 % Alto 11 

TOTAL 11 
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Gráfico 35. Consolidado de metas Sector Gobierno Seguridad y Convivencia PACA 
2012-2016            

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 

En lo relacionado con el presupuesto ejecutado, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 49. Ejecución presupuestal cuatrienio entidad – sector GOBIERNO 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Entidad 
Presupuesto 
Cuatrienio 

N° Metas 
/acciones 

N° Metas 
/acciones 

Presupuesto 
cuatrienio 

Secretaría Distrital de Gobierno. $         531.765.907 3 

11 $   1.107.487.751 Instituto Distrital de la Participación y 

Acción Comunal. 
$         575.721.844 8 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

 
La inversión en el Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia se encuentra distribuida así: 
 
Gráfico 36. Distribución inversión Sector Gobierno Seguridad y Convivencia PACA 

2012-2016

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente; Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, marzo de 2017. 

Bajo 
≤ 50 %

Medio
Entre 51 y 80 %

Alto
≥ 80 %

0 metas 0 metas
11 metas

0 % 0 %

100 %

Secretaría Distrital 
de Gobierno.

48%

Instituto Distrital 
de la Participación 
y Acción Comunal.

52%
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CONCLUSIONES 
 

Como resultado de la consolidación de la gestión ambiental realizada por las 20 entidades 

distritales, se tiene lo siguiente: 

 

1. En la formulación del PACA Distrital 2012-2016, se priorizaron 191 metas/acciones 

ambientales, sin embargo a 2016 se ejecutaron 199, es decir el 104% del total, debido a 

que se sumaron ocho metas a las programadas inicialmente. Lo anterior debido a que el 

instrumento fue ajustado de la siguiente manera: Secretaría Distrital de Planeación (dos 

metas/acciones ambientales adicionales), Secretaría Distrital de Ambiente (creación de 

un nuevo indicador ambiental), Instituto Distrital de participación y acción comunal (tres 

metas/acciones ambientales adicionales), Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas (dos metas/acciones ambientales adicionales), Secretaría Distrital de Gobierno 

(una meta/acción ambiental adicional), Empresa de Transportes del Tercer Milenio – 

Transmilenio (una meta/acción ambiental adicional) e Instituto de Desarrollo Urbano (dos 

metas/acciones ambientales retiradas). 

 

2. Del total de las metas ejecutadas durante el cuatrienio, el 87.5% (174 metas/acciones 

ambientales) presentaron avance ALTO, el 5.5%  (11 metas/acciones ambientales) 

presentaron avance MEDIO y el 7% (14 metas/acciones ambientales) presentaron 

avance BAJO. 

 

3. El presupuesto programado en el PACA 2012-2016 fue de $2.352.311.915.265 millones 

de pesos y al  2016 los recursos que se ejecutaron ascendieron a               

$1.492.850.367.500  millones de pesos, lo que corresponde a la ejecución del 63.5% de 

los recursos programados para el cuatrienio, lo que evidencia que la planeación.  

 

4. La ejecución presupuestal evidencia que el componente ambiental del Plan de Desarrollo 

Distrital Bogotá Humana 2012-2016, se centralizó en el eje 2 “Un territorio que enfrenta 

el cambio climático y se ordena alrededor del agua” alcanzando un porcentaje del 92%, 

mientras que en los otros ejes la ejecución presupuestal fue de 5% en el eje 1 “Una 

Ciudad que supera la segregación y la discriminación, el ser humano en el centro de las 

preocupaciones”, del 1% para el eje 3 “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público” 

y el 2% restante a recursos funcionamiento.  

 

5. La inversión por ejes se  correlaciona de forma directa con el número de metas/acciones 

ambientales incluidas en cada uno de ellos (ejes), ya que en el eje 2 se priorizaron 139 

metas/acciones ambientales, en el Eje 3 se priorizaron 28, en el Eje 1 se priorizaron 25 

y las 7 metas/acciones ambientales se ejecutaron con recursos de funcionamiento. 
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6. La ejecución presupuestal por entidad indica que la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos - UAESP y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá-EAB, ejecutaron el mayor presupuesto correspondiente al 25.8% y 23.7% 

respectivamente, seguidas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU con el 13.9%, la 

Secretaría Distrital de Ambiente con el 12.2%, la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM 

con el 7.8%, el Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBB con el 5.68%, las entidades 

restantes presentan una ejecución presupuestal inferior al 3%. 

 

7. La a ejecución presupuestal por sector indica que del total del presupuesto ejecutado, el 

sector Hábitat ejecutó el 50.77%, Movilidad el 23.5%, Ambiente el 18.7%, Salud el 2.07% 

y Educación el 2.05%; el 2.91% restante del presupuesto fue ejecutado por los sectores 

de Cultura Recreación y Deporte(1.39%), Desarrollo Económico (1.2%), Planeación 

(0.25%) y Gobierno, Seguridad y Convivencia (0.07%). 

 

8. Las metas/acciones ambientales priorizadas en el PACA Distrital 2012-2016 responden 

a la misionalidad de las entidades y a los compromisos ambientales de las mismas, 

siendo así que del total (199) de las metas y/o acciones ejecutadas en el cuatrienio, el 

35% (69 metas y/o acciones) las ejecutó el sector ambiente, seguido por el 17.5% (35 

metas y/o acciones) ejecutó el sector hábitat, el 15.5% (31 metas y/o acciones) ejecutó 

el sector salud, el 13% (26 metas y/o acciones) ejecutó el sector movilidad y el 7.5% (15 

metas y/o acciones) ejecutó el sector Cultura, recreación y Deporte; los sectores restante 

presentan una ejecución inferior al 6%. 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

            


